

En millones de pesos

Página 1 de 11

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/09/2025

0118-Secretaría Distrital de Habitat

En millones de pesos

			2025																																																										
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																				
(iv) 9 subsidios mediante convenios y comités de elegibilidad.																																																													
Así como, la asignación de 442 subsidios para mejoramiento de vivienda urbana y 14 para mejoramiento de vivienda rural, en modalidad habitabilidad.																																																													
Los 4.484 subsidios de soluciones habitacionales se desagregan por localidad de la siguiente manera: Usaquéñ 15, Engativá 310, Suba 873, Barrios Unidos 1, Los Mártires 58, Rafael Uribe Uribe 22, Ciudad Bolívar 89, Santa Fe 70, San Cristóbal 243, Usme 1.283, Bosa 1.225, Kennedy 90 y Fontibón 205.																																																													
Vigencia 2025: Con fecha de corte 30 de septiembre de 2025, durante la vigencia se han avanzado en la asignación de 12.110 subsidios de soluciones habitacionales bajo el Plan de Vivienda "Mi Casa en Bogotá" comprenden: 11.859 subsidios para adquisición de vivienda nueva urbana distribuidos así:																																																													
(i) 2.246 subsidios del programa Oferta Preferente (ii)4.718 del programa Reactiva tu Compra, Reactiva tu Hogar (iii)3.135 programa Reduce tu Cuota. (iv)1.722 del programa Ahorro para mi Casa (v)38 del programa Distrital de Vivienda en especie.																																																													
Así como, la asignación de 251 subsidios para mejoramiento de vivienda urbana.																																																													
Los 12.110 subsidios de soluciones habitacionales se desagregan por localidad de la siguiente manera: Antonio Nariño 37, Barrios Unidos 102, Bosa 2.723, Ciudad Bolívar 492, Engativá 371, Fontibón 2.044, Kennedy 843, Los Mártires 122, Puente Aranda 177, Rafael Uribe Uribe 334, San Cristóbal 761, Santa Fe 29, Suba 1.473, Teusaquillo 152, Usaquéñ 275, Usme 2.123 Chapinero 5, Tunjuelito 46 y La Candelaria 1.																																																													
Impactos y beneficios:																																																													
Con la asignación de subsidios de soluciones habitacionales se les permite a los hogares beneficiados acceder a una vivienda nueva y/o mejorar las condiciones de habitabilidad al igual que la generación de empleo a través de los encadenamientos productivos del sector.																																																													
Así como, la asignación de 442 para mejoramiento de vivienda urbana y 14 para mejoramiento de vivienda rural, en modalidad habitabilidad.																																																													
En el marco de la caracterización de los 11.859 hogares beneficiarios de los distintos programas de subsidio, se observa que el programa Ahorro Para Mi Casa, con 1.722 hogares, concentra una mayoría de población sin pertenencia étnica (1.652 hogares), mientras que las minorías afrocolombiana e indígena representan un 4%. De estos, 202 hogares (12%) registran condición de discapacidad y 27 cuentan con jefatura femenina. En este programa, el 26% corresponde a hogares víctimas del conflicto y un 0,4% a reincorporados.																																																													
El programa Oferta Preferente, con 2.246 hogares, presenta una participación del 4% de hogares con pertenencia étnica y el mismo porcentaje de hogares con discapacidad. Se destacan 122 hogares liderados por mujeres (5%) y 65 pertenecientes a la población LGTBI. Además, el 16% corresponde a hogares víctimas y un 84% a hogares clasificados como vulnerables, mientras que la participación de reincorporados es mínima.																																																													
Por su parte, el programa Reactiva Tu Compra / Reactiva Tu Hogar, que agrupa el mayor número de hogares (4.718), evidencia una baja participación de grupos étnicos (0,4%) y de personas con discapacidad (0,5%). No obstante, se resalta que el 30% de los hogares cuenta con jefatura femenina, lo que representa uno de los porcentajes más altos del conjunto de programas. En cuanto a enfoque diferencial, se registran 28 hogares LGTBI, 211 hogares víctimas y 4.507 clasificados como vulnerable																																																													
8090-Subsidio Distrital de Vivienda para el acceso a soluciones habitacionales por parte de hogares vulnerables en Bogotá D.C.			\$375.224,24	\$345.594,39	92,10%			\$329.252,42	87,75%																																																				
1 - Asignar 60000 Subsidio(s) para adquisición de vivienda urbana	Suma	Magnitud:	19.372,00	19.372,00	100,00%	12.331,00	63,65%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$256.194,90	\$249.049,36	97,21%			\$234.462,58	91,52%																																																				
2 - Asignar 100 Subsidio(s) para adquisición de vivienda rural	Suma	Magnitud:	36,00	46,00	127,78%	0,00																																																							
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$4.099,68	\$4.099,68	100,00%			\$4.099,68	100,00%																																																				
3 - Asignar 3000 Subsidio(s) para arrendamiento de vivienda	Suma	Magnitud:	800,00	800,00	100,00%	0,00																																																							
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$7.788,30	\$7.657,73	98,32%			\$6.723,33	86,33%																																																				
4 - Asignar 10900 Subsidio(s) de mejoramiento de vivienda urbana a hogares en condiciones de vulnerabilidad.	Suma	Magnitud:	4.120,00	4.120,00	100,00%	256,00	6,21%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$88.649,51	\$66.295,77	74,78%			\$65.474,98	73,86%																																																				
5 - Asignar 500 Subsidio(s) de mejoramiento progresivo de vivienda urbana a hogares en condiciones de vulnerabilidad. (CVP)	Suma	Magnitud:	200,00	200,00	100,00%	0,00																																																							
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$11.232,00	\$11.232,00	100,00%			\$11.232,00	100,00%																																																				
6 - Asignar 500 Subsidio(s) de mejoramiento de vivienda rural a hogares en condiciones de vulnerabilidad.	Suma	Magnitud:	184,00	184,00	100,00%	0,00																																																							
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$7.259,85	\$7.259,85	100,00%			\$7.259,85	100,00%																																																				
1989 - Ejecutar 8000 Mejoramiento(s) de vivienda rural y urbana para familias en condiciones vulnerabilidad			\$19.919,51	\$19.353,42	97,16%			\$18.424,35	92,49%																																																				
Indicador(es)																																																													
(S) 3911 - Número de mejoramientos de vivienda rural y urbana para familias en condiciones vulnerabilidad ejecutados																																																													
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>240,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>!</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>3.540,00</td><td>3.590,00</td><td>180,00</td><td>5,01</td><td>!</td><td>5,01</td><td>!</td></tr><tr><td>2026</td><td>3.320,00</td><td>3.320,00</td><td></td><td>0,00</td><td>!</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>900,00</td><td>1.090,00</td><td></td><td>0,00</td><td>!</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>8.000,00</td><td>8.000,00</td><td>180,00</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>2,25</td><td>!</td></tr></table>										Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	240,00	0,00	0,00	0,00	!	N/A		2025	3.540,00	3.590,00	180,00	5,01	!	5,01	!	2026	3.320,00	3.320,00		0,00	!	N/A		2027	900,00	1.090,00		0,00	!	N/A		Total	8.000,00	8.000,00	180,00	Al plan de desarrollo:		2,25	!
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																									
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																							
2024	240,00	0,00	0,00	0,00	!	N/A																																																							
2025	3.540,00	3.590,00	180,00	5,01	!	5,01	!																																																						
2026	3.320,00	3.320,00		0,00	!	N/A																																																							
2027	900,00	1.090,00		0,00	!	N/A																																																							
Total	8.000,00	8.000,00	180,00	Al plan de desarrollo:		2,25	!																																																						
Retrasos y soluciones:																																																													
Los retrasos obedecen a que aún no se ha realizado la contratación de los contratistas de obra e interventoría debido a ajustes en el cronograma de las etapas precontractuales y contractuales para estos procesos.																																																													
Solución: Se realizó ajuste al cronograma inicial y se estableció acciones prioritarias para agilizar los tiempos de respuesta oportunos y eficaces.																																																													
Avances y Logros:																																																													
A corte 30 de septiembre de 2025 se han ejecutado satisfactoriamente 180 mejoramientos de vivienda: 132 subsidios de mejoramiento de vivienda urbana, formalizados mediante certificado de existencia del hogar, en el marco del Convenio con Fonvivienda.																																																													
Así mismo se han ejecutado 40 mejoramientos de vivienda rural y se han construido 8 viviendas nuevas rurales.																																																													

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/09/2025

0118-Secretaria Distrital de Habitat

En millones de pesos

			2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
La ejecución de estas obras han beneficiaron a 504 personas aproximadamente de los siguientes barrios priorizados de la localidad de Usme: Barrio Sierra Morena, San Felipe y Paraíso.									
Impactos y beneficios:									
La asignación de subsidios de vivienda para obras bajo el esquema de soluciones habitacionales busca desarrollar un programa de mejoramiento integral de la calidad del hábitat, las viviendas beneficiadas del programa de mejoramiento rural y urbano cuentan con reparaciones o mejoras locativas asociadas prioritariamente a la habitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, enchapes, pintura redes hidráulicas y sanitarias, mejorando así su calidad de vida.									
8090-Subsidio Distrital de Vivienda para el acceso a soluciones habitacionales por parte de hogares vulnerables en Bogotá D.C.			\$19.919,51	\$19.353,42	97,16%			\$18.424,35	92,49%
8 - Mejorar 500 Vivienda(s) rurales a hogares en condiciones de vulnerabilidad	Suma	Magnitud:	224,00	224,00	100,00%	40,00	17,86%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.877,20	\$2.541,94	88,35%			\$2.037,63	70,82%
9 - Construir 100 Vivienda(s) rurales nuevas a hogares en condiciones de vulnerabilidad	Suma	Magnitud:	36,00	56,00	155,56%	8,00	22,22%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$999,40	\$920,13	92,07%			\$853,07	85,36%
10 - Mejorar 7400 Vivienda(s) urbanas a hogares en condiciones de vulnerabilidad	Suma	Magnitud:	3.510,00	3.510,00	100,00%	132,00	3,76%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$16.042,91	\$15.891,35	99,06%			\$15.533,65	96,83%
4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática			\$71.411,23	\$34.097,87	47,75%			\$18.594,31	26,04%
23 - Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo			\$16.163,24	\$12.167,07	75,28%			\$7.239,27	44,79%
2157 - Gestionar 350 Hectárea(s) de asentamientos de origen informal y barrios legalizados mediante actividades de etapa previa de los trámites de legalización y formalización			\$1.978,40	\$990,09	50,04%			\$595,43	30,10%
Indicador(es)									
(S) 4079 - Número de Hectáreas con el trámite de legalización iniciadas									

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/09/2025

0118-Secretaria Distrital de Habitat

En millones de pesos

			2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
1 - Monitorear 100 Porciento las áreas definidas como susceptibles de ser ocupadas o desarrollas de manera ilgeal o informal	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.876,13	\$1.575,73	83,99%			\$874,84	46,63%
2 - Adelantar 100 Porciento de las acciones de seguimiento, vigilancia y control frente a proyectos de vivienda y de arrendamiento registrados en la entidad	Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$12.308,71	\$9.601,25	78,00%			\$5.769,00	46,87%
24 - Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión			\$40.771,19	\$12.975,82	31,83%			\$5.955,74	14,61%
2164 - Diseñar e implementar 4 Estrategia(s) que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios urbanos y rurales a través de la gobernanza colaborativa la gestión e innovación social para un hábitat incluyente			\$5.437,66	\$2.903,98	53,40%			\$1.704,29	31,34%
Indicador(es)									
(K) 4087 - Número de Estrategias diseñadas e implementadas									
			Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
							De la Vigencia	Transcurrido PD	
			2024	4,00	4,00	4,00	100,00	☆	N/A
			2025	4,00	4,00	4,00	100,00	☆	100,00 ☆
			2026	4,00	4,00		0,00	!	N/A
			2027	4,00	4,00		0,00	!	N/A
			Al plan de desarrollo:					50,00	!
Retrasos y soluciones: Sin retrasos.									
Avances y Logros:			LOGRO. A corte acumulado 202509, se implementaron exitosamente cuatro estrategias de participación ciudadana. En Territorios Mágicos, se revitalizó el espacio público en: San Cristóbal, Kennedy, Suba, Engativá, Rafael Uribe Uribe, Santafe,Teusaquillo, Santafe, Usme y Ciudad Bolívar, con una intervención de 10439,32m², beneficiando a 72.706 personas mediante encuentros y talleres en 19 territorios. En Participación Ciudadana y Gestión Social, se realizaron 8 sesiones de la Mesa Estratégica Sectorial y 20 encuentros locales. En Habitando Territorios, se participó en 2560 espacios comunitarios en las 20 localidades, al gestionar solicitudes y socializar la oferta institucional. Finalmente, en Innovación Social del Hábitat, se evaluaron 32 iniciativas, seleccionando 16 propuestas ganadoras, a las que se brindó acompañamiento financiero, técnico y social. ODS. Meta 11.3 ODS – Urbanización inclusiva y sostenible: Se impulsó la gestión participativa con Territorios Mágicos, realizando encuentros en 10 localidades, con participación de 3674 personas, promoviendo el uso colectivo del espacio público. Con Habitando Territorios, se participó en 2560 espacios comunitarios en 20 localidades, fortaleciendo el diálogo territorial. Además, se seleccionaron 16 iniciativas de Innovación Social del Hábitat para la revitalización del espacio público y la sostenibilidad. Meta 11.7 ODS – Espacios públicos seguros e inclusivos: Se mejoraron 10439,325m² en 10 Localidades, beneficiando a más de 72706 personas con acciones participativas en inclusión, seguridad y accesibilidad. Meta 16.7 ODS – Toma de decisiones participativas: Se realizó 8 sesiones de la Mesa Estratégica Sectorial y se fortaleció la participación en 2560 espacios, promoviendo una gobernanza más cercana y representativa. IMPACTO/BENEFICIO. Se beneficiaron 136977 personas con intervenciones en espacio público y procesos comunitarios. Se ejecutó 82 intervenciones de espacio público. Se fortaleció la apropiación del hábitat en 2560 espacios comunitarios en las 20 localidades.						
8085-Desarrollo de estrategias que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios públicos mediante gobernanza colaborativa, gestión e innovación social en Bogotá D.C.			\$5.437,66	\$2.903,98	53,40%			\$1.704,29	31,34%
1 - Elaborar 4 Documento(s) técnicos sobre las estrategias de participación ciudadana para la revitalización y resiliencia de espacios urbanos y rurales.	Constante	Magnitud:							
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$0,00						
2 - Implementar 1 Estrategia(s) de innovación social del hábitat mediante la gobernanza colaborativa, promoviendo la revitalización y resiliencia de los espacios urbanos y rurales.	Suma	Magnitud:	0,22	0,22	100,00%	0,15	68,18%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$797,17	\$150,60	18,89%			\$63,09	7,91%
3 - Realizar 35 Sesión(es) de la Mesa Sectorial de Participación Ciudadana para promover los procesos de participación en la toma de decisiones relacionadas con el sector hábitat, sus programas y estrategias.	Suma	Magnitud:	10,00	10,00	100,00%	8,00	80,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$279,57	\$252,92	90,47%			\$175,83	62,89%
4 - Realizar 7648 Asistencia(s) técnica (s) a través de la estrategia Habitando Territorios, mediante el acompañamiento de instancias de participación ciudadana, ferias de servicios y otros escenarios de relacionamiento con la comunidad por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat.	Suma	Magnitud:	2.800,00	2.800,00	100,00%	2.560,00	91,43%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.577,47	\$1.481,90	93,94%			\$881,81	55,90%
5 - Intervenir 31000 Metro(s) cuadrados de espacio público mediante procesos de participación ciudadana para la revitalización y resiliencia de los espacios urbanos y rurales.	Suma	Magnitud:	11.299,32	11.299,32	100,00%	10.439,32	92,39%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.783,45	\$1.018,56	36,59%			\$583,56	20,97%
2170 - Intervenir 1800 Hectárea(s) a través de los Planes de Intervención para el Mejoramiento Integral del Hábitat (PIMI- Hábitat)			\$10.535,54	\$2.089,51	19,83%			\$1.514,15	14,37%
Indicador(es)									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/09/2025

0118-Secretaria Distrital de Habitat

En millones de pesos

2025																																																																																																		
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado		Compromisos / Contratado		%	Entregado		%	Giros	%																																																																																								
(S) 4094 - Número de hectáreas intervenidas para el mejoramiento integral del hábitat																																																																																																		
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>40,00</td><td>187,67</td><td>187,67</td><td>100,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>367,00</td><td>367,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>33,83</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>668,00</td><td>668,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>725,00</td><td>577,33</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>1.800,00</td><td>1.800,00</td><td>187,67</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>10,43</td><td></td><td></td></tr></table>											Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	40,00	187,67	187,67	100,00		N/A			2025	367,00	367,00	0,00	0,00		33,83			2026	668,00	668,00		0,00		N/A			2027	725,00	577,33		0,00		N/A			Total	1.800,00	1.800,00	187,67	Al plan de desarrollo:		10,43																																		
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																																														
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																																																												
2024	40,00	187,67	187,67	100,00		N/A																																																																																												
2025	367,00	367,00	0,00	0,00		33,83																																																																																												
2026	668,00	668,00		0,00		N/A																																																																																												
2027	725,00	577,33		0,00		N/A																																																																																												
Total	1.800,00	1.800,00	187,67	Al plan de desarrollo:		10,43																																																																																												
Retrasos y soluciones: Se evidencia un retraso en el proceso; durante el periodo, el equipo concentró la gestión en la consolidación de matrices, la sistematización y la socialización de criterios de aceptación para unificar bases técnicas. Actualmente se implementa un plan de mejora con reprogramación controlada, responsables definidos, hitos intermedios y mesas de articulación interinstitucional con seguimiento, orientado a recuperar el ritmo, optimizar tiempos y elevar la calidad de los procedimientos del PIMI.																																																																																																		
Avances y Logros: El proceso de formulación del Proyecto de Interés de Mejoramiento Integral (PIMI) Hábitat 02 —polígonos El Espino, Jerusalén y Paraíso (Ciudad Bolívar I)— mantuvo la ruta de cumplimiento y reforzó la articulación interinstitucional en el marco de la Comisión Intersectorial para la Gestión Habitacional y el Mejoramiento Integral (CIGHMIAH). Se culminó la consolidación de la matriz de priorización de unidades de intervención (m²) y de la matriz de priorización de intervenciones de espacio público y vías interiores, con criterios técnicos y sociales para la focalización. La metodología de organización, sistematización y análisis de la información territorial alcanzó 90% de avance, consolidando diagnóstico y línea base para la toma de decisiones. Se finalizó la información del Plan de Gestión Social del PIMI Hábitat para los tres polígonos y, como lección aprendida, se socializaron resultados y buenas prácticas del cierre exitoso del PIMI 03 Usaquén, fortaleciendo el enfoque metodológico. En planificación territorial, avanzó la integración de los Documentos Técnicos de Soporte con la caracterización social, optimizando la propuesta de intervención. En coordinación intersectorial, se realizaron 5 mesas adicionales durante septiembre —para un total de 24— con participación de 28 entidades distritales, espacios clave para validar la caracterización territorial y alinear acciones.																																																																																																		
7575-Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024																																																																																																		
<table><tr><td>6 - Realizar 5 Estudio(s) y diseño(s) para conectividad urbana en las áreas priorizadas de origen informal (PIMI-HÁBITAT)</td><td>Suma</td><td>Magnitud:</td><td>3,00</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>\$1.514,15</td><td>14,37%</td></tr><tr><td></td><td>Tipo de anualización</td><td>Recursos \$:</td><td>\$2.016,85</td><td>\$148,86</td><td>7,38%</td><td></td><td></td><td></td><td>\$77,46</td><td>3,84%</td></tr><tr><td>7 - Elaborar 5 Documento(s) de lineamientos de intervención, gestión interinstitucional y evaluación de las intervenciones territoriales en áreas de origen informal</td><td>Suma</td><td>Magnitud:</td><td>3,00</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Tipo de anualización</td><td>Recursos \$:</td><td>\$670,42</td><td>\$414,46</td><td>61,82%</td><td></td><td></td><td></td><td>\$351,54</td><td>52,44%</td></tr><tr><td>9 - Adecuar 32000 Metro(s) cuadrado(s) para el mejoramiento integral del Hábitat (PIMI-HÁBITAT)</td><td>Suma</td><td>Magnitud:</td><td>4.000,00</td><td>4.000,00</td><td>100,00%</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Tipo de anualización</td><td>Recursos \$:</td><td>\$7.848,27</td><td>\$1.526,19</td><td>19,45%</td><td></td><td></td><td></td><td>\$1.085,15</td><td>13,83%</td></tr><tr><td>2171 - Intervenir 2 Polígono(s) priorizados de intervención integral de revitalización y mejoramiento de barrios que promuevan la renaturalización y la adaptación al cambio climático</td><td></td><td></td><td>\$24.797,99</td><td>\$7.982,33</td><td>32,19%</td><td></td><td></td><td></td><td>\$2.737,30</td><td>11,04%</td></tr><tr><td colspan="3">Indicador(es)</td><td colspan="8"></td></tr></table>											6 - Realizar 5 Estudio(s) y diseño(s) para conectividad urbana en las áreas priorizadas de origen informal (PIMI-HÁBITAT)	Suma	Magnitud:	3,00	0,00	0,00%	0,00			\$1.514,15	14,37%		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.016,85	\$148,86	7,38%				\$77,46	3,84%	7 - Elaborar 5 Documento(s) de lineamientos de intervención, gestión interinstitucional y evaluación de las intervenciones territoriales en áreas de origen informal	Suma	Magnitud:	3,00	0,00	0,00%	0,00						Tipo de anualización	Recursos \$:	\$670,42	\$414,46	61,82%				\$351,54	52,44%	9 - Adecuar 32000 Metro(s) cuadrado(s) para el mejoramiento integral del Hábitat (PIMI-HÁBITAT)	Suma	Magnitud:	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00						Tipo de anualización	Recursos \$:	\$7.848,27	\$1.526,19	19,45%				\$1.085,15	13,83%	2171 - Intervenir 2 Polígono(s) priorizados de intervención integral de revitalización y mejoramiento de barrios que promuevan la renaturalización y la adaptación al cambio climático			\$24.797,99	\$7.982,33	32,19%				\$2.737,30	11,04%	Indicador(es)										
6 - Realizar 5 Estudio(s) y diseño(s) para conectividad urbana en las áreas priorizadas de origen informal (PIMI-HÁBITAT)	Suma	Magnitud:	3,00	0,00	0,00%	0,00			\$1.514,15	14,37%																																																																																								
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.016,85	\$148,86	7,38%				\$77,46	3,84%																																																																																								
7 - Elaborar 5 Documento(s) de lineamientos de intervención, gestión interinstitucional y evaluación de las intervenciones territoriales en áreas de origen informal	Suma	Magnitud:	3,00	0,00	0,00%	0,00																																																																																												
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$670,42	\$414,46	61,82%				\$351,54	52,44%																																																																																								
9 - Adecuar 32000 Metro(s) cuadrado(s) para el mejoramiento integral del Hábitat (PIMI-HÁBITAT)	Suma	Magnitud:	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00																																																																																												
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$7.848,27	\$1.526,19	19,45%				\$1.085,15	13,83%																																																																																								
2171 - Intervenir 2 Polígono(s) priorizados de intervención integral de revitalización y mejoramiento de barrios que promuevan la renaturalización y la adaptación al cambio climático			\$24.797,99	\$7.982,33	32,19%				\$2.737,30	11,04%																																																																																								
Indicador(es)																																																																																																		
(S) 4095 - Número de polígonos intervenidos con acciones de revitalización y/o mejoramiento integral de barrios en el centro de Bogotá																																																																																																		
<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>0,00</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr></table>											Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	0,00	0,00	0,00	0,00		N/A			2025	1,00	1,00	0,00	0,00		0,00			2026	1,00	1,00		0,00		N/A			2027	0,00	0,00		0,00		N/A			Total	2,00	2,00	0,00	Al plan de desarrollo:		0,00																																		
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																																														
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																																																												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00		N/A																																																																																												
2025	1,00	1,00	0,00	0,00		0,00																																																																																												
2026	1,00	1,00		0,00		N/A																																																																																												
2027	0,00	0,00		0,00		N/A																																																																																												
Total	2,00	2,00	0,00	Al plan de desarrollo:		0,00																																																																																												
Retrasos y soluciones: Se esta a la espera de la entrega del aval por parte de la interventoría y la supervisión del contrato asociado a Cable Aéreo San Cristóbal																																																																																																		
Avances y Logros: Se avanza en la estructuración del proyecto de revitalización urbana en el ámbito de influencia de los Cables Aéreos de Potosí y San Cristóbal, orientado a transformar integralmente los entornos vinculados a esta infraestructura de movilidad sostenible. El alcance contempla el mejoramiento del espacio público y de la infraestructura vial en áreas adyacentes a estaciones y pilonas, así como intervenciones en zonas de oportunidad para soluciones habitacionales, con el fin de asegurar accesibilidad física y funcional, integrar servicios urbanos y articular vivienda, movilidad y espacio público. De forma complementaria, se prevé la localización estratégica de equipamientos sociales y del cuidado —en coherencia con el enfoque territorial del Sistema Distrital de Cuidado— para responder a las necesidades de mujeres, personas mayores, niños y cuidadores. Este enfoque integral prioriza entornos seguros, inclusivos y resilientes, y materializa principios de equidad espacial y sostenibilidad, alineados con el Plan Distrital de Desarrollo																																																																																																		
7575-Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024																																																																																																		
<table><tr><td>5 - Realizar 5 Estudio(s) y diseño(s) en zona de influencia a nuevas alternativas de transporte.</td><td>Suma</td><td>Magnitud:</td><td>2,00</td><td>0,00</td><td>0,00%</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>\$2.737,30</td><td>11,04%</td></tr><tr><td></td><td>Tipo de anualización</td><td>Recursos \$:</td><td>\$2.403,22</td><td>\$1.569,96</td><td>65,33%</td><td></td><td></td><td></td><td>\$1.044,49</td><td>43,46%</td></tr><tr><td>8 - Adecuar 120000 Metro(s) cuadrado(s) de espacio público priorizados para proyectos integrales de revitalización en torno a nuevas infraestructuras de transporte.</td><td>Suma</td><td>Magnitud:</td><td>15.759,00</td><td>11.138,00</td><td>70,68%</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Tipo de anualización</td><td>Recursos \$:</td><td>\$22.394,77</td><td>\$6.412,37</td><td>28,63%</td><td></td><td></td><td></td><td>\$1.692,81</td><td>7,56%</td></tr><tr><td colspan="3">29 - Servicios públicos inclusivos y sostenibles</td><td>\$6.375,22</td><td>\$2.470,51</td><td>38,75%</td><td></td><td></td><td></td><td>\$1.505,26</td><td>23,61%</td></tr><tr><td colspan="3">2245 - Caracterizar 1000 Hogar(es) ubicados en Centros Poblados Rurales y ruralidad dispersa con relación a la prestación de servicios públicos domiciliarios</td><td>\$215,30</td><td>\$215,30</td><td>100,00%</td><td></td><td></td><td></td><td>\$124,04</td><td>57,61%</td></tr><tr><td colspan="3">Indicador(es)</td><td colspan="8"></td></tr></table>											5 - Realizar 5 Estudio(s) y diseño(s) en zona de influencia a nuevas alternativas de transporte.	Suma	Magnitud:	2,00	0,00	0,00%	0,00			\$2.737,30	11,04%		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.403,22	\$1.569,96	65,33%				\$1.044,49	43,46%	8 - Adecuar 120000 Metro(s) cuadrado(s) de espacio público priorizados para proyectos integrales de revitalización en torno a nuevas infraestructuras de transporte.	Suma	Magnitud:	15.759,00	11.138,00	70,68%	0,00						Tipo de anualización	Recursos \$:	\$22.394,77	\$6.412,37	28,63%				\$1.692,81	7,56%	29 - Servicios públicos inclusivos y sostenibles			\$6.375,22	\$2.470,51	38,75%				\$1.505,26	23,61%	2245 - Caracterizar 1000 Hogar(es) ubicados en Centros Poblados Rurales y ruralidad dispersa con relación a la prestación de servicios públicos domiciliarios			\$215,30	\$215,30	100,00%				\$124,04	57,61%	Indicador(es)																					
5 - Realizar 5 Estudio(s) y diseño(s) en zona de influencia a nuevas alternativas de transporte.	Suma	Magnitud:	2,00	0,00	0,00%	0,00			\$2.737,30	11,04%																																																																																								
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.403,22	\$1.569,96	65,33%				\$1.044,49	43,46%																																																																																								
8 - Adecuar 120000 Metro(s) cuadrado(s) de espacio público priorizados para proyectos integrales de revitalización en torno a nuevas infraestructuras de transporte.	Suma	Magnitud:	15.759,00	11.138,00	70,68%	0,00																																																																																												
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$22.394,77	\$6.412,37	28,63%				\$1.692,81	7,56%																																																																																								
29 - Servicios públicos inclusivos y sostenibles			\$6.375,22	\$2.470,51	38,75%				\$1.505,26	23,61%																																																																																								
2245 - Caracterizar 1000 Hogar(es) ubicados en Centros Poblados Rurales y ruralidad dispersa con relación a la prestación de servicios públicos domiciliarios			\$215,30	\$215,30	100,00%				\$124,04	57,61%																																																																																								
Indicador(es)																																																																																																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/09/2025

0118-Secretaria Distrital de Habitat

En millones de pesos

2025												
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado		Compromisos / Contratado		%	Entregado		%	Giros		%
(S) 4169 - Número de hogares caracterizados ubicados en CPR y ruralidad dispersa												

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/09/2025

0118-Secretaría Distrital de Habitat

En millones de pesos

		2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
Retrasos y soluciones:		No se presentan retrasos						
Avances y Logros:		El avance es de 0,25, que corresponde a: - Consultoría Regional: Estructuración contractual del estudio que permitirá fortalecer la capacidad del Distrito para liderar la integración regional en la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado. - Plan de provisión de agua potable y saneamiento básico: Se consolida una base técnica estructurada para avanzar en la formulación del plan distrital, con enfoque territorial y de sostenibilidad y se posiciona el documento como hoja de ruta para articular actores distritales y empresas prestadoras en torno a una política común de provisión de agua y saneamiento. - Alinear las acciones de Bogotá y Cundinamarca frente a los retos en gestión de residuos, para optimizar recursos y fortalecer la transición a un modelo de economía circular.						
8091-Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad de Bogotá D.C.		\$1.283,93	\$744,15	57,96%			\$450,51	35,09%
3 - Desarrollar 1 Documento(s) técnico base para la construcción del hecho metropolitano de servicios públicos priorizando el abastecimiento hídrico, tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos.	Suma	0,30	0,25	83,33%	0,25	83,33%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.283,93	\$744,15	57,96%		\$450,51	35,09%
2251 - Mejorar a 2000 Hogar(es) rurales las condiciones de cobertura calidad y continuidad de la prestación de los Servicios Públicos domiciliarios y TIC		\$3.592,17	\$848,12	23,61%			\$532,61	14,83%
Indicador(es)								
(C) 4175 - Número de hogares para la mejora de prestación de los servicios								
		Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
						De la Vigencia	Transcurrido PD	
		2024	500,00	715,00	715,00	100,00	☆	N/A
		2025	1.000,00	1.150,00	1.150,00	100,00	☆	100,00
		2026	1.500,00	1.500,00		76,67	⚠	N/A
		2027	2.000,00	2.000,00		57,50	⚠	N/A
		Al plan de desarrollo:				57,50		⚠
Retrasos y soluciones:		No se presentan retrasos						
Avances y Logros:		Con la puesta en marcha de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, de los acueductos comunitario de Pasquilla Centro de la Localidad de Ciudad Bolívar y Aguas Claras - Localidades de Sumapaz, se mejoran las condiciones de prestación y acceso a los servicios de agua potable de 231 hogares de la Localidad de Ciudad Bolívar y 204 hogares de la Localidad de Sumapaz, para total de 435 familias beneficiadas, para un total de 1.150 en el cuatrienio.						
8091-Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad de Bogotá D.C.		\$3.592,17	\$848,12	23,61%			\$532,61	14,83%
1 - Implementar 7 Acción(es) definidas en la Hoja de Ruta para mejorar la prestación y el acceso a los servicios de agua potable, gestión de aguas residuales y fuentes de energía menos contaminantes para centros poblados y vivienda rural dispersa	Creciente	3,00	2,86	95,33%	2,86	95,33%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$3.592,17	\$848,12	23,61%		\$532,61	14,83%
31 - Acceso equitativo de vivienda urbana y rural		\$8.101,58	\$6.484,47	80,04%			\$3.894,04	48,07%
2261 - Ejecutar 48 Trámite(s) y/o Otros Procedimientos Administrativos en la Herramienta Tecnológica -Ventanilla Única de la Construcción		\$2.110,28	\$1.714,46	81,24%			\$1.102,13	52,23%
Indicador(es)								
(S) 4185 - Número de nuevos trámites y/o otros procedimientos administrativos ejecutados en la Herramienta Tecnológica -Ventanilla Única de la								
		Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
						De la Vigencia	Transcurrido PD	
		2024	4,00	6,00	6,00	100,00	☆	N/A
		2025	13,00	11,00	6,00	54,55	⚠	70,59
		2026	13,00	13,00		0,00	!	N/A
		2027	18,00	18,00		0,00	!	N/A
		Total	48,00	48,00	12,00	Al plan de desarrollo:		!
Retrasos y soluciones:		Se cumplen las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura sin retrasos, gracias al seguimiento constante y gestión eficiente de recursos, asegurando ejecución oportuna y efectiva de las acciones programadas. INDICADORES CON AVANCE MENOR AL 75%: De otro lado, la ejecución y trámites y/o procedimientos en la VUC, contiene fases previas de racionalización administrativa y normativa, las cuales se cumplen para así adelantar el proceso de racionalización tecnológica, la cual se encuentra en gestión.						
Avances y Logros:		LOGRO. A corte acumulado 202509, se ejecutó 6 trámites enfocados en la racionalización y simplificación de procesos de la Cadena de Urbanismo y Construcción (CUC) con entidades: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (1. Autorización para Intervenir Bienes Inmuebles y Monumentos de la Estructura Integradora de los Patrimonios; 2. Autorización para Intervenir Espacios Públicos de la Estructura Integradora de los Patrimonios; 3. Autorización para Realizar Reparaciones Locativas y Primeros Auxilios en Bienes Inmuebles de la Estructura Integradora de los Patrimonios; 4. Equiparación de Tarifas de Servicios Públicos a Estrato Uno para Bienes Inmuebles de Interés Cultural.). IDIGER: 5. Conceptos técnicos para licencias de urbanización por inundación, y SDH: 6. Licencia de Urbanismo en la Modalidad de Saneamiento. ODS. Se han implementado mejoras tecnológicas que optimizan la gestión de trámites y aumentan la accesibilidad, mediante diagnósticos continuos y desarrollo conforme a normativas. Estas acciones contribuyen al ODS 11, promoviendo ciudades y comunidades sostenibles mediante el uso de herramientas digitales para la atención eficiente de solicitudes. IMPACTO/BENEFICIO. Se optimiza la gestión de trámites urbanísticos, haciéndolos más ágiles y trazables. Se garantizó calidad técnica de documentos y manuales actualizados, y se fortalecieron competencias digitales de funcionarios y entidades del sector. La plataforma mantuvo un 99.99% de disponibilidad, asegurando su estabilidad y continuidad operativa. Se avanza en la ampliación funcional de la VUC y la consolidación de cultura digital que promueve eficiencia, transparencia e interoperabilidad en la gestión urbana de Bogotá.						
8084-Asistencia técnica para la habilitación de suelo y la gestión de los trámites de los proyectos que promuevan la generación e iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá D.C.		\$2.110,28	\$1.714,46	81,24%			\$1.102,13	52,23%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/09/2025

0118-Secretaria Distrital de Habitat

En millones de pesos

			2025																																																										
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																				
3 - Racionalizar 48 Trámite(s) y Otros procedimientos Administrativos para ser ejecutados en la VUC	Suma	Magnitud:	13,00	13,00	100,00%	10,00	76,92%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$387,73	\$320,65	82,70%			\$192,40	49,62%																																																				
4 - Ejecutar 48 Trámite(s) y/u otros procedimientos administrativos en la VUC.	Suma	Magnitud:	11,00	13,00	118,18%	6,00	54,55%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.218,53	\$950,26	77,98%			\$602,37	49,43%																																																				
5 - Presentar 48 Informe(s) de resultados del estudio de solicitudes recibidas de Estaciones Radioelectricas en Bogotá.	Suma	Magnitud:	13,00	13,00	100,00%	9,00	69,23%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$328,89	\$294,82	89,64%			\$206,67	62,84%																																																				
6 - Presentar 48 Informe(s) de uso del modulo tecnologico del banco de materiales y curaduria social de la VUC.	Suma	Magnitud:	17,00	17,00	100,00%	12,00	70,59%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$175,13	\$148,73	84,93%			\$100,69	57,49%																																																				
2263 - Gestionar 90 Hectárea(s) de suelo útil habilitado para la producción de soluciones habitacionales con soportes urbanos adecuados			\$4.857,80	\$3.744,81	77,09%			\$2.086,03	42,94%																																																				
Indicador(es)																																																													
(S) 4187 - Número de hectáreas de suelo útil gestionadas para la producción de soluciones habitacionales con soportes urbanos adecuados																																																													
			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>27,00</td><td>32,70</td><td>32,70</td><td>100,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>24,00</td><td>39,40</td><td>3,70</td><td>9,39</td><td></td><td>50,49</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>15,00</td><td>13,90</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>24,00</td><td>4,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>90,00</td><td>90,00</td><td>36,40</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>40,44</td><td></td></tr></table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	27,00	32,70	32,70	100,00		N/A		2025	24,00	39,40	3,70	9,39		50,49		2026	15,00	13,90		0,00		N/A		2027	24,00	4,00		0,00		N/A		Total	90,00	90,00	36,40	Al plan de desarrollo:		40,44	
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																									
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																							
2024	27,00	32,70	32,70	100,00		N/A																																																							
2025	24,00	39,40	3,70	9,39		50,49																																																							
2026	15,00	13,90		0,00		N/A																																																							
2027	24,00	4,00		0,00		N/A																																																							
Total	90,00	90,00	36,40	Al plan de desarrollo:		40,44																																																							
Retrasos y soluciones:			RETRASO. Dado que cada zona geográfica tiene sus características especiales, el avance de magnitud es a demanda. Esto, en el entendido que, el suelo se habilita, si solo si, se cumplen condiciones de orden legal, económico, financiero, ambiental, junto con la participación de la comunidad. INDICADORES CON AVANCE MENOR AL 75%: Es de mencionar que los Planes Parciales -PP- que se gestionan para habilitar suelo, ha tenido situaciones excepcionales de orden ambiental con la CAR que involucra también a otras entidades como: SDP, EAAB y SDA, para adelantar cartografía del POT, lo cual limita culminar la concertación ambiental. Así las cosas, se evalúa la gestión en asistencia técnica y seguimiento para licenciamiento de proyectos alternativos que puedan aportar a la meta de la vigencia 2025 como el PP El Rosario, la Unidad Funcional de Ciudad Florida y El Consuelo.																																																										
Avances y Logros:			LOGRO. A corte acumulado 202509, se ha habilitado 3,7 hectareas de suelo útil. Se hizo: i) Gestión interinstitucional correspondiente a planes parciales (PP) vinculados como Proyectos de Asociativos de Vivienda (PAV), distribuidos así: A) Tratamiento de Renovación Urbana (3); B) Tratamiento de Desarrollo (8) y Actuación Estratégica Lagos de Torca (3). ii) Se realizó: 4 comités de seguimiento, 3 reuniones con promotores, y 4 reuniones con entidades distritales y de servicios públicos (UAECD, DADEP, SDP). ODS. Se gestionaron 36,4 hectáreas (de 90 hec. de la Meta PDD) para habilitar normativamente suelo útil destinado a proyectos inmobiliarios, garantizando vivienda social. Esta acción contribuye al acceso a viviendas adecuadas y a la mejora de barrios marginales, en línea con la Meta ODS 11.1. IMPACTO/BENEFICIO. La construcción de unidades de vivienda de interés social se estima beneficiará la población de hogares en situación de déficit habitacional.																																																										
8084-Asistencia técnica para la habilitación de suelo y la gestión de los trámites de los proyectos que promuevan la generación e iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá D.C.			\$4.857,80	\$3.744,81	77,09%			\$2.086,03	42,94%																																																				
1 - Gestionar 90 Hectárea(s) de suelo útil habilitado para la producción de soluciones habitacionales con soportes urbanos adecuados.	Suma	Magnitud:	39,40	39,40	100,00%	3,70	9,39%																																																						
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$4.857,80	\$3.744,81	77,09%			\$2.086,03	42,94%																																																				
2267 - Promover la iniciación de 80000 Unidad(es) de Viviendas VIS y VIP en Bogotá			\$1.133,50	\$1.025,20	90,45%			\$705,88	62,27%																																																				
Indicador(es)																																																													
(S) 4191 - Número de Viviendas VIS y VIP en Bogotá promovidas para su iniciación																																																													
			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="4">Avance</th></tr><tr><th colspan="2">De la Vigencia</th><th colspan="2">Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2024</td><td>10.000,00</td><td>11.863,00</td><td>11.863,00</td><td>100,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>20.000,00</td><td>20.000,00</td><td>17.132,00</td><td>85,66</td><td></td><td>91,00</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>20.000,00</td><td>18.137,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>30.000,00</td><td>30.000,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>80.000,00</td><td>80.000,00</td><td>28.995,00</td><td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td><td>36,24</td><td></td></tr></table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	10.000,00	11.863,00	11.863,00	100,00		N/A		2025	20.000,00	20.000,00	17.132,00	85,66		91,00		2026	20.000,00	18.137,00		0,00		N/A		2027	30.000,00	30.000,00		0,00		N/A		Total	80.000,00	80.000,00	28.995,00	Al plan de desarrollo:		36,24	
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																									
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																							
2024	10.000,00	11.863,00	11.863,00	100,00		N/A																																																							
2025	20.000,00	20.000,00	17.132,00	85,66		91,00																																																							
2026	20.000,00	18.137,00		0,00		N/A																																																							
2027	30.000,00	30.000,00		0,00		N/A																																																							
Total	80.000,00	80.000,00	28.995,00	Al plan de desarrollo:		36,24																																																							
Retrasos y soluciones:			Se cumplen las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura sin retrasos, gracias al seguimiento constante y gestión eficiente de recursos, asegurando ejecución oportuna y efectiva de las acciones programadas. INDICADORES CON AVANCE MENOR AL 75%: La iniciación de vivienda obedece a dinámicas del mercado inmobiliario (Ventas de vivienda), sujeto a la libertad económica de los constructores privados para decidir en qué localidades y qué tipos (VIP, VIS, NO VIS) de vivienda construir.																																																										
Avances y Logros:			LOGRO. A corte acumulado 202509, se iniciaron 17132 Unidades de Vivienda entre VIS y VIP, distribuido así: 202501 VIP=0, VIS=981-Fontibón; 202502 VIP=240-Bosa, VIS=227-Puente Aranda; 202503 VIP=0, VIS=1746 (Bosa-190; San Cristobal-479;Puente Aranda-117; Fontibón-960); 202504 VIP=0, VIS=288-Usaquen; 202505 VIP=287 (Fontibón-47;Bosa-240), VIS=2985 (Fontibón-148; Puente Aranda-1720; Suba-1117); 202506 VIP=58-Suba, VIS=2731 (Teusaquillo-27; Barrios Unidos-127; Suba-858; Fontibón-362;Tunjuelito-10; Puente Aranda-1347); 202507 VIP=524 (Suba-96;Usme-428), VIS=2354 (Bosa-792;Suba-324;Usme-856;Chapinero-382); 202508 VIP=1619 (Suba-624;Usaquén-995), VIS=255-Usaquén; 202509 VIP=0, VIS=2837 (Martires-2020;Puente Aranda-817). El consolidado PDD 2024-2027 es: 28995 unidades, VIP=4492, VIS=24503. Entre enero y septiembre de 2025 se han reportado (233) acompañamientos técnicos y administrativos a través de mesas de trabajo en la gestión de los trámites con promotores y/o constructores de vivienda. ODS. ODS 11: Las iniciaciones de vivienda podrían beneficiar a una población aproximada de 46132 personas. De las cuales, se estima el 84% son beneficiarias en Vivienda de Interés Social (VIS), 16% son beneficiarias en la de vivienda de interés prioritaria (VIP). IMPACTO/BENEFICIO. La construcción de unidades de vivienda de interés social se estima beneficiará a 46132 personas.																																																										

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura									
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local									
Fecha de Corte: 30/09/2025									
0118-Secretaria Distrital de Habitat									
En millones de pesos									
			2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
8084-Asistencia técnica para la habilitación de suelo y la gestión de los trámites de los proyectos que promuevan la generación e iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá D.C.			\$1.133,50	\$1.025,20	90,45%			\$705,88	62,27%
2 - Promover la iniciación de 80000 Unidad(es) de Vivienda VIS y VIP en Bogotá.	Suma	Magnitud:	20.000,00	20.000,00	100,00%	17.132,00	85,66%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.133,50	\$1.025,20	90,45%			\$705,88	62,27%
5 - Bogotá confía en su gobierno			\$39.033,68	\$30.282,90	77,58%			\$18.244,82	46,74%
32 - Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable			\$4.312,51	\$2.952,55	68,46%			\$1.790,53	41,52%
2279 - Integrar 4 Herramienta(s) del sistema de información del sector hábitat que permitan la transparencia y difusión del conocimiento generado			\$4.312,51	\$2.952,55	68,46%			\$1.790,53	41,52%
Indicador(es)									
(S) 4203 - Número de herramientas incorporadas en el sistema de información del sector hábitat									
Año		Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				
					De la Vigencia		Transcurrido PD		
2024		0,60	0,60	0,60	100,00		N/A		
2025		1,00	1,00	0,75	75,00		84,38		
2026		1,20	1,20		0,00		N/A		
2027		1,20	1,20		0,00		N/A		
Total		4,00	4,00	1,35	Al plan de desarrollo:		33,75		
Retrasos y soluciones:		No se presenta retrasos en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo BCS, teniendo en cuenta que el seguimiento es constante.							
Avances y Logros:		Con la integración de las herramientas de los sistemas de información del Sector Hábitat se genera información de carácter técnico que permite mejorar la toma de decisiones, así como la focalización de los planes, programas y proyectos del Sector Hábitat en la ciudad, permitiendo que los programas logren impactar a la población más vulnerable. Así mismo, se generan herramientas de educación y acceso a la información para la comunidad en general para facilitar su acercamiento a la misionalidad del Sector y su rol en el desarrollo urbano.							
8125-Implementación de las estrategias de generación y difusión del conocimiento e innovación para la toma de decisiones en política pública sobre las dinámicas del hábitat en Bogotá D.C.			\$4.312,51	\$2.952,55	68,46%			\$1.790,53	41,52%
1 - Actualizar 1 Observatorio(s) del Hábitat en sus mecanismos de difusión con la información del sector hábitat de acuerdo al cronograma establecido para cada vigencia	Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	0,75	75,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$363,54	\$236,30	65,00%			\$141,21	38,84%
2 - Elaborar 11 Documento(s) entre estudios y evaluaciones sobre las dinámicas y programas del hábitat de Bogotá y la Región	Suma	Magnitud:	4,00	3,00	75,00%	2,40	60,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$667,81	\$667,41	99,94%			\$390,54	58,48%
3 - Actualizar 1 Sistema(s) de información misional con los conjuntos de datos de entidades adscritas y vinculadas del sector	Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	0,20	20,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$278,53	\$278,53	100,00%			\$173,61	62,33%
4 - Implementar 12 Caso(s) de uso en el sistema de información misional del sector hábitat consolidando la información requerida	Suma	Magnitud:	5,00	5,00	100,00%	4,00	80,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$121,69	\$121,69	100,00%			\$77,03	63,30%
5 - Desarrollar 6 Proceso(s) de formulación y seguimiento de instrumentos de política pública del sector	Suma	Magnitud:	2,00	2,00	100,00%	1,60	80,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$606,58	\$531,26	87,58%			\$306,20	50,48%
6 - Implementar 2 Proyecto(s) de innovación del sector hábitat	Suma	Magnitud:	0,50	0,50	100,00%	0,40	80,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.782,30	\$625,30	35,08%			\$384,60	21,58%
7 - Capacitar 3500 Persona(s) sobre las temáticas del sector hábitat a través de la escuela del hábitat.	Suma	Magnitud:	1.000,00	1.000,00	100,00%	800,00	80,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$194,08	\$194,08	100,00%			\$121,43	62,57%
8 - Desarrollar 48 Mecanismo(s) de intercambio de conocimiento sobre las temáticas del sector.	Suma	Magnitud:	16,00	16,00	100,00%	12,80	80,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$297,98	\$297,98	100,00%			\$195,91	65,75%
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable			\$34.721,17	\$27.330,35	78,71%			\$16.454,29	47,39%
2292 - Fortalecer el 100 % de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP)			\$34.721,17	\$27.330,35	78,71%			\$16.454,29	47,39%
Indicador(es)									

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 30/09/2025

0118-Secretaria Distrital de Habitat

En millones de pesos

		2025											
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado		Compromisos / Contratado		%	Entregado		%	Giros		%	
(K) 4216 - Capacidad de gestión del sector hábitat fortalecida													
Retrasos y soluciones:		Durante el periodo reportado, no se presentaron retrasos en la ejecución de las metas propuestas. Esto evidencia una planificación eficiente, seguimiento continuo y una gestión comprometida con el cumplimiento de los objetivos establecidos en la gestión institucional.											
Avances y Logros:		Logros: En el marco de los compromisos asumidos por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), se alcanzaron avances significativos que reflejan una gestión eficiente, innovadora y comprometida con los principios de calidad, transparencia y mejora continua. Impactos y Beneficios: El programa de Fortalecimiento Institucional y Gestión Pública Eficiente tuvo un impacto significativo en el desarrollo de capacidades del Sector Hábitat para todos los colaboradores. Impacto ODS: cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16: "Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas", se aporta de manera directa al logro de las metas específicas relacionadas con garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales.											
8148-Fortalecimiento en la gestión pública integral en la SDHT a través del modelo de gestión institucional de la entidad. Bogotá D.C.		\$34.721,17		\$27.330,35		78,71%				\$16.454,29		47,39%	
1 - Formular y ejecutar 1 Plan(es) estratégico institucional encaminado al mejoramiento de los sistemas de gestión de la entidad .		Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%					
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.695,21	\$1.620,33	95,58%			\$955,83	56,38%			
2 - Ejecutar 100 Porciento de las actividades del plan institucional de gestión ambiental de la Entidad		Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%					
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$81,93	\$70,21	85,70%			\$38,45	46,93%			
3 - Formular e implementar 1 Plan(es) Estratégico de Tecnologías de la Información y Transformación Digital de la Entidad		Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%					
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.296,49	\$1.089,92	84,07%			\$538,93	41,57%			
4 - Actualizar 100 Porciento de la infraestructura y los servicios tecnológicos de la entidad según lo establecido en el PETI		Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%					
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$3.809,30	\$1.652,58	43,38%			\$283,04	7,43%			
5 - Actualizar e implementar 100 Porciento del plan anual de seguridad y privacidad de la información contemplado los escenarios del plan de recuperación ante desastres (DRP)		Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%					
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.620,07	\$1.419,92	54,19%			\$1.419,92	54,19%			
6 - Fortalecer 100 Porciento de la capacidad operativa y de gestión administrativa de las áreas de apoyo al cumplimiento de la misionalidad de la entidad		Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%					
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$10.048,96	\$8.523,88	84,82%			\$5.239,16	52,14%			
7 - Articular 100 Porciento de la gestión jurídica institucional en la Secretaría del Hábitat de Bogotá		Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%					
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.730,68	\$2.484,43	90,98%			\$1.475,30	54,03%			
8 - Formular e implementar 1 Sistema(s) de gestión documental electronico de archivo		Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%					
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.093,45	\$1.986,28	94,88%			\$762,02	36,40%			
9 - Gestionar 100 Porciento de las necesidades de bienes, servicios e infraestructura priorizadas para garantizar el adecuado funcionamiento de la SDHT		Constante	Magnitud:	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%					
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$6.259,48	\$5.375,68	85,88%			\$3.970,16	63,43%			
10 - Formular e implementar 1 Plan(es) de comunicaciones en lo relacionado con la divulgación de estrategias, programas, proyectos y servicios a los grupos de interes de la SDHT		Suma	Magnitud:	0,25	0,25	100,00%	0,19	76,00%					
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.402,12	\$2.145,71	89,33%			\$1.150,60	47,90%			
11 - Implementar 1 Modelo(s) de relacionamiento integral con la ciudadanía en la Secretaría Distrital del Hábitat		Constante	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%					
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.683,48	\$961,41	57,11%			\$620,88	36,88%			
Total Entidad o Alcaldía Local		\$552.685,67		\$434.969,43		78,70%				\$386.687,75		69,97%	

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Seguimiento

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

GIROS

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

-  >=0y<=50
-  >50y<=79
-  >79y<=90
-  >90