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ACTA No. 02 de 2025
SEGUNDA SESION ORDINARIA 2025

MODALIDAD: Presencial

FECHA: 16 de diciembre de 2025.
HORA: 2:30 p.m.
LUGAR: Sala de Juntas, Piso 9 - Secretaria Distrital del Habitat.

CITACION: La citacién a la segunda sesién ordinaria de la Comisién se efectué mediante correo electronico
a cada uno de los integrantes de la Comision Intersectorial para la Gestion del Suelo en el Distrito Capital,
indicandole que la misma se realizaria de manera presencial en el Auditorio Principal de la Secretaria
Distrital del Habitat (Carrera 13 No. 52 — 13, piso 3) el 16 de diciembre de 2025 a las 2:30 p.m.

ORDEN DEL DIA: De acuerdo con la citacion mencionada y los correos electronicos enviados por la
Secretaria Técnica, el orden del dia propuesto para la sesion presencial fue el siguiente:

—_

Bienvenida e introduccion
Verificacién de quérum y llamado a lista
Informe de Avances Trimestrales 2024—-2025 (Cumplimento de compromisos)

3.1. Informe Mesa de Equipamientos: seguimiento y avances (Ciudad Lagos de Torca, Bosa 37, La
Marlene, Tres Quebradas, Ciudadela Educativa y del Cuidado, AE Ciudad Aeroportuaria), a cargo
de la Direccién de Gestion de Suelo

3.2. Estado de Avances en Proyectos Asociativos de Vivienda (PAV)

3.3. Estado actual de las Declaratorias de Desarrollo, habilitacion y uso prioritarios adoptadas por la
Secretaria Distrital del Habitat

4. Meta de adopcion de planes parciales 2026 (SDP) Presentacion de meta 2026 de adopcion de planes
parciales, con el fin de armonizar y aunar esfuerzos para el cumplimiento

5. Conformacién de la mesa técnica intersectorial de moradores y actividades productivas - Decreto
563/2023

6. Comision Intersectorial de Suelo e Infraestructura de Habitat, estado del proceso de reglamentacion del
Articulo 177 del Acuerdo 927 de 2024

7. Proposiciones y varios

Definicion de compromisos y responsable

9. Cierre

w N

o
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DESARROLLO:
1. Apertura

2. Verificacion del quérum

Siendo las 2.30 p.m. del 16 de diciembre de 2025, la Secretaria Técnica de la Comisién, ejercida por Juan
Carlos Mora Fierro, Director de Gestion del Suelo de la Secretaria Distrital del Habitat, procedié a dar inicio
la sesion y verificar el quorum para deliberar y decidir. Frente a esto, se verificé asistencia de los integrantes
en los siguientes términos:

a. La Secretaria Distrital de Habitat delegd al Director de Gestién del Suelo, Ing. Juan Carlos Mora
Ferro, como su representante en la sesion.

b. La Secretaria Distrital de Planeacion delegd a Mariana Botero, Directora de Desarrollo del Suelo (E).

c. El Director del Instituto de Desarrollo Urbano delegé a Adriana del Pilar Collazos Saenz, Directora
Técnica de Predios.

d. El Gerente de la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano, delegd a Claudia Patricia Silva,
Subgerente de Planeamiento y Estructuracion.

e. La Directora de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital delegd Edgar Estevens
Espanol Morales, Subgerente de Informacion Fisica y Juridica.

f.  La Directora del Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico delegd a Angela
Rocio Diaz Pinzén, Subdirectora de Registro Inmobiliario.

g. El Gerente de la Empresa Metro de Bogota delegé a Amalia Mufioz Neira, Gerente de Desarrollo
Urbano, Inmobiliario e Ingresos No Tarifarios.

Conforme con lo establecido en el articulo 10 del Acuerdo No 1 del 8 de febrero de 2019 “por el cual se
adopta el Reglamento Interno de la Comision Intersectorial para la Gestion del Suelo en el Distrito Capital”,
existe quorum deliberatorio y decisorio.

En tal sentido, se puso en consideracion el orden del dia a los miembros de la Comision, quienes de manera
unanime lo aprobaron y se procedié a evacuar la agenda de la siguiente manera:

Temas a tratar:

3. Informe de Avances Trimestrales 2024—2025 (Cumplimento de compromisos

3.1. Informe Mesa de Equipamientos: seguimiento y avances (Ciudad Lagos de Torca, Bosa 37,
La Marlene, Tres Quebradas, La Actuacion Estratégica Ciudadela Educativa y del Cuidado, y
el programa Bogota Ciudad Aeropuerto), a cargo de la Direcciéon de Gestién de Suelo.

La Direccion de Gestion del Suelo de la Secretaria Distrital del Habitat presenté el balance detallado de las
actuaciones adelantadas por la Mesa de Equipamientos durante las vigencias 2024 (desde el 6 de
noviembre) y 2025, resaltando su consolidacion como instancia técnica permanente de articulacion
intersectorial. Se informé que en dicho periodo se realizaron doce (12) sesiones formales y multiples mesas
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técnicas, orientadas a destrabar problematicas asociadas a la habilitacion de suelo, la definicion
programatica de equipamientos y la coordinacién con proyectos estratégicos de ciudad.

La mesa de equipamientos tiene un esquema de trabajo estructurado en cinco ejes tematicos: (i) demanda,
mediante la identificacién y priorizacion de necesidades sectoriales por localidad; (ii) oferta, a través de la
construccion y actualizacion de un inventario de suelos publicos para el desarrollo de equipamientos, asi
como el seguimiento de las cesiones; (iii) programa, con la definicion preliminar de tipologias y escalas de
equipamientos requeridos, asi como sus potenciales formas vy condiciones de hibridacion y
multifuncionalidad; (iv) recursos, identificando fuentes de financiacion y restricciones presupuestales; y (v)
gobernanza, fortaleciendo los mecanismos de coordinacion institucional.

Se destacaron como avances relevantes (1) la construccion de fichas prediales estandarizadas, (2) la
consolidacién de bases de datos compartidas y la coordinacion del seguimiento y disposicion de la
informacion, y (3) la articulacion con instrumentos de planeacion como los Planes Parciales y las
actuaciones estratégicas del POT en zonas priorizadas, asi como con los Proyectos Asociativos de Vivienda
liderados por la SDHT.

En términos generales, se resalté la existencia de una metodologia de trabajo compartida, asi como el
alcance de la mesa para resolver cuellos de botella en la gestion del suelo para equipamientos y abrir
espacios para facilitar la entrega del suelo. Asimismo, se resaltd la participacion activa de entidades como
SED, SDSCJ, SCRD, SDIS, DADEP, IDU, EAAB y SDP.

E BALANCE DEL ANO DE LA MESA DE EQUIPAMIENTOS

~
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[ 1ocros I . ,,ouz HEMOS LOGRADO CON LA MESA DE EQUIPAMIENTOS?
' COORDINACION GENERAL 7 T HIT0S 2025 B

* Espacio para resolver cuellos de botella para proyectos de

99”‘P°m'e“'°5 y necesidades de suela. * Analisis de demandas demogréficas, caracterizacion de cesiones

e Construccion de metodologia y procedimiento (propuesta) para en zonas priorizadas:en Lagos de Torca y Bosa.

asignacion de suelos de cesiones. 2 ;
319 *. - Manifestacion de inferés para proyectos en Lagos de Torca-y-en- :

+ Coordinacién de seguimientos de SDF, DADEP y SDHT para J Bosa como nodos de equipamientos de SED, SDSCJ, UAECOB,
identificar la oferta de cesionés en laiciudad. X SDIS, UAESP. y SCRD.
« Se abrié un espacio de coordinacién con constructoras de ja | Visitas a Lagos de Torca, Bosa 'y Usiie (dos veces).

cibdad pard sensibilizar sobre la rutaide trabajo centrada en ” 1 . .

; _ y i : * Gestion de recursos del fondo de eqmpamlenios.
nodos de equipamientos para:las cesiones.
; - Construccién de propuestas esquematicas para:nodos de

* Construccion y divulgacion de bases de datos y fichas de equipamientos del Otono y el EP 3 de Bosa por purte de la SCRD

caracterizacién con predios po'rencmles para el:desarrollo de
eqUIpqmlen'fos

NUESTRAS
CONVERSACIONES

* ‘Estado de proyectos clave (Hospital Metropolitano Guaymaral-Simén Bolivar)
* Seguimiento a instrumentos (AE Ciudadela:Educativa y del Cuidado)

 Gestion de proyectos con el modelo de arquitectura expandida (SCRD) y urbanismo: temporal (RenoBo) |
* Centro de formacién aeroportuaria (progfama BCA)

PGO2.FO751V8

En términos generales, se resalté el estado de avance de actividades adelantadas en el marco de la Mesa
de Equipamientos, como parte del balance para las vigencias 2024 y 2025.

La SDHT destacé que la Mesa se ha configurado como un espacio operativo para la resolucion de cuellos
de botella asociados a la gestion de suelo para equipamientos, asi como para la anticipacion de
necesidades derivadas del desarrollo urbano. Como parte del balance, se sefalaron los siguientes avances
generales:

e Construccion de una metodologia y propuesta de procedimiento para la asignacion de suelos de
cesion, en articulaciéon con la SDHT y el DADEP.

e Coordinacion de los seguimientos realizados por SDP, SDHT y DADEP para la identificacion y
caracterizacion de la oferta de suelos destinados a equipamientos en la ciudad.
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Aeropuerto, IDU (ALO Norte) e IDPC (Hacienda La Isla).

e Consolidacion y divulgacion de bases de datos y fichas prediales con suelos potenciales para el

desarrollo de equipamientos.

Estos avances permiten contar con informacién técnica y territorial mas robusta para la toma de decisiones
en el marco de la Comision Intersectorial y para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo

Distrital.

Por su parte, el equipo de la Direccidon de Desarrollo del Suelo de la Secretaria Distrital de Planeacion
realizd una presentacion en la que resumié avances en la propuesta de ruta para la asignacion de areas de
cesioén publica. Esto se ha materializado en un procedimiento que se viene construyendo con los equipos de
la SDHT y el DADEP, y que ha sido socializado a los equipos que participan en la mesa de equipamientos.

Ruta para la asignacion de areas de cesion publica

Preliminares

A.

B.

Informacion, actualizacion de listados de las areas disponibles, areas de cesidn y predios fiscales.
DADEP.

Entrega material y escrituracion de cesiones publicas para equipamientos. Constructoras - DADEP.

Asignacion

1. La Secretaria Distrital de Planeacion, como responsable de la gestion y articulacion interinstitucional para laimplementacion del PSCSS y el 0BSCSS,
definira el tipo o tipos de servicios sociales y/o del cuidado a prestar de manera prioritaria en las cesiones urbanisticas y predios publicos destinados

para equipamientos, por &mbito territorial, de acuerdo con la aplicacion de la metodologia establecida y socializada en la mesa de equipamientos de la
CIGS.

2. Entidades: Primera expresion de interés ante la Mesa de equipamientos de la CIGS +Solicitud a la Comision Intersectorial de Gestion del Suelo
(Subdireccion de Gestion del Suelo, Secretaria Técnica CIGS).

3. SDP: Modelacion de posibles escenarios de combinacion de servicios, a partir del interés manifestado por las entidades prestadoras de servicios
sociales o del cuidado.

4. Presentacion en la mesa de DADEP: Estado del predio (Gestion Inmobiliaria, Urbanistico y juridico)
equipamientos. Escogencia de SDP: Ejercicio de Hibridacion
escenario: SDHT: Solicitud de presentacion de otras expresiones de interés.

5. Respuesta de los demas sectores: Oficializacion de nuevas expresiones de interés. Presentacion de programas, areas generales y en primer piso,
programacion y financiacion

6. Presentacion ante la CIGS, de la solicitud de suelo por parte de la o las entidades interesadas, de acuerdo con el escenario escogido en la Mesa de
Equipamientos, para su aprobacion y generacion de aval.

7. Formalizacion de la solicitud de asignacion o entrega en administracion delegada del suelo de cesion al Departamento Administrativo de la
Defensoria del Espacio Publico -DADEP
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CI6S: Comisic
Gestion del Suslo
ME: Mesa de Equipamientos

. [ 50P: Secretaria Distrital e Praneacion

[ DADEP: Depiartamento Administrativo

Nota: las mesas pueden no ser consecutivas antre si( la de la Defensoria del Espacio Publico [ conjunto SOHT + SOP
presentacion de temas a ellas depende de los plaros [ sCRO: Secretaria de Culturs, Taler multi-entidades
intemos de tareas) Recreacion y Departe intoresadas

SECRETARIA DE

‘ PLANEACION ’ BOGOT/\

....P.Fopuesta. elaborada por SDP-+ ,F}ujograma .....................................................................................................

’

En construccion de documento ( Habitat- DADEP- SDP)

p o Rl
Estado actual- Otros ambitos
=ﬁ

Bosa37yla Modelacién de estimacion de oferta- demanda
marlene

Acompafiamiento a propuestas de Educacion y Cultura
Usme - tres Modelacién de estimacion de oferta- demanda- en proceso
quebradas

Visita para revision de estado de cesiones
AE Ciudadela del Presentacion de estados de formulacién y solicitud de manifestacion de interés
Cuidado y otras AE
Predios SDS

Revision de condiciones prediales y potencial propuesta de nodo en la Gaitana

Otros proyectos

= ‘ secRemiane

PLANEACION ’ BOGOT/\

Equipamiento de cultura en Engativa- Equipamientos de Cultura temporales
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Avances en la gestion de suelo para equipamientos en ambitos priorizados

Ciudad lLagos de Torca: Se presentd un informe ampliado del estado de gestion del suelo para
equipamientos en este ambito. Se informd sobre la entrega juridica del suelo Equipamiento Publico 2 del
Plan Parcial El Otofio al Cuerpo Oficial de Bomberos por parte del DADEP, asi como el estado de definicion
programatica de equipamientos educativos, de seguridad y culturales, atendiendo a las entidades que han
manifestado su interés en contar con suelo en estas zonas.

Adicionalmente, se indico que la Secretaria de Educacién Distrital ma
nifesté un interés concreto en dos predios: uno de ellos cuenta con recursos asegurados para la realizacion
de estudios y disefios en la vigencia 2026, mientras que el segundo requerira gestion presupuestal futura.
Se conté con la asignacion de recursos a través del Fondo de Equipamientos que resulta de las
obligaciones urbanisticas, cuya gestion se realiz6 a través de la SDP en el marco de la mesa.

Por ultimo, se informé que la Secretaria de Seguridad sefalé que su intervencién estara supeditada a la
asignacion de recursos y a la culminacién de los estudios técnicos correspondientes.

En conclusién, se destaco el ejercicio desarrollado para la provision de equipamientos en esta actuacion
estratégica, el cual se consolida como un referente metodolégico y abre el camino para su implementacion
en otros planes parciales del Distrito Capital.

Bosa 37 y La Marlene: La SED y la SCRD han manifestado su interés por localizarse en esta zona de la
ciudad y cuentan con diferentes fuentes de recursos para desarrollar equipamientos. Ambas entidades han
solicitado suelo en el Plan Parcial Bosa 37.- Al respecto, se amplié la descripcién de las dificultades
asociadas a la transferencia juridica de los predios destinados a equipamientos, identificando demoras en
procesos notariales, aclaracion de titularidad y definicion de cargas urbanisticas, asi como la ruta de trabajo
que se viene abordando para garantizar su entrega juridica y material en tiempos concordantes con las
necesidades de las entidades. En el Plan Parcial Bosa La Marlene se avanzo en la caracterizacion de la
Hacienda La lIsla y su potencial articulacién con proyectos culturales y patrimoniales como parte de las
cesiones para equipamientos.

Usme — Tres Quebradas: Tras la realizacion de visitas y mesas de trabajo con los promotores del Plan
Parcial, se detallaron las restricciones técnicas asociadas a pendientes, condiciones geotécnicas y
disponibilidad de redes de acueducto y alcantarillado. La EAAB informé sobre la necesidad de reubicar
tubos de la red matriz de acueducto existentes como condicién previa para la habilitacién del suelo de una
de las cesiones. Se identificé un nuevo predio con mejores condiciones técnicas, cuya gestién se proyecta
para 2026.

Suba — AE Ciudadela Educativa y del Cuidado (AECEC): La SDHT present6 el seguimiento a la
reformulaciéon de la AECEC, destacando la necesidad de resolver cuellos de botella asociados a la gestion
predial y a la articulacién intersectorial necesarios para el desarrollo de las apuestas de equipamientos. En
este contexto, se sefiald el interés de la Secretaria Distrital de Salud (SDS) en gestionar suelo para
equipamientos de salud en predios vinculados a la AECEC, algunos colindantes a la reserva vial de la
Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) tramo Norte y que son propiedad de la Fundacién Compartir.
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Adriana Collazos, Directora Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), sefialdé que ya se
ha establecido que estos predios deben ser adquiridos por la SDS y no existen mecanismos diferentes para
su gestion. Especificamente, informé que se han adelantado reuniones con la SDS para evaluar la viabilidad
de declarar condiciones de urgencia sobre el predio destinado al hospital, dado que parte del lote se ubica
por fuera de la franja de 100 metros de la ALO, lo que permitiria avanzar en su adquisicion. Sefaloé la
importancia de revisar con el DADEP si subsiste la obligacién de cesion urbanistica, considerando que el
porcentaje del 7% fue declarado inconstitucional, y verificar si la licencia mantiene dicha exigencia o si
aplica el beneficio de gratuidad conforme a los conceptos emitidos por la SDP. Indicé que, de mantenerse la
obligacién, el Distrito podria recibir el predio sin costo; de lo contrario, la SDS deberia recurrir a la
declaratoria de urgencia.

La Directora recordé que el contrato del IDU se encuentra en fase inicial de estudios y disefios, por lo que
no es posible comprometer la entrega del remanente, y precisé que ya se han recibido 28.882 m? bajo
reserva del Decreto 555 de 2021. Explic6 ademas que las cesiones obligatorias del 7% fueron declaradas
inconstitucionales por el Consejo de Estado al constituir una forma de expropiacion sin soporte legal, lo que
ha derivado en multiples demandas. En este escenario, propuso como ruta principal gestionar la donacién
gratuita del predio por parte de la Fundacion Compartir, sustentada en el beneficio social asociado al
hospital y a la via de acceso. No obstante, advirtié que la Fundacién se encuentra en proceso de liquidacion
y no dispone de recursos para asumir los costos notariales y de transferencia, lo que requiere definicion
juridica por parte de la SDS. Reiter6 que el plan A debe ser la donacion gratuita y, como alternativa, avanzar
con la declaratoria de condiciones de urgencia.

Por ultimo, respecto a los suelos destinados a equipamientos en las zonas priorizadas, se informo sobre la
instalacion de mesas técnicas con los promotores. La SDP y el DADEP, en coordinacion con la SDHT,
instalaron estas mesas buscando resolver situaciones orientadas a aumentar la oferta de suelo disponible
en las zonas que las entidades del Distrito han identificado como prioritarias para la localizacién de
equipamientos, mediante la definicion de rutas juridicas y administrativas para la entrega de cesiones.

Finalmente, se sefalaron los retos asociados con la disponibilidad de suelo habilitado, la definicién de usos
y la programacién de recursos para estudios, disefios y ejecucion. Se acordé mantener este tema como
punto prioritario de seguimiento dentro de la Mesa de Equipamientos durante la vigencia 2026.

Fontibén — AE Ciudad Aeroportuaria: Se present6 un analisis ampliado de la gestién predial y la articulacién
con proyectos estratégicos como el centro de formacion aeroportuaria. Se destacd la necesidad de
coordinar con actores publicos y privados para asegurar la disponibilidad de suelo y formas de financiacion.
Desde el equipo de la SDP que lidera el desarrollo del programa se enviaron comunicaciones a entidades
publicas para que manifestaran la necesidad de suelo para la provisidon de servicios sociales y del cuidado
en el entorno del Aeropuerto Internacional El Dorado, pensando que se puedan articular dentro de los nodos
de equipamientos que se localizara en el ambito de las AE del Distrito Aeroportuario Engativa y Fontibon.
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g BALANCE DEL ANO DE LA MESA DE EQUIPAMIENTOS

| RETOS | _;QUE QUEREMOS LOGRAR CON LA MESA DE EQUIPAMIENTOS EN 20262
COORDINACION GENERAL'2026 - HITOS 2026

* Contar con un panorama cierto para iniciar la construccién del nodo de

* - Reglamentar la- mesa de equipamientos como parte de la equipamientos del Otofio.

nueva Comisién Intersectorial para ld Gestién del Suelo.
; * Cerrar estudios y disefios del primer nodo de equipamientos de Bosa

* Avanzar en la construccion, aprobacion e 37.
implementacion del procedimiento de asignacion de

. . A . - * Définicién de usos propuestos para la Hacienda La Isla en el PP La
cesiones Ul’bunls'lcus, iniciando con las zonas pl’lOrlZﬂdGS.

Marlene.
.. ».. Desarrollar propuestas de. procedimiento para bienes

) N A *' " Redlizar andlisis para Usme ‘e iniciar gestiones parala habilifacion'y
fiscales y otros tipos de predios. |

entrega de suelos de Tres Quebradas.

* Establecer mecanismos de coordinacién con la Secretaria * Lograr una nueva gestion de recursos del Fondo de equipamientos.
de‘Hacienda para analizar formas de financiacion desde

. .- N .
el proceso de asignacion de los predios. Acotar y acceder a recursos para proyectos por Obras por Impuestos

: y con otras fuentes que se identifiquen.
*.. Mantener. actualizadas las bases de datos de DADEP. y de
SDHT sobre los suelos de la ciudad.

* lniciar las gestiones para résolver cuellos de botella dé’los proyectos de

la:AECEC.
* Fortalecer la coordinacién entre entidades-DADEP- * Contar con estudios y disefios del centro de formacion aefoportuario.
Constructords pard dgilizar la entrége deé Tos predios de
forma coordinada ¢on la disponibilidad de recursos en el * Avanzar en'las gestiones para: la construccion del Hospital

Metropolitdno de Guaymaral y resolver desafios en otrdas zonas

corto plazo en las zonas priorizadds. e
; priorizadas por la SDS.
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3.2. Estado de Avances en Proyectos Asociativos de Vivienda (PAV)

La Secretaria Distrital del Habitat presentd un informe ampliado sobre el estado de los Proyectos
Asociativos de Vivienda, sefialando que actualmente se gestionan diecisiete (17) PAVs con los cuales se
habitan cerca de 167 ha de suelo util y que permite la construccion de 92.000 unidades habitacionales, con
predominio de Vivienda de Interés Social y Prioritario con las cuales se proyecta alrededor de 214.372 como
poblacién beneficiada. Se explicé el alcance del instrumento, su importancia para la habilitacién de suelo a
gran escala y su articulacién con los planes parciales y proyectos estratégicos del Distrito.

De los 17 planes parciales, siete (7) se encuentran en proceso de licenciamiento los cuales son presentados
por la Secretaria del Habitat: 1. Ejidos, 2. Triangulo de Bavaria, 3. El Consuelo, 4. Rafael Uribe 70, 5.
Fabrica Bavaria, 6. El Rosario, 7. Mudela del Rio y nueve(9) son planes parciales que cursan el tramite
respectivo ante la Secretaria de Planeacion quienes hacen la presentacion correspondiente a éstos: 1.
Tintalito Mazuera, 2. Bosques de San Jose, 3. Ladrillera Alemana, 4. El Chanco I, 5. El Virrey, 6. Triangulo
de Fenicia, 7. Tequenusa, 8. Tibabita, 9. El Coral.

Adicionalmente, se presenta la Unidad Funcional Ciudad Florida de la Actuacion Estratégica Distrito
Aeroportuario Engativa con la cual se viene adelantando la vinculacion respectiva.
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Durante el transcurso del afio 2025 se apoyo6 la gestién de alrededor de 98 procesos ante las diferentes
entidades de las cuales se logré la aprobacion de un 54% de estos que se llevaron ante la SDA, IDIGER,
EAAB y Catastro entre otros.

Proyecto Asociativos de Vivienda
(PAVS) AREA TOTAL (HAA ﬁ

UNIDADES DE VIVIENDA

Tintalito Mazuera Alsacia Oriental INFORMACION GENERAL DE APORTE URBANO

A 47,804 un VIP/VIS 5
" Bosques de San José
125,34 hall Ladrillera Alemana {Usme 66) o0 A 70.625un

VINCULADOS COMO PAV & Chancoll an URAS
A 10,323 on

POBLACION BENEFICIARIA Ay ielom

TOTAL DE PROYECTOS
A 7.523 un VIP/VIS

Virre:
A 44.921 vn VIP/VIS AL 14,01 hol et

EN GESTION o
PRgCé;'g '[‘)‘“E’ VINCULACION 15.7%

VINCULACION B AN 34.6%

El Coral (UG 2S) - No. 20 Ciudad Florida ¥ Tridngulo de Fenicia

A

CESIONES PARQUES CESIONES EQUIPAMIENTOS

N i | | VIP: 14,487 VIS: 45,761 NO VIS-VIP: 31,880
UAECD Ci EAAB IDIGER

) DISTRIBUCION POR TIPO DE VIVIENDA

Se detallaron los avances adelantados en el curso del 2025, diferenciados por proyecto, destacando los
logros de las actividades que conlleva superar las diferentes etapas que requiere un plan parcial:
formulacién, concertacién y adopcion, asi como aquellos que presentan cuellos de botella criticos asociados
a concertacién ambiental, disponibilidad de servicios publicos, ajustes cartogréaficos, expedicion de actos
administrativos y transferencia juridica de predios. Asi mismo por parte de la Secretaria de Planeacion
presenta la proyeccion de éstos proyectos para el 2026.

Dentro de los proyectos en proceso de licenciamiento se presentaron los siguiente planes parciales:
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VLOGROS DE GESTION REALIZADA

ENTIDAD HITO

sop Adopcién del Plan parcial
Decreto 464 24/12/2024

I PPRU LOS EJIDOS

Adopcién: Dec. 464 Dic/ 2024

Salido a ventas
BUEN VIVIR 17/03/2025

Radicacién Licencia de Reurbanizacién
SEULE 1001-3-25.0653  16-04-2025

SDHT
/POLARIS/BUEN
VIVIR

Otrosi carta de intencién
31-10-2025

Vinculacion . Desarrollador Localidad
PAV ! BUEN VIVIR :::I’:;i GESTIONES EN CURSO
ENTIDAD PROCESO
! SUELO . VIVIEND A 1 Vinculacién a oferta S ién de 60 unic para una

i i Total de Viviendas i preferente focalizada a 125 SMLMV
/ Area Util | ﬁ 800 ] Licencia de Expedicién de Acto inistrativo de licencia dg 1,
|IEE 0.30 hia b Mmoo P D oo o Sa-
; : vip: 0 vis: 800, no vis: 0 i

ESTADO ACTUAL: Licenciamiento O(O/)

En proceso de expedicién del acto administrativo de licencia de

reurbanizacién y en curso la vinculacién de oferta preferente con 60
unidades.

I PLAN PARCIAL TRIANGULO BAVARIA

e AdloDX ecrelo346de 2022 S . .
i - X VLOGROS DE GESTION REALIZADA

ENTIDAD
SDP Adopcién Mod (Decreto 348 de 2022)
Plan desmantelomiento (SDA 2024ER228284)
Cierre de pozo SDA RES 1270 3/2025
LIC. UG 3B 11001-1-23-2744
LIC. UG 1B 11001-1-24-1598
Lic. Urb UG 3A 11001-1-25-0255

Vinculacién - Desarrollador H Localidad

PAV : INGEURBE PUENTE ARANDA ‘
GESTIONES EN CURSO s

UEL VIVIENDA T
HITO i PROCESO
&

i Total de Viviendas
A’,ea L’,t’-’ i 5.752 El 9 de septiembre de este afio se radicé ante la ORIP la
H R correccion del folio de matricula C50-152-066.

6,96 ha i S e Cabida y Linderos El objetivo de la correccion es vincular la escritura piblica |
; vip: 300, vis: 2.852, no vis: 2.600 2291 del 57, por la cual se efectud una permuta del predio gy~
<-)/ El promotor fue notificado y esta pendiente que
R . . . o este reporie la investigacién que lleva a cabo para
‘ ESTADO A CTUAL: Post Licenciamiento (UG-PAV) ‘ ?:Uglﬁ?iMmADos o AT G oL (B e G EEE T D

cronograma y notifique a la SDA para que inicie el
Se encuenira licenciado y en construccién 3 de 5 unidades de gestion. monitoreo.
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I PLAN PARCIAL EL CONSUELO
”Loekos DE GESTION REALIZADA

. Adopcic'?n' D.ec. 526 e 2023
ENTIDAD HITO

7

SDP Adopcién Plan Parcial (Dec. 526 de 2023)
IDIGER Aprobacién Estudio fase Il IDIGER
EAAB Expidié Viabilidad acueducto 12109 | 2025

Vinculacién Desarrollador Localidad

PAV i C. BOLIVAR RAFAEL URIBE

GESTIONES EN CURSO

HITO i PROCESO

UELO VIVIENDA SDA manifiesta no dar cieme ol PRR hasta fanfo
E‘é Area Util I I Promotor radicé solicitud de licencia de Urbanismo

5.03 ha o - DR — -@- v Construccién Nueva, en la Curaduria | bajo No

i i vip: 583, vis: 2.269, no vis: NA i == de radicacién 11001-1-25-1000 del 24-sep-25.

/ ' Se solicita reunién con IDU ya que CBolivar debe
@ J tar unas obras de carga general en el suelo

del PP Providencia.

. ' CIERRE PRR _‘ﬁ'_ EAAB se pronuncie respecto a la capacidad de las
Total de Viviendas ] — redes para asumir las escorrentias del terreno.

2852

ESTADO ACTUAL: Adopcidn.

. - . . . Diferencia entre lindero juridico y fisico: Se presenta
EL PIcr) P.orcml esta §n etapa de licenciamiento, con solicitud de e e e e
licencia integral radicada. incide con el k i fisico del terreno.

I PP RAFAEL URIBE 70

Ad

VLOGROS DE GESTION REALIZADA

ENTIDAD HITO

Cabida y Linderos
e Resolucién No 22839, 29/05/2025
UAECD Incorporacion Topogréfica
202SEESS126 07/11/2025

SDA Plan de Recuperacién y Restauracion
Resolucién No 02219 18/11/2025

Radicacién Licencia de Urbanizacién 11001-5-25-1705  07/10/2025 (hoy
desistido]

CURADURIA 5

Vinculacién Desarrollador Localidad
PAV SUPREMA RAFAEL URIBE GESTIONES EN CURSO
ENTIDAD | HITO PROCESO
SUEL VIVIENDA . o |
Solicitud d
H ] o TR onte EAAR En p! de dar por parte del promotor
/ Area Util n 3.607 Licencia de Volver a radicor solicitud de licencia de .‘6’.
Eﬂ 8.49 ha i st urbanizacién urbanizacién ante la Curaduria 5 -

vie: 0 vis: 3.607 no vis: 0

ESTADO ACTUAL: Licenciamiento @G

En curso gestiones de disponibilidad de éervicio ante EAAB, una vez se
cuente con la disponibilidad el promotor procederd a radicar en
debida forma la solicitud de licencia de urbanizacién.
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Vinculacidén Desarrollador Localidad

PAV Constructora Capital Usaquén

EL VIVIENDA
2 3 Total de Viviendas
ﬁ Area Util 14.300
23,95ha !

vip: 2,750, vis: 800, NO VIS: 10.750

ESTADO ACTUAL:

El Plan Parcial avanza con la ultima actividad del saneamiento predial para
radicar licencia integral, urbanismo y construccién. De forma paralela se
avanza en la postulacién del bosque urbano.

Preoperativos Licenciamiento

ENTIDAD
pUblicos

3/07/2025

30/05/2025

ENTIDAD |

Actudlizacién de las
dreas remanentes
del predio Bavaria
conciliados por IDU y
DADEP.

Postulacién Bosque
Urbano

VLOGROS DE GESTION REALIZADA

GESTIONES EN CURSO

Pégina 13 de 27
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HITO

Ceriificacién de viabilidad y disponibiidad inmediata de servicios

3310001-5-2025-193344

Incorporacién como obra piblica de la AV Boyacd,
Los predios CHIP AAA0295OUNN-AAA0295OUMS.

PROCESO

El promotor fue notificado el 28 de octubre de 2025 sobre la
actualizocién de cabida y linderos y renuncié a téminos,
quedando pendiente el pronunciomiento de catasiro. Se
informo en mesa predial que el framite se remitié a la ORIP
para el registro.

Se adelantan mesos de trabajo con el Jardin Botanico
ariiculadas por la SDHT en las cuales se esté gestionando la
postulacién.

Lo ruta crilica esté osociada a la parficipacién de la

Radicacién boencn.-comumdcd en el proceso de la licencio. El promotor fiene

Integral

I PLAN PARCIAL EL ROSARIO - UGU 1

P

Localidad

Desarrollador

Vinculacién

PAV Constructora Capital Usaquén

UELO VIVIENDA

Total de Viviendas
5.083

vip: 1.049, vis: 1.813, NO VIS: 2.222

Area Util
2,89 ha !

I

ESTADO ACTUAL: Preoperativos Licenciamiento

El Plan Parcial avanza en el saneamiento predial, con tramites en curso de
desenglobe, cabida y linderos e incorporacién topogréfica. Posteriormente, se
gestionaré la disponibilidad de servicios publicos.

Adopcién: Decreto Distrital 376 del 25 de agosto de 2023

@ i

VLOGROS DE GESTION REALIZADA

ENTIDAD

FIDEICOMISO
LAGOS DETORCA

GESTIONES EN CURSO

Saneamiento A
predial. ‘a-
)
{Des engobe cobiday
finderos|

Disponibiidad de
SSPP

== conocimienfo de esta situacién y no manifiesta
preocupacion al respecio.

HITO

Nofificacién de la formulacién de lo unidad funcional é dentro del
comité fiduciario No. 254. Adn no se ha presentado el tema al comité
fiduciario, y por tanto todavia no se ha podido solicitar el Permiso de
Ejecucién (PE) a lo Secretaria de Planeacién (SDP). Se debe realizar
seguimiento a este proceso.

Desenglobe predio Santa Barbara: Resolucién 2025-32090. 09/07/2025
Desenglobe predio Caramelly: Resoluciones 2025-111420, 2025-111426 y
2025-111429. 26/11/2025

PROCESO

En revisién de cuatro predios (polo 8, polo 9, casatama

y desvio norte); inspeccién ya realizada.
pronunciamiento oficial: previsto para mediados de
octubre. La EAAB fambién deberd radicar si se requiere
cabida y linderos de predios colindantes al canal torca.

Inicio del proceso una vez se obtenga el predic
desenglobado.

Este tromite puede adelantarse en parclelo con la
cerfificaciéon de cabida y linderos. La EAAB dio la
posibiidad de radicar con el plano topogréafico del
plan parcial.
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I PP MUDELA DEL RIO

Adopcién: Dec. 295 Ago/ 2024

VLOGROS DE GESTION REALIZADA
ENTIDAD HITO

SDP Adopcién del Plan parcial
Decreto 295 29/08/2025

Acompafiamiento en la solicitud de las coordenadas que comesponden
al cuerpo de agua del

rio Bogoté con respecto al predio de interés denominado San Andrés y
San Pedro (Predio No 2 PP}

Anglisis técnico de los RT y la informacién topogréfica
22/09/2025

Vinculacién Desarrollador Localidad

PAV FERNANI:’t:-II:IAZUERA SUBA : GESTIONS EN CURSO .

ENTIDAD HITO H PROCESO
SUELO VIVIENDA 1 H
3 Desenglobe Catastral Radicacién No No 2025-1393264 del 26-11-2025
B R Total de Viviendas
/ Area Util 14.808 Informe Coodyuvancia  Enirega de cesiones Urbanzacion San Simén,

E j 26.5ha ! Fallo 12 de Dic/2024 iento en gestion interinstitucional -e-

vip: 3.945 vis: 2.925, no vis: 7.938

ESTADO ACTUAL: Pre Operativos Licenciamiento @

Se priorizo el saneamiento predial de 3 predios San Andrés y San Pediro,
Lecheria canal 1 Lecheria Canal 2

Por su parte la Secretaria de Planeacion presento los siguientes planes parciales:

Avances Planes Parciales vinculados como PAVS

Plan Parcial de Desarrollo El Chancolll

SUELO — Area Bruta: 9,10 Ha.
Area Neta: 5,05 Ha.

VIP: 670 unidades
VIVIENDA —— | VIS: 2.493 unidades
Total de viviendas: 3.163 unidades

de la "'de""\

No. 0984 del 19 de junio del 2025.
Se remitic a proceso de concertacion

AVANCES 2025 ;r:biemslslaf:ARJ

ambientales Se iniciaron mesas de
concertacion ambiental el 3 de noviembre
el 2025.

(Ob(ener acta y resolucion de concertscién\

ambiental con la CAR.
—— Revisar juridicamente condiciones de la
Sentencia del Rio Bogota.

\_ ADOPTAR

J/

SECHETARA D

PLANEACION | BOGOT/\
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Tintalito Mazuera Alsacia Oriental

SUELO —
VIVIENDA —

AVANCES 2025 [

Area Bruta: 56,39 Ha.
Area Neta: 47,46 Ha.

("VIP: 634 unidades
VIS: 5.340 unidades
No VIS/VIP: £.030 unidades
\_Total de viviendas: 10.004 unidades

e adelanto la revision y estudio de ls\
formulacion sjustada, se llevaron & cabo
mesas de trabasjo con sector movilidad y la
UAECD y DADEP. (Temas: RUPI, Patio Taller
objeto de traslado y puente peatonal que ya no
se raquiera). Se p; 0 ion aj

en agosto del 2025. Pendiente concepto SDM y
\ mesa con DADEP S/

( Consolidar conceptos. Y
R etapa de i0
CDPP y viabilizar.
Concertacion??

-

ADOPTAR

Avances Planes Parciales vinculados como PAVS

Plan Parcial de Desarrollo Bosques de San José

-
X2 ¥

AVANCES 2025 [

SUELO —
VIVIENDA —

*
8000\
Lz
Area Bruta: 18,61 Ha.
Area Neta: 8,58 Ha.

("VIP: 0 unidades
VIS: 1.735 unidades
No VIS/VIP: 0 unidades
\_Total de viviendas: 1.735 unidades

Se resolvio alinderamiento de quebradas con la
SDA.

Se resolvieron temas técnicos para conexion de
redes con la EAAB.

Se programo socializacion para el 29 de

diciembre. /
~

Vs

CDPP y viabilizar.

Concertacion Ambiental con la SDA.
ADOPTAR

-
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Avances Planes Parciales vinculados como PAVS

—_— @ — Plan Parcial de Desarrollo Ladrillera Alemana
-

Area Bruta: 15,80 Ha.
Area Neta: 13,25 Ha.

4

SUELO — [

("VIP: 617 unidades
VIS: 3.531 unidades
VIVIENDA — No VIS/VIP: 0 unidades
\_Total de viviendas: 4.148 unidades

~Se emitieron observaciones y se requino el\

promotor dando plazo para atender las
mismas.

Se esta revi: ion aj y falta
AVANCES 2025 concepto de ETBy SDA.

Se esta haciendo balance general para
determinar cumplimiento de observaciones en

\temas de forma y de fondo (EAAB, SDM /

Finalizar _revision, i y mesas de

trabaio. para definir si se puede avanzer a etapa
de socializacion, y CDPP para viabilizar.

Concertacion Ambiental con la SDA.

J

SICHETARA DF

| PLANEACION ‘ BOGOT/\

A 4

3

Avances Planes Parciales vinculados como PAVS

—_— — Plan Parcial de Desarrollo El Virrey
e Area Bruta: 132,38 Ha.
SUELO = | AreaNeta: 14,63 Ha.

("VIP: 1.295 unidades
VIS: 4.597 unidades
VIVIENDA e | N0 VIS/VIP: 415 unidades
\_Total de viviendas: 6.307 unidades

4 N

Se emitieron observaciones y se presento

formulacion ajustada el 28 de octubre. Se
AVANCES 2025 requirieron conceptos y esta en astudio.

Faltan conceptos de IDU, EAAB, IDRD y SDA.

- /

Finalizar _revision i y mesas de

trabajo, para definir si se puede avanzar a etapa
de socializacion, y CDPP para viabilizar.

Concertacion Ambiental con la SDA.

J

e
ll L5 ¥

’ secrrasaog

PLANEACION | BOGOT/\
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Avances Planes Parciales vinculados como PAVS

Modificacion del Plan Parcial de Renovacion Urbana
Triangulo de Fenicia

SUELO Area Bruta: 8,81 Ha.
Area Neta: 5,88 Ha.
VIP: 108 unidades

VIS: 0 unidades
VIVIENDA = | No VIS/VIP: 838 unidades

Total de viviendas: 5.470 unidades

Se ici a las i que
tienen injerencia en los temas objeto de
modificacion.

AVANCES 2025 A la fecha faltan conceptos de SDA, IDIGER y
VANTI.

El Ministerio de las Culturas se abstuvo de
emitir concepto hasta tanto se adelante
tramite formal con ellos para la revision de los

\demas patrimonisles. S/

( " - R N\

Finalizar revision, emitir observaciones vy
i Ppi segun se atiendan

observaciones.

-

s

! | p—

PLANEACION | BOGOT/\

Avances Planes Parciales con manifestacion para PAVS

Plan Parcial de Desarrollo El Coral

SUELO Area Bruta: 58,72 Ha.
Area Neta: 52,27 Ha.

(VIP: 2.008 unidades

VIS: 2.912 unidades
VIVIENDA No VIS/VIP: 5.304 unidades

\Total de viviendas: 10.225 unidades

Se adelantaron mesas de trabajo con la EAAB y
la SDA, producto de las cuales se adelanto el
AVANCES 2025 —_— levantamiento del vallado secundario y se avalo
por la SDA. Esta en proceso resolucion de la
SDP e incorporacion en la cartografia oficial.

-
Finalizar i P ion en la grafia de la
SDP y mesas de Concertacion
Ambiental con la CAR.
AN

\ Ve e i )

-~/

& A
)

PLANEACION

| secerasor

i

i
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Avances Planes Parciales en gestion para vincular como PAVS

Plan Parcial de Desarrollo Tequenuza

SUELO [A:ren Bruta: 21,26 Ha. ]
Area Neta: 4,02 Ha.
(VIP: 81 unidades
VIVIENDA e | VIS: 316 unidades
No VIS/VIP: 702 unidades
\Yolel de viviendas: 1.099 unidades

estudio y mesas de trebajo con entidades y
AVANCES 2025 . | promotor para precisar temas de fondo no
resueltos.

(Se recibié formulacion sajustada. Esta en]

NS

Finalizar revision., consolidar y mesas de

trabajo, para definir si se puede avanzar a etapa
—_— de socializacion, y CDPP para viabilizar.
Concertacion Ambiental con la CAR.
-

SICHETRA D

PLANEACION ‘ BOGOT/\

Avances Planes Parciales en gestion para vincular como PAVS

Plan Parcial de Desarrollo Tibabita

SUELO Area Bruta: 26,07 Ha.
Area Neta: 18,13 Ha.

VIP: 1.078 unidades

VIS: 1.915 unidades

VIVIENDA No VIS/VIP: 3.292 unidades

Total de viviendas: 6.285 unidades

— AT
visita a terreno.
Pendiente IDU: obtener aprobacion de los Permisos
de Ocupacion de Cauce (POC). Contar con acto
AVANCES 2025 = | administrativo de acotamiento de la Ronda Hidrica
de la Quebrada Tibabita, la cual debe ser suscrita
por la Corporacion Autonoma Regional de
Cundi CAR, y la Distrital de
Ambiente - SDA.

R temas con las
— para retomar proceso de Concertacion
Ambiental con la CAR para poder ADOPTAR.

SICHETARA OF

PLANEACION ’ BOGOT/\

Adicionalmente se presentd la Unidad Funcional de Ciudad Florida
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I UNIDAD FUNCIONAL CIUDAD FLORIDA

wLOGROS DE GESTION REALIZADA

ENTIDAD HITO

Se acompafiaron y fociltaron las reuniones técnicas entre el promotor y la
EAAB, logrando consolidar los insumos y acuerdos necesarios para acercar a
Ias partes hacia la obtencién de la No Objecidn, con el fin de avanzar en el
proceso de adopcién de la Unidad Funcional y en la posterior constitucion
del proyecto asociativo.

dopcién Actuacién é Distrito O Engativa: Decreto 290 Ago/2024

Vinculacién Desarrollador Localidad

PAV (pendiente) Ospinas & Cia Engativd

GESTIONES EN CURSO
ENTIDAD |  HTO PROCESO

SUELO VIVIEND A Hébitat confinda el acompafiamiento a Renobo y al

promotor en mesas técnicas con la EAAB para ovanzor en lo

Total de Viviendas il 2z
. . 00 No Objecién. Las propuestas de los acuerdos técnicos se
Area Util 14.650 (etapa 1: 4.800) -a- consolidan a través de una matriz muliicriterio. El promotor
Ea 45 ha = avanza en lo siguiente:
vip: 3.800, vis: 1.000 ADOPCION Red Matiz: Se avanza en la definicién de fases para los

UiBie refuerzos y extensiones que garanticen el caudal y la presion

necesarios para atender los 15,000 nuevas viviendas.
@ FUNCIONAL o5 Saniforia: Se e )

esclusas en puntos crificos para permiir €l mantenimiento
N seguro de ka infraestructura por parte de la EAAB.

Se encuenira en fase de adopcién ante la Secretaria Distrital de Planeacién Red] PhvisElSeYevalianime ddas aelmsgaconiericfa
(SDP). El proceso es liderado por Renobo y actuaimente esté pendiente la No fiesgos de inundacién y se consoida la localizacién prefiminar
objecién por parte de la EAAB. del fren de SUDS v los pondaies por etapas.

ESTADO ACTUAL: Adopcién Unidad Funcional

Finalmente, al cierre de la presentacion se agradecid la disposicion de las entidades por facilitar los
espacios para poder aclarar los temas técnicos y avanzar en los procesos. Se hizo énfasis en la importancia
de estar coordinados institucionalmente ya que permite la agilizacién de los tramites y reducir tiempos y se
resalta la necesidad de fortalecer las relacion y articulacion con la SDP y la CAR para cumplir las metas de
habilitacion de suelo en 2026, teniendo en cuenta que se requiere avanzar con las concertaciones
ambientales de los planes parciales El Coral, Tibabita y EI Chanco II.

Proyectos Asociativos de Vivienda (PAVs)

ALIANZAS ESTRATEGICAS ENTRE ENTIDADES Y PROMOTORES

COORDINACION INSTITUCIONAL
AGILIZACION DE TRAMITES

REDUCCION DE TIEMPOS

A través de los Proyectos Asociativos de Vivienda - PAVs se busca optimizar recursos, brindando apoyo técnico y
gestion institucional con el fin de promover la habilitacion de suelo para responder a las necesidades

habitacionales de la ciudad, en especial a la construccién de vivienda social para las familias vulnerables.
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Compromisos de esta sesion:

IDU: EI PP EI Consuelo requiere para su ejecucion garantizar la construccion de un tramo de la Via Local
Calle 48 | BIS B Sur, ubicada parcialmente fuera del ambito y que hace parte del Plan Parcial predelimitado
"La Providencia".

Ante la imposibilidad de la entrega anticipada, el urbanizador del PP "El Consuelo" esta interesado en poder
celebrar un convenio con el IDU para que pueda adelantar los procesos de enajenacion voluntaria y/o
expropiacion de los inmuebles requeridos, utilizando recursos provenientes del urbanizador responsable de
" "
El Consuelo".

La Secretaria del Habitat debe remitir al IDU, la informacién correspondiente para la evaluacion respectiva.

3.3.Estado actual de las Declaratorias de Desarrollo, habilitacién y uso prioritarios adoptadas por
la Secretaria Distrital del Habitat

La Direccion de Gestidon del Suelo presentd el estado de las Declaratorias de Desarrollo Prioritario y de
Habilitacion y Uso Prioritario, con fundamento en la Ley 388 de 1997, el Decreto Distrital 555 de 2021 y el
Acuerdo Distrital 927 de 2024. Durante la intervencion se explicé el procedimiento de verificacion del
cumplimiento de la funcidn social y ecoldgica de la propiedad, los criterios técnicos y juridicos aplicados y el
balance de predios que cumplieron, aquellos con prérroga o suspension de términos y los que presentan
incumplimiento susceptible de enajenacion forzosa.

Verificacién de: Visita y/o revisién en los sistemas y plataformas
¥ Envio de la comunicacién previa. digitales:
¥ Notificacién del acto administrativo ¥ Adelantar visitas técnicas para verificar el
SEGLIMIENTO v Envio oficio a mitad del término cumplimiento (vallas-zonas de cesién).
v Cumplimiento de la funcién social (carta de ¥ Verificacién de condiciones téenicas y/o juridicas
términos). ¥ Consulta a Curadurias de solicitudes de licencias

urbanisticas y su otorgamiento.
v Consulta en VUC de licenclas urbanisticas.

DECLARATORIA

DESARROLLO BALANCE DEL CUMPLIMIENTO O NO LA FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD. &
v CUMPLIERON, I 5 Predi lui limi I

PRIORITARIO I PRORROGAS 5 SUSPENSION DE TERMINGS.  tésbios do Loy 22900y 0 i

mediante | conceplo técnico se valora la o Predios que han avanzado en los trémites,

\
i
!
!
!
para predios urbanizables no pertinencia de oforgar o no. compensacin en dinero o ejecucién de obrasy |
¥ NO CUMPLIERON, mediante concepto técnico solicitan prérroga. o suspensién de términos |

i i e 2025 EVALUACION g - e
urbanizados ubicados al interior ° ' que inclye la modelacién urbanistica  financiera  22%(10) i
. a cargo de RENOBO 'se define la pertinencia o 0 Predios para excluir por estar en zona de |
del perimetro urbano del o de-encjenacién forzosa del precii. exparsién'o por norma 20% 5+ 4) i
|
oo gt. o I 0 Predios que NO cumplieron con la funcién social |
Distrito Capita de la propledad 54.5% (24 ) 4

2026 @ PROCEDE ENAJENACION FORZOSA POR NO CUMPLIMIENTO DE LA FUNCION SOCIAL.
Res. 965 ENAJENACION FORZOSA * Con base en los estudios de evaluacién se emiten los Actos Administrativos de EFPS. Segin sea el
.. caso, se podria aplicar la SUSPENSION DE TERMINOS,
30 diciembre 2022 EN PUBLICA SUBASTA e R e R | e e eelcle o e chce]
Por medio de la cval se identifican y decloran * Sino se encjena el predio en subasta, procede la expropiacién administrativa en cabeza de la
predios de desarrollo prioritario en el Distrito RENOBO.
Capital, y se dictan otras disposiciones
RZA En caso que la Direccién de Gestién del Suelo detecte una posible pérdida de fuerza ejecutoria de
PEF DIDA DE FUE acverdo con la causal del articulo 91 del CPACA, remitiré a la Subsecretaria Juridica para la
EJECUTORIA dicién del resp acto

e

& | W | BoGoT/\
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Asimismo, se informo sobre el procedimiento adelantado para la expedicién de dos nuevas declaratorias en
cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo. La primera corresponde a la declaratoria de habilitacion de
usos en predios en proceso de abandono o en abandono, identificandose 21 predios en esta condicion. La
segunda corresponde al proceso de declaratoria de Desarrollo Prioritario para dos predios localizados
dentro del ambito de planes parciales adoptados que no han iniciado desarrollo dentro de la vigencia del
instrumento. Para estos casos se adelanté la formulacién de los estudios y disefios requeridos para

sustentar la declaratoria.

Como resultado de ello se expidieron los respectivos actos administrativos, se socializaron las Resoluciones
965 de 2022 y 1226 y 1245 de 2025, precisando sus alcances, fases y efectos, asi como el rol de entidades

como RENOBO y la CVP en los procesos de enajenacion forzosa o expropiacion administrativa.

Andilisis de r ionales e il

Levantamiento de informacién secundaria de consumo cero de SSPP -EAAB y
ENEL.

Identificacién y construccién de los criterios técnicos, juridicos, socioeconémicos,
del estado actual fisico del predio, asi como las variables de priorizacién.

Establecer el universo de predios con potencial a ser declarados con base en
informacién de consumo cero de servicios publicos sostenido por un periodo
entre agosto de 2022 y noviembre 2025.

Aplicacién de criterios técnicos, socioeconémicos y juridicos, caracterizacién y
priorizacién.

* Produccién de insumos previos a la expedicién del acto administrativo

* Revisién y aprobacién de la Subsecretaria de Planeacion y Politica,

de Decloratoria  (Fichas Prediales, DTS, comunicaciones previas,
Proyecto Resolucién de la Declaratoria).

Subsecretaria Juridica y Despacho.

* Se expedib la Resolucién 1226 de 2025 de la Declaratoria de Habilitacién y Uso

de Edificaciones DHUPE.

Publicacion del acto admini

Notificacion de la resolucion a cada uno de los propietarios de los predios |
declarados.

Oficios de socializacion de la decl ia dirigidos a la CVP y RENOBO (art.541)

Implementar procedimiento de seguimiento al cumplimiento de
Declaratorias de Desarrollo, Construcciéon y Uso prioritarios PM02-PF06.
(Visitas de seguimiento, monitoreo de consumo de SSPP, cartas de
seguimiento, durante los términos establecidos en la Ley (18 meses).

- YFORMULACIGN

 EXPEDICION DELACTO

IDENTIFICACION Y
CLASIFICACION PREDIAL

IMPLEMENTACION 2025

ADMINISTRATIVO

SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO

.
Declaratoria de
ope Ve
Habilitacion y Uso
s e .
Prioritario de
oge .
Edificaciones
Las edificaciones que sean de propiedad piblica
municipal o distrital o de propiedad privada
abandonadas, subutilizadas o no vtilizadas en mds de

un 60% de s drea construida cubierta que no sean
habilitadas y destinadas a vsos licitos, (.. .)

Res. 1226
21 noviembre 2025

2025/2027

| |
| SECRETARIA DEL

HABITAT : BOGOT/\
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| fnrﬁm:ién bélée consumo * Informacién base consumo
- cero EAAB ‘cero ENEL

14.168 Registros

11.563 Registros

‘ : y Incidencia 1: g Continban los predios que cumplen
| Primer Universo Predial -~~~ - EscalaUrbana pardmetros norma POT
: Consumo cero SSPP : 376 Predios
1.280 Predi 1.437 Registr : P .
_ Y~ Inddencia2: Continban los predios cuyo uso

la El"ﬂﬂlt;ﬂn : catastral es compatible con el
: : proceso de habilitacién.

Esca
in RPH y que en los dos SSPP haya consumo O

i
i
b 241 Predi
inexistente desde agosto 2022 a noviembre | - _ I°
'
|

e 2008 Incidencia 3: : Contindan los predios que estén inmersos
Escala Socioeconémica en los poligonos de
- 29 PREDIOS IDENTIFICADOS EN 8
LOCALIDADES :
10 s : Incidencia 4: y Contintan en el proceso los predios que

8. : o RN\ Revisién Plataformas - evidencien condiciones fisicas de
6 i : : abandono y subutilizacién.
. ] : :
2 - : l I: I I - T T T T Continjan los predios
o ® = : " - idencia 5: : : diment I i

] ; Puent -/, [Anton; Barri Visitas Técnicas + Andlisis Juridico !mpe .lmen .os . egates

5‘::"“"‘ Ked"" Te‘flsl" Ae Suba N9t N'°__ U"_; inconsistencias juridicas.
Fe edy quillo ran iva arin Unido B
da Pt 29 Predios
mEdificaciones 1 1 2 3. 3 4 6 9

PGO2.FO751V8

Las entidades que integran la Comision Intersectorial manifestaron su conformidad con la informacion
presentada, destacando que el procedimiento aplicado para las declaratorias se ajusta al marco normativo
vigente y a los principios de la funcion social y ecolégica de la propiedad. Se reconocié la solidez técnica y
juridica del seguimiento realizado, asi como la importancia de estos instrumentos para incentivar el
desarrollo efectivo del suelo urbano, evitar la especulacion y apoyar la materializacion de proyectos
estratégicos de vivienda y equipamientos. La Comisidn considerd pertinente continuar con el seguimiento
periddico a las declaratorias vigentes y a los procesos de enajenacién forzosa, como insumo para la toma
de decisiones intersectoriales.

4. Meta de adopcion de planes parciales 2026 — Secretaria Distrital de Planeacion

La SDP presentd las metas proyectadas para 2026, orientadas a: (i) cierre de procesos de concertacion
ambiental con la CAR y la SDA en planes como El Chanco Il, Bosques de San José, Ladrillera Alemana, El
Virrey, Tequenuza, Tibabita y EI Coral; (ii) consolidacion de conceptos técnicos y juridicos
interinstitucionales en planes como Tintalito Mazuera — Alsacia Oriental y Triangulo de Fenicia; (iii) avance a
etapas de socializacion, CDPP vy viabilizacién; y (iv) adopcién de planes parciales estratégicos que ya
cuentan con alto nivel de madurez técnica.
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#
Avances Planes Parciales vinculados como PAVS
*
bl
Plan Parcial de Desarrollo El Chanco Il
- A
SUELO Area Bruta: 9,10 Ha.
Area Neta: 5,05 Ha.
L J
(" VIP: 670 unidades )
VIVIENDA — | VIS: 2.493 unidades
L Total de viviendas: 3.163 unidades )
No. 0984 del 19 de junio del 2025.
Se remiti6 a proceso de concertacion
ambiental a la CAR.|
AVANCES 2025 Se atendieron consideraciones
ambientales Se iniciaron mesas de
concertacién ambiental el 3 de noviembre
\del 2025. J
(" Obtener acta y resolucién de concertacion )
ambiental con la CAR.
META 2026 Revisar juridicamente condiciones de la
Sentencia del Rio Bogota.
\_ ADOPTAR )
SecReTsADE
LB | puaNecioN | BOGOT/\
. . “
Avances Planes Parciales vinculados como PAVS
»
o

Area Bruta: 56,39 Ha.
Area Neta: 47,46 Ha.

Modificacion Plan Parcial de Renovacién Urbana
\\T/ Tintalito Mazuera Alsacia Oriental
(VIP: 634 unidades
VIS: 5.340 unidades

VIVIENDA e | NO VIS/VIP: 4.030 unidades
\_Total de viviendas: 10.004 unidades

formulacion ajustada, se llevaron a cabo mesas
de trabajo con sector movilidad y la UAECD y
DADEP. (Temas: RUPI, Patio Taller objeto de
AVANCES 2025 e — traslado y puente peatonal que ya no se
requiere). Se presenté formulacion ajustada en
agosto del 2025. Pendiente concepto SDM y
mesa con DADEP

(“Consolidar conceptos. N
Adelantar etapa de socializacion.
CDPP y viabilizar.
META 2026 Concertacion??
e ADOPTAR 7

SECRETARIA DE

PLANEACION ’ BOGOT/\
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Avances Planes Parciales vinculados como PAVS

Plan Parcial de Desarrollo Bosques de San José

Area Bruta: 18,61 Ha.
SUELO Area Neta: 8,58 Ha.
("VIP: 0 unidades
VIS: 1.735 unidades
VIVIENDA e | NO VIS/VIP: 0 unidades
\_Total de viviendas: 1.735 unidades

Se resolvié alinderamiento de quebradas con ID
SDA.

Se resolvieron temas técnicos para conexion de
AVANCES 2025 redes con la EAAB.

Se program6 socializacion para el 29 de
diciembre.

( )
CDPP y viabilizar.
Concertaciéon Ambiental con la SDA.
META 2026 oo
. J

SECRETARIA DE

PLANEACION ’ BOGOT/\

‘e s000rh 2.

5. Mesa técnica intersectorial de moradores y actividades productivas

En desarrollo del orden del dia, se present6é la iniciativa para la conformacién de la Mesa técnica
intersectorial de moradores y actividades productivas, concebida como un espacio de articulacion
interinstitucional para el seguimiento y, el control y la toma de decisiones sobre la Politica de Proteccion a
Moradores y Actividades Productivas definida en el Decreto Distrital 563 de 2023.

Se planted la necesidad de conformacion de la Mesa, por tanto, de la delegacién de representantes con voz
y voto por parte de las entidades que componen la mesa (SDP, SDHT, SDDE, representante de Operadores
Urbanos Publicos) para el primer trimestre de 2026.

Se asumié el compromiso de enviar via oficio la respectiva citacion por parte de la Secretaria Distrital del
Habitat.
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MESA TECNICA INTERSECTORIAL DE MORADORES Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

DECRETO 563 DE 2023 | ARTICULO 41

Presentacion ante la
Comision Intersectorial
para la Gestion del

Suelo con el objetivo de
solicitar la instalacion
formal de la Mesa
Técnica Intersectorial.

PGO2.FOTS1 VS

COMPOSICION Y REQUISITO DE DELEGACION

La Mesa Técnica estd conformada por miembros permanentes con voz y voto, segun lo establecido ‘en el Articulo 41 del Decreto 563 de 2023

SECRETARIA
DISTRITAL DEL
HABITAT
El/la Secretario/a
Distrital del Habitat
o su delegado/a
designado/a con
facultades decisorias

SECRETARIA
DISTRITAL DEL
PLANEACION

El/la Secretario/a
Distrital de
Planeacién (SDP) o
su delegado/a con
capacidad de
representacion

Generar una articulacion interinstitucional
efectiva y crear un espacio formal para la toma
de decisiones estratégicas respecto al desarrollo

y cumplimiento integral de la Politica de

Moradores.

SECRETARIA DEL

HABITAT | BOGOT/\
SECRETARIA
DISTRITAL DEL OPERADOR URBANO
DESARROLLO PUBLICO
ECONOMICO El representante

El/la Secretario/a

Distrital de

Desarrollo Econémico
o su delegado/a

autorizado/a

legal del Operador

Urbano Publico o su
delegado/a con
poder de decisién

SECRETARIA DEL

HABITAT | BOGOT/\
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ACCION REQUERIDA: INSTALACION INMEDIATA DE LA MESA

DIAGNOSTICO

La Mesa Técnica, establecida formalmente en el Decreto 563 de 2023, ain no ha sido instalada desde su
adopcidn. Este retrdso institocional impide la articulacioniefectiva entre enfidddes, obstaculiza el control
adecuado y limita la ejecucion plena de la Politica de Moradores y Actividades Productivas.

CONFIRMACION DE DELEGADOS DEFINICION DE FECHA

Designacion oficial de delegados de nivel
directivo con poder de decision de cada entidad
miembro

Establecimiento de:fecha y hora:para la Sesidn
de Instalacién formal de la Mesa Técnica

SECRETARIA DEL

HABITAT | BOGOT/\

6. Estado del proyecto de decreto de la Comisidn Intersectorial de Gestion del Suelo e
Infraestructura de Habitat

La Subsecretaria Juridica de la SDHT presentd el estado del trdmite normativo del Decreto reglamentario,
del articulo 177 del Acuerdo 927 del 2024 “Por el cual se crea la Comisién Intersectorial de Suelo e
Infraestructura del Habitat del Distrito Capital” indicando que se han surtido las etapas de elaboracion,
solicitud y obtencion de conceptos favorables de la SDP, ajustes derivados de observaciones de la
Secretaria Juridica Distrital y la Secretaria General, y publicaciones para observaciones ciudadanas. El
estado actual corresponde a la espera de pronunciamiento final de la Secretaria General respecto a la
delegacion para la firma del decreto.

7. Proposiciones y varios

No se presentaron proposiciones adicionales. Se reiter6 la solicitud a las entidades de remitir y actualizar las
delegaciones formales ante la Secretaria Técnica.

8. COMPROMISOS

Secretaria Distrital del Habitat:
+ Continuar el seguimiento a planes parciales priorizados y a la Mesa de Equipamientos.
* Socializar avances del procedimiento de asignacion de suelos. .
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» Convocar a entidades para conformacion de mesa de Proyecciéon a Morados, e instalara en cumplimiento
a Decreto.

Secretaria Distrital de Planeacion:

» Acompainiar la definicion metodologica para la asignacion de suelos de equipamientos.

* Apoyar la articulacién con instrumentos de planeacién y metas sectoriales.

Entidades sectoriales (Educacién, Salud, Seguridad):
+ Confirmar disponibilidad presupuestal y cronogramas para estudios, disefios y ejecucion de
equipamientos.

DADEP y promotores:
» Avanzar en la transferencia juridica de predios destinados a equipamientos.

9. CONCLUSIONES
La Comision Intersectorial se consolida como un espacio técnico clave para la coordinacién de la gestion del
suelo y la provisién de equipamientos distritales. Se evidencian avances relevantes en Ciudad Lagos de
Torca y Bosa, asi como retos persistentes en financiaciéon, redes y habilitacién juridica de predios. La
reglamentacién de la Comision Intersectorial de Gestidn del Suelo e Infraestructura de Habitat y de la Mesa
de Equipamientos se identifica como una prioridad para la vigencia 2026.
10. CIERRE
No siendo otro el objeto de la sesion se dio por finalizada la reunién, dejando constancia de los
compromisos y agradeciendo la participacion de las entidades asistentes.

- Presentacion realizada en la sesién por parte del Secretario Técnico de la Comision (Anexo 1).

- Listado de asistencia (Anexo 2).

En constancia de lo anterior, firman

Secretaria-w Habitat Director aﬂe stion del Suelo
Presidente (Delegado) Secretaria Técnica
Proyect6: Brighitte Amparo Parra Melo — Contratista Direccion de Gestion del Suelo@'

Revisé: Juan Carlos Mora Ferro — Director de Gestion del Suelo
Carlos Andrés Camero Rubiano — Direccion de Estructuracién de Proyectos
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