



SECRETARÍA DEL
HÁBITAT



INFORME ESTRATEGIA TERRITORIOS MÁGICOS

SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

2024

Contenido

1. Contexto.....	5
2. Objetivo.....	6
3. Objetivos específicos	6
4. Ejecución de la Estrategia.....	7
4.1. Resumen General.....	7
4.2. Detalle de lo Realizado	10
4.2.1. Usaquén	10
4.2.2. Santa Fe	11
4.2.3. Kennedy.....	13
4.2.4. Engativá	14
4.2.5. Suba	15
4.2.6. Barrios Unidos	15
4.2.7. Teusaquillo	16
4.2.8. Los Mártires	17
4.2.9. Antonio Nariño	18
4.2.10. Puente Aranda.....	20
4.2.11. La Candelaria.....	20
4.2.12. Rafael Uribe Uribe.....	22
4.2.13. Ciudad Bolívar	23
4.2.14. Sumapaz	26
5. Logros y Beneficios.....	27
6. Indicadores y Evaluación.....	29
6.1. Área intervenida.....	29
6.2. Cantidad de participantes en los encuentros de gestión social o talleres de co-creación	30
6.4. Cantidad de beneficiarios directos de las intervenciones	32
7. Plan de comunicaciones	33
8. Lecciones Aprendidas y buenas prácticas.....	35
9. Retos 2025	36
10. Recomendaciones y conclusiones	37
11. Soportes.....	37

Índice de tablas

TABLA 1. IMPACTO TERRITORIOS MÁGICOS 2024 EN LAS LOCALIDADES.....	7
TABLA 2. CONSOLIDADO ENCUNTROS COMUNITARIOS TERRITORIO MÁGICO EL JARDÍN	11
TABLA 3. CONSOLIDADO INTERVENCIONES TERRITORIO MÁGICOS EL JARDÍN.....	11
TABLA 4. CONSOLIDADO ENCUNTROS COMUNITARIOS TERRITORIO MÁGICO LA ALAMEDA	12
TABLA 5. CONSOLIDADO INTERVENCIONES TERRITORIO MÁGICO LA ALAMEDA.....	12
TABLA 6. CONSOLIDADO ENCUNTROS COMUNITARIOS TERRITORIO MÁGICO MACARENA.....	13
TABLA 7. CONSOLIDADO ENCUNTROS COMUNITARIOS TERRITORIO MÁGICO NUEVA CASTILLA	14
TABLA 8. CONSOLIDADO INTERVENCIONES TERRITORIO MÁGICO NUEVA CASTILLA	14
TABLA 9. CONSOLIDADO ENCUNTROS COMUNITARIOS TERRITORIO MÁGICO QUIRIGUÁ	14
TABLA 10. CONSOLIDADO ENCUNTROS COMUNITARIOS TERRITORIO MÁGICO GAITANA.....	15
TABLA 11. CONSOLIDADO ENCUNTROS COMUNITARIOS TERRITORIO MÁGICO SANTA SOFIA.....	15
TABLA 12. CONSOLIDADO ENCUNTROS COMUNITARIOS TERRITORIO MÁGICO GALERÍAS	16
TABLA 13. CONSOLIDADO INTERVENCIONES TERRITORIO MÁGICO GALERÍAS.....	17
TABLA 14. CONSOLIDADO ENCUNTROS COMUNITARIOS TERRITORIO MÁGICO SANTA FE.....	18
TABLA 15. CONSOLIDADO ENCUNTROS COMUNITARIOS TERRITORIO MÁGICO ESTACIÓN DE LA SABANA	18
TABLA 16. CONSOLIDADO INTERVENCIONES TERRITORIO MÁGICO ESTACIÓN DE LA SABANA	18
TABLA 17. CONSOLIDADO ENCUNTROS COMUNITARIOS TERRITORIO MÁGICO RESTREPO	19
TABLA 18. CONSOLIDADO INTERVENCIONES TERRITORIO MÁGICO RESTREPO	19
TABLA 19. CONSOLIDADO ENCUNTROS COMUNITARIOS TERRITORIO MÁGICO MANZANA DEL CUIDADO PUENTE ARANDA	20
TABLA 20. CONSOLIDADO ENCUNTROS COMUNITARIOS TERRITORIO MÁGICO CONCORDIA – MODALIDAD IN- HOUSE	21
TABLA 21. CONSOLIDADO INTERVENCIONES TERRITORIO MÁGICO CONCORDIA – MODALIDAD IN-HOUSE	21
TABLA 22. CONSOLIDADO ENCUNTROS COMUNITARIOS TERRITORIO MÁGICO CONCORDIA – MODALIDAD CONVENIO.....	21
TABLA 23. CONSOLIDADO ENCUNTROS COMUNITARIOS TERRITORIO MÁGICO CALLE DEL FANTASMA	22
TABLA 24. CONSOLIDADO ENCUNTROS COMUNITARIOS TERRITORIO MÁGICO MARRUECOS.....	22
TABLA 25. CONSOLIDADO ENCUNTROS COMUNITARIOS TERRITORIO MÁGICO SANTA VIVIANA Y SANTO DOMINGO – MODALIDAD IN-HOUSE	23
TABLA 26. CONSOLIDADO INTERVENCIONES TERRITORIO MÁGICO SANTA VIVIANA Y SANTO DOMINGO – MODALIDAD IN-HOUSE.....	24
TABLA 27. CONSOLIDADO ENCUNTROS COMUNITARIOS TERRITORIO MÁGICO SANTA VIVIANA Y SANTO DOMINGO – MODALIDAD CONVENIO.....	26
TABLA 28. CONSOLIDADO ENCUNTROS COMUNITARIOS TERRITORIO MÁGICO NAZARETH (RURAL)	27
TABLA 29. CONSOLIDADO INTERVENCIONES TERRITORIO MÁGICO NAZARETH (RURAL)	27
TABLA 30. PARTICIPANTES SEGÚN TIPO DE ENCUESTRO COMUNITARIO	31
TABLA 31. BENEFICIARIOS TERRITORIOS MÁGICOS POR LOCALIDAD	32

Índice de gráficos

GRÁFICO 1. CONSOLIDADO TERRITORIOS MÁGICOS INTERVENIDOS	8
GRÁFICO 2. CONSOLIDADO ÁREAS INTERVENIDAS Y POBLACIÓN BENEFICIADA TERRITORIOS MÁGICOS.....	9
GRÁFICO 3. ÁREAS INTERVENIDAS SEGÚN MODALIDAD DE LA ESTRATEGIA	9
GRÁFICO 4. ENCUENTROS REALIZADOS SEGÚN MODALIDAD DE LA ESTRATEGIA	10
GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN BENEFICIARIOS POR GENERO Y GRUPO ETARIO – LOCALIDAD USAQUÉN	10
GRÁFICO 6. DISTRIBUCIÓN BENEFICIARIOS POR GENERO Y GRUPO ETARIO – LOCALIDAD SANTA FE.....	11
GRÁFICO 7. DISTRIBUCIÓN BENEFICIARIOS POR GENERO Y GRUPO ETARIO – LOCALIDAD KENNEDY.....	13
GRÁFICO 8. DISTRIBUCIÓN BENEFICIARIOS POR GENERO Y GRUPO ETARIO – LOCALIDAD TEUSAQUILLO	16
GRÁFICO 9. DISTRIBUCIÓN BENEFICIARIOS POR GENERO Y GRUPO ETARIO – LOCALIDAD LOS MÁRTIRES	17
GRÁFICO 10. DISTRIBUCIÓN BENEFICIARIOS POR GENERO Y GRUPO ETARIO – LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO	19
GRÁFICO 11. DISTRIBUCIÓN BENEFICIARIOS POR GENERO Y GRUPO ETARIO – LOCALIDAD LA CANDELARIA ...	21
GRÁFICO 12. DISTRIBUCIÓN BENEFICIARIOS POR GENERO Y GRUPO ETARIO – LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR .	23
GRÁFICO 13. DISTRIBUCIÓN BENEFICIARIOS POR GENERO Y GRUPO ETARIO – LOCALIDAD SUMAPAZ	26
GRÁFICO 14. SEGUIMIENTO INDICADOR ÁREA INTERVENIDA.....	29
GRÁFICO 15. SEGUIMIENTO ACUMULADO ÁREA INTERVENIDA	30
GRÁFICO 16. SEGUIMIENTO INDICADOR CANTIDAD DE PARTICIPANTES EN LOS ENCUENTROS DE GESTIÓN SOCIAL O TALLERES DE CO-CREACIÓN.....	30
GRÁFICO 17. DISTRIBUCIÓN PARTICIPANTES ENCUENTROS COMUNITARIOS POR GENERO Y GRUPO ETARIO	31
GRÁFICO 18. DISTRIBUCIÓN PARTICIPANTES INTERVENCIONES POR GENERO Y GRUPO ETARIO	32
GRÁFICO 19. DISTRIBUCIÓN BENEFICIARIOS INTERVENCIONES POR GENERO Y GRUPO ETARIO	32

1. Contexto

En el marco del Plan de Desarrollo 2024 – 2028 “Bogotá Camina Segura” adoptado mediante el Acuerdo 927 de 2024, la Secretaría Distrital del Hábitat fórmula el proyecto de inversión 8085 “Desarrollo de estrategias que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios públicos mediante gobernanza colaborativa, gestión e innovación social Bogotá D.C.” en el marco del cual se tiene la meta PDD “Diseñar e implementar 4 estrategias que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios urbanos y rurales a través de la gobernanza colaborativa, la gestión e innovación social para un hábitat incluyente”.

Considerando que es un momento crucial en la transformación de la realidad urbana y rural en la ciudad para promover un desarrollo inclusivo y sostenible, se busca el desarrollo de una propuesta de participación ciudadana que busque involucrar activamente a la comunidad en los programas y proyectos desarrollados por la Secretaría distrital del Hábitat en pro de que estos logren un impacto positivo en la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Una de las piedras angulares es la promoción de la apropiación social del espacio público, reconociendo que este es el escenario donde se desarrolla la vida cotidiana de la ciudad, y por ello es fundamental garantizar su accesibilidad, seguridad y vitalidad. Esto representa un compromiso por trabajar en conjunto con la comunidad para revitalizar y proteger estos espacios, mejorando la convivencia y la apropiación territorial con un enfoque centrado en la promoción de un hábitat inclusivo y sostenible, buscando el equilibrio a través del fomento de prácticas que enriquezcan la vida urbana y promuevan la calidad de vida.

Además, en el fomento a la gestión social como parte esencial de una propuesta de participación ciudadana en el sector hábitat, reconocemos en la gobernanza colaborativa una oportunidad para que desde procesos de corresponsabilidad con la comunidad, sector privado y otros actores sociales se logre abordar de manera efectiva los desafíos sociales y promover el bienestar colectivo, estableciendo mecanismos de participación y diálogo que permitan a los ciudadanos contribuir activamente en la toma de decisiones y la implementación de políticas y programas relacionados con el hábitat en su vida cotidiana.

Con el fin de avanzar hacia una nueva etapa del cuidado en nuestra ciudad, es necesario trabajar de la mano con las comunidades, especialmente con las organizaciones de mujeres, para desarrollar procesos de participación acorde a la gestión del cuidado en los territorios, aportando a una mejor calidad de vida y construcción social de un hábitat incluyente.

La participación ciudadana enmarcada en el Plan de Desarrollo de nuestra ciudad representa un compromiso firme con la transformación de nuestra realidad urbana. A través de la promoción de la apropiación social del espacio público, una nueva etapa del cuidado y un hábitat incluyente, buscando construir una ciudad más inclusiva, segura y sostenible para todos sus habitantes. Invitando a toda la comunidad a sumarse a este proceso de cambio y a trabajar juntos por el futuro de nuestra ciudad.

La estrategia *Territorios Mágicos* de la Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad de la Secretaría distrital del Hábitat (SDHT) busca fortalecer y consolidar dinámicas y relaciones dentro de las comunidades, promoviendo la participación de los ciudadanos en decisiones y acciones que involucran su entorno. Se propone fomentar la responsabilidad colectiva e inclusiva, utilizando la apropiación del espacio público como medio para alcanzar la revitalización de los espacios de la ciudad con valor comunitario.

Para su cumplimiento, la estrategia tiene como objetivo mejorar la permanencia y la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía, fortalecer las dinámicas culturales, destacar el valor identitario en busca de la conformación de una vocación de los espacios tratados, así como potenciar su uso económico, a través de acciones temporales y semipermanentes en los espacios priorizados por la SDHT. Además, se busca fomentar entornos integrales para la comunidad, reconstruyendo la confianza en la institucionalidad y la ciudadanía mediante procesos participativos que promuevan la cohesión del tejido social comunitario.

2. Objetivo

Consolidar las dinámicas comunitarias y fortalecer la apropiación de ésta en los espacios públicos urbanos y rurales, promoviendo una participación incidente en el territorio, a través de intervenciones temporales y semipermanentes y acciones de articulación institucional, con el fin de revitalizar y asegurar la resiliencia de espacios seguros e incluyentes.

3. Objetivos específicos

- Promover la sostenibilidad social de los espacios públicos a través de la co-creación y colaboración ciudadana, impulsando procesos participativos que fortalezcan las redes comunitarias, la gobernanza local y la capacidad instalada para dar continuidad a las acciones implementadas en los territorios.
- Fomentar la apropiación y revitalización de los espacios públicos urbanos y rurales, mediante la implementación de intervenciones temporales y

semipermanentes que promuevan la participación de las comunidades, fortaleciendo la resiliencia y seguridad de los territorios intervenidos.

4. Ejecución de la Estrategia

4.1. Resumen General

Durante la vigencia 2024, la Estrategia Territorios Mágicos, tuvo su mayor incidencia en los polígonos priorizados por la SDHT y en espacios estratégicos de la ciudad, los cuales jugaron un papel clave en potenciar los procesos desarrollados por la Entidad; esto, a través de diversas iniciativas y enfoques dentro del programa “Revitaliza Tu Barrio”; estas iniciativas sociales, respaldadas por la comunidad, facilitaron la transformación del territorio, contribuyendo a la mitigación de problemas de seguridad y fomentando la permanencia en el espacio público en búsqueda de la revitalización y apropiación ciudadana.

La estrategia fue implementada en 14 localidades de la ciudad, con un enfoque centrado en la Gestión Social del Hábitat como base de todas las intervenciones en el espacio público. Se priorizaron las iniciativas ciudadanas identificadas en el territorio, fortaleciendo la cohesión social y promoviendo la construcción de bases comunitarias sólidas. Esto permitió asegurar la sostenibilidad de las acciones a través del compromiso tanto de la comunidad como de las entidades presentes en el área. Las intervenciones se materializaron a través de actividades de embellecimiento, mejoramiento y apropiación ciudadana del espacio público. Seguidamente en la tabla 1; se detallan las 14 Localidades en las cuales se generaron las intervenciones:

Tabla 1. Impacto Territorios Mágicos 2024 en las localidades

Localidad	Intervenciones	Encuentros comunitarios
01. Usaquén	SI	SI
03. Santa Fe	SI	SI
08. Kennedy	SI	SI
10. Engativá	NO	SI
11. Suba	NO	SI
12. Barrios Unidos	NO	SI
13. Teusaquillo	SI	SI
14. Los Mártires	SI	SI
15. Antonio Nariño	SI	SI
16. Puente Aranda	NO	SI
17. La Candelaria	SI	SI
18. Rafael Uribe Uribe	NO	SI
19. Ciudad Bolívar	SI	SI
20. Sumapaz	SI	SI


Estas intervenciones fueron desarrolladas bajo el principio de gobernanza colaborativa, que se constituyó como el eje central de las acciones ejecutadas con la comunidad y el territorio. Este enfoque permitió una estrecha articulación con las entidades del Distrito, las cuales actuaron como catalizadores de las iniciativas proyectadas, facilitando la sinergia entre los distintos actores involucrados.

A su vez, la vinculación con entidades privadas jugó un papel crucial al convertirse en un factor potenciador, ampliando los alcances de las intervenciones y asegurando su sostenibilidad a largo plazo en el territorio. Este enfoque colaborativo no solo fortaleció las redes locales, sino que también permitió la creación de un marco de trabajo conjunto entre el sector público, privado y la comunidad, optimizando los recursos y maximizando el impacto de las acciones realizadas.

Entre las acciones destacadas se incluyó; la pintura de canchas en parques vecinales de la ciudad e intervenciones de muralismo como parte del proceso de arte urbano; siempre con la reconstrucción de narrativas identitarias y contribuyendo al fortalecimiento de los lazos entre la comunidad y los artistas locales como parte de los componentes social y artístico de la estrategia Territorios Mágicos. Asimismo, se impulsaron importantes procesos de gestión social, orientados a la reconstrucción de redes comunitarias y al fortalecimiento del tejido social. Estos procesos fueron fundamentales para dejar capacidades instaladas en el territorio, garantizando la sostenibilidad de las intervenciones y abriendo el camino para futuras acciones comunitarias derivadas de la participación ciudadana en los proyectos sociales y artísticos.


Gráfico 1. Consolidado Territorios Mágicos Intervenido

Durante la vigencia, se realizaron 72 encuentros comunitarios, incluyendo de esta manera; recorridos de diagnóstico social y abordaje territorial, mesas de trabajo, talleres de co-creación y jornadas de voluntariado y activación comunitaria, esto conforme se ilustra a continuación:



Como resultado de estos encuentros, se intervinieron 90 espacios correspondientes a 9 Localidades; con una cobertura de 5.538,22 m², beneficiando de manera directa a 20.384 personas, lo cual se detalla por Localidad en la siguiente gráfica:

Gráfico 2. Consolidado Áreas intervenidas y Población Beneficiada Territorios Mágicos



La estrategia se desarrolló en el marco de dos modalidades: **In-house**, en el que la Secretaría del Hábitat lideró la planeación, ejecución y articulación de los encuentros y articulaciones **Convenio** 1608-2024 teniendo como asociado a la Fundación Pintuco, donde la SDHT se encargó de la priorización de los territorios, la construcción inicial del mapa de actores, el acompañamiento de las actividades y la supervisión misma de la ejecución del convenio.

Gráfico 3. Áreas intervenidas según modalidad de la estrategia

Del total de 5.538,22 m² intervenidos durante la vigencia, 89% correspondieron a la modalidad In-house y 11% mediante el convenio 1608 de 2024.





Gráfico 4. Encuentros realizados según modalidad de la estrategia

Así también, de los 72 encuentros comunitarios, 40 equivalentes al 56% se generaron mediante el Convenio 1608 de 2024 y 32 equivalentes al 44% correspondieron a la modalidad In-house.



4.2. Detalle de lo Realizado


A continuación, se relacionan los encuentros comunitarios y las intervenciones realizadas en las diferentes localidades y territorios, en el marco de la estrategia, desde sus dos modalidades.

4.2.1. Usaquén

La estrategia estuvo presente bajo la modalidad de Convenio en el barrio San Cristóbal Norte, denominando este Territorio Mágico “El Jardín”, dado el nombre oficial del parque donde se concentrarían las acciones a desarrollarse.

Se desarrollaron 2 encuentros comunitarios y 2 intervenciones, contando con más de 20 participantes en estos espacios y obteniendo como resultado un área intervenida de 617 m² y un total de más de 1.461 personas, las cuales a continuación se discriminan por género y grupo etario:

Gráfico 5. Distribución Beneficiarios por Género y Grupo etario – Localidad Usaquén



4.2.1.1. El Jardín

Seguidamente, se detallan los dos encuentros comunitarios generados en el marco de Territorio Mágico El jardín

Tabla 2. Consolidado Encuentros Comunitarios Territorio Mágico El Jardín

Tipo de Encuentro	Fecha	Participantes
Mesa de trabajo	21/11/2024	6
Taller co-creación	29/11/2024	14

Se realizaron las siguientes dos intervenciones en el Parque Araujo en los cuales se incluyeron una cancha múltiple, una zona de banderines y gradería de la barra futbolera Millonarios.

Tabla 3. Consolidado Intervenciones Territorio Mágicos El Jardín


Intervención	Dirección	Fecha inicio	Fecha terminación	Beneficiarios	Área (m²)
Cancha Parque Araujo	KR 8C CL 164B	11/12/2024	28/12/2024	1.023	579
Gradas y Banderines Parque Araujo	KR 8C CL 164B	28/12/2024	28/12/2024	438	38

4.2.2. Santa Fe

La estrategia estuvo presente en la localidad de Santa Fe en dos barrios: La Alameda, desarrollada bajo la modalidad In-house, y la Macarena desarrollada bajo la modalidad de Convenio.

Se generaron 9 encuentros comunitarios y 4 intervenciones, para las cuales se contó con participación de más de 375 personas y un total de área intervenida equivalente a 1.448 m² y más de 2.534 personas beneficiadas, las cuales a continuación se discriminan por género y grupo etario:

Gráfico 6. Distribución Beneficiarios por Genero y Grupo etario – Localidad Santa Fe



Los encuentros e intervenciones fueron generadas en los barrios La Alameda y Macarena, conforme es detalla seguidamente:

4.2.2.1. La Alameda

Bajo la modalidad In-house se adelantaron los siguientes 7 encuentros comunitarios, en los cuales se contó con la participación de habitantes del barrio, así como estudiantes de la Universidad Incca, niños y niñas beneficiarios del Jardín Infantil Alameda y la Asociación Gremial Cívica Centro Internacional AsoSandiego,

Tabla 4. Consolidado Encuentros Comunitarios Territorio Mágico La Alameda

Tipo de Encuentro	Fecha	Participantes
Mesa de trabajo	03/09/2024	11
Taller co-creación	01/07/2024	55
Taller co-creación	23/07/2024	15
Taller co-creación	29/07/2024	2
Taller co-creación	16/08/2024	6
Taller co-creación	28/08/2024	7

Consecuente se realizaron 4 intervenciones en los cuales se incluyeron espacios aledaños a instituciones educativas, áreas con afectación patrimonial y espacios con articulación interinstitucional.

Tabla 5. Consolidado Intervenciones Territorio Mágico La Alameda

Intervención	Dirección	Fecha inicio	Fecha terminación	Beneficiarios	Área (m²)	Participantes
Callejón Universidad INCCA	CL 24A ENTRE KR 13 Y KR 13A	31/08/2024	1/09/2024	835	407,00	77
Jardín Infantil La Alameda	CL 22 20 95	9/08/2024	9/08/2024	1.025	151,00	75
Plazoleta La Rebeca	CL 26 ENTRE KR 10 Y KR 13	23/11/2024	19/12/2024	326	420,00	249
Vía Renobo CL 24b	CL 24B ENTRE KR 13A Y AV CARACAS	31/07/2024	31/07/2024	348	470,00	89

4.2.2.2. Macarena

Bajo la modalidad Convenio se adelantaron los siguientes 2 encuentros comunitarios contando con la participación de líderes de del territorio, así como de los organizadores del Festival Macarenazo.

Tabla 6. Consolidado Encuentros Comunitarios Territorio Mágico Macarena

Tipo de Encuentro	Fecha	Participantes
Mesa de trabajo	01/11/2024	3
Mesa de trabajo	20/11/2024	5


Durante la vigencia 2024, no se realizaron intervenciones en este territorio dado el cronograma del plan de trabajo suscrito en el convenio. No obstante, para la vigencia 2025 se tiene proyectado el desarrollo de intervenciones en el sector del Recorrido Gastronómico La Macarena¹, que consta en el tramo de la KR 4A entre CL 27 y CL 30, así como la CL 30 entre KR 4A y KR 5.

4.2.3. Kennedy

La estrategia estuvo presente en la localidad de Kennedy en el barrio Tíntala, bajo la modalidad In-house, siendo denominado territorio Nueva Castilla, atendiendo el cómo es mejormente conocido el barrio por parte de la comunidad.

Se generó un encuentro comunitario y una intervención, en las cuales se contó con la participación de más de 6 personas y obteniendo un área total intervenida de 40 m² y más de 2.341 beneficiarios, las cuales a continuación se discriminan por género y grupo etario:

Gráfico 7. Distribución Beneficiarios por Genero y Grupo etario – Localidad Kennedy



4.2.3.1. Nueva Castilla

Bajo la modalidad In-house se adelantó un taller de co-creación contando con la participación de habitantes del barrio Tíntala

¹ La ubicación y el tipo de intervenciones proyectadas podrán modificarse en función de factores sociales y/o técnicos que se lleguen a identificar durante la ejecución del convenio.

Tabla 7. Consolidado Encuentros Comunitarios Territorio Mágico Nueva Castilla

Tipo de Encuentro	Fecha	Participantes
Taller co-creación	8/11/2024	6

La intervención realizada tuvo lugar en la plazoleta de uno de los parques vecinales del barrio Tíntala.

Tabla 8. Consolidado Intervenciones Territorio Mágico Nueva Castilla

Intervención	Dirección	Fecha inicio	Fecha terminación	Beneficiarios	Área (m²)	Participantes
Plazoleta Parque Nueva Castilla	KR 88D 8A 25	12/11/2024	20/11/2024	2.341	40,00	139

4.2.4. Engativá

La estrategia estuvo presente en la localidad de Engativá en el barrio Quiriguá, bajo la modalidad de Convenio.

Fueron generados 10 encuentros comunitarios y no se realizaron intervenciones durante la vigencia.

4.2.4.1. Quiriguá

Bajo la modalidad Convenio se adelantaron los siguientes 10 encuentros comunitarios contando con la participación de 177 personas:

Tabla 9. Consolidado Encuentros Comunitarios Territorio Mágico Quiriguá

Tipo de Encuentro	Fecha	Participantes
Mesa de trabajo	8/10/2024	31
Mesa de trabajo	10/10/2024	4
Mesa de trabajo	1/11/2024	22
Mesa de trabajo	14/11/2024	15
Mesa de trabajo	4/12/2024	16
Recorrido diagnóstico	14/11/2024	2
Recorrido diagnóstico	19/11/2024	3
Taller co-creación	27/11/2024	31
Taller co-creación	5/12/2024	28
Taller co-creación	12/12/2024	25

Durante la vigencia 2024, no se realizaron intervenciones, no obstante, se tiene proyectado el desarrollo de estas durante la vigencia 2025 en el Parque Urbanización Quirigua² ubicado en la KR 92 ENTRE CL 82 Y CL 83.

4.2.5. Suba

La estrategia estuvo presente en la localidad de Suba en el barrio Gaitana, bajo la modalidad de Convenio, en la cual se generaron 3 encuentros comunitarios y no se realizaron intervenciones durante la vigencia.

4.2.5.1. Gaitana

Bajo la modalidad Convenio se adelantaron los siguientes 3 encuentros comunitarios, en los cuales se contó con la participación de más de 33 personas.

Tabla 10. Consolidado Encuentros Comunitarios Territorio Mágico Gaitana

Tipo de Encuentro	Fecha	Participantes
Mesa de trabajo	3/10/2024	3
Mesa de trabajo	21/11/2024	30
Taller co-creación	13/12/2024	32

Durante la vigencia 2024, no se realizaron intervenciones, no obstante, se tiene proyectado el desarrollo de estas durante la vigencia 2025 en el Parque La Gaitana³, ubicado la TV 126 131A 09.

4.2.6. Barrios Unidos

La estrategia estuvo presente en la localidad de Barrios Unidos en el barrio Santa Sofia, bajo la modalidad In-house, siendo generados 5 encuentros comunitarios y no se realizaron intervenciones durante la vigencia.

4.2.6.1. Santa Sofia

Bajo la modalidad Convenio se adelantaron 5 encuentros comunitarios contando con la participación de 230 personas.

Tabla 11. Consolidado Encuentros Comunitarios Territorio Mágico Santa Sofia

Tipo de Encuentro	Fecha	Participantes
Activaciones	14/09/2024	51
Recorrido diagnóstico	2/10/2024	3

² La ubicación y el tipo de intervenciones proyectadas podrán modificarse en función de factores sociales y/o técnicos que se lleguen a identificar durante la ejecución del convenio.

³ La ubicación y el tipo de intervenciones proyectadas podrán modificarse en función de factores sociales y/o técnicos que se lleguen a identificar durante la ejecución del convenio.


Tipo de Encuentro	Fecha	Participantes
Taller co-creación	26/10/2024	33
Taller co-creación	9/11/2024	18
Taller co-creación	15/11/2024	125

Durante la vigencia 2024, no se realizaron intervenciones en este territorio toda vez que, en el marco de las articulaciones interinstitucionales realizadas, el espacio proyectado (Plazoleta frente a la estación de Transmilenio Polo – Fincomercio) a intervenir fue intervenido bajo estrategia Barrios Vivos de la Secretaría de Cultura.

4.2.7. Teusaquillo

La estrategia estuvo presente en la localidad de Teusaquillo en el barrio Galerías, bajo la modalidad In-house, en el cual se generó un encuentro comunitario y una intervención, en los cuales se contó con más de 117 participantes, un área total intervenida equivalente a 300 m² y más de 533 beneficiarios.

Gráfico 8. Distribución Beneficiarios por Genero y Grupo etario – Localidad Teusaquillo



4.2.7.1. Galerías

Bajo la modalidad In-house se adelantó un encuentro comunitario en el marco del Comité Operativo Local de Mujeres y Equidad de Género contando con la participación de 15 personas.

Tabla 12. Consolidado Encuentros Comunitarios Territorio Mágico Galerías

Tipo de Encuentro	Fecha	Participantes
Mesa de trabajo	14/08/2024	15

Se realizó la siguiente intervención en el parque vecinal del barrio Galerías.

Tabla 13. Consolidado Intervenciones Territorio Mágico Galerías


Intervención	Dirección	Fecha inicio	Fecha terminación	Beneficiarios	Área (m²)	Participantes
Parque Público Antiguo Hipódromo G. Galerías	KR 22 ENTRE CL 53 Y CL 53A BIS	17/08/2024	17/08/2024	553	300,00	102

4.2.8. Los Mártires

La estrategia estuvo presente en la localidad de Los Mártires en dos barrios: El Listón; bajo la modalidad In-house, territorio que recibió la denominación de "Estación de la Sabana", correspondiente al lugar donde se realizaría la intervención. Y el barrio Santa Fe, bajo la modalidad de Convenio.

Fueron realizados 6 encuentros comunitarios y una intervención, en los cuales se contó con la participación de más de 80 personas y con un total de 75 m² de área intervenida y 375 beneficiarios, las cuales a continuación se discriminan por género y grupo etario:

Gráfico 9. Distribución Beneficiarios por Genero y Grupo etario – Localidad Los Mártires



4.2.8.1. Santa Fe

Bajo la modalidad de Convenio se llevó a cabo la gestión social del territorio mediante 4 encuentros comunitarios con la finalidad de planificar la intervención de la cancha del parque del barrio Santa Fe, ubicada en la Calle 22 con Carrera 17, en el marco de esta gestión se realizaron recorridos que iniciaron en el Castillo de las Artes; pasando por la Manzana del Cuidado de la localidad de Mártires; hasta llegar a la cancha y otros puntos estratégicos de alta incidencia y reunión.

No obstante, la participación de la comunidad local fue limitada. Aun así, los recorridos estuvieron acompañados por representantes de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Secretaría Distrital de la Mujer (SDM), la Secretaría de

Educación del Distrito (SED), así como con algunos líderes comunitarios y referentes de la Manzana del Cuidado; quienes reforzaron la convocatoria a través de grupos de incidencia del sector.

A continuación, se detallan los 4 encuentros comunitarios:

Tabla 14. Consolidado Encuentros Comunitarios Territorio Mágico Santa Fe

Tipo de Encuentro	Fecha	Participantes
Mesa de trabajo	03/10/2024	3
Mesa de trabajo	26/11/2024	3
Mesa de trabajo	02/12/2024	7
Recorrido diagnóstico	16/10/2024	3

Durante la vigencia 2024, no se realizaron intervenciones, no obstante, se tiene proyectado el desarrollo de estas durante la vigencia 2025, en las cercanías del Parque Santa Fe⁴, ubicado en la CL 22 KR 17.

4.2.8.2. Estación de la Sabana

Bajo la modalidad In-house se adelantó el siguiente encuentro comunitario contando con la participación de 3 personas, que consistió en un recorrido junto con el Ministerio de Cultura, en el que se socializaron todas las acciones previas realizadas por esta entidad.

Tabla 15. Consolidado Encuentros Comunitarios Territorio Mágico Estación de la Sabana

Tipo de Encuentro	Fecha	Participantes
Recorrido diagnóstico	21/11/2024	3

Se realizó una intervención, que consistió en un mural en la Estación de la Sabana.

Tabla 16. Consolidado Intervenciones Territorio Mágico Estación de la Sabana

Intervención	Dirección	Fecha inicio	Fecha terminación	Beneficiarios	Área (m²)	Participantes
Mural Estación Tren de la Sabana	CL 13 18 90	13/12/2024	13/12/2024	375	75,00	119


4.2.9. Antonio Nariño

La estrategia estuvo presente en la localidad de Antonio Nariño en el barrio Restrepo, bajo la modalidad In-house.

⁴ La ubicación y el tipo de intervenciones proyectadas podrán modificarse en función de factores sociales y/o técnicos que se lleguen a identificar durante la ejecución del convenio.

Se desarrolló un encuentro comunitario y dos intervenciones, de manera que se tuvieron más de 17 participantes en estos espacios resultando en un área intervenida de 699 m² y más de 2.512 personas beneficiadas, las cuales a continuación se discriminan por género y grupo etario:

Gráfico 10. Distribución Beneficiarios por Genero y Grupo etario – Localidad Antonio Nariño



4.2.9.1. Restrepo

Bajo la modalidad In-house se adelantó un encuentro comunitario contando con la participación de 17 personas

Tabla 17. Consolidado Encuentros Comunitarios Territorio Mágico Restrepo

Tipo de Encuentro	Fecha	Participantes
Taller co-creación	16/12/2024	17

Se realizaron las siguientes dos intervenciones en las canchas del parque Carlos E. Restrepo.

Tabla 18. Consolidado Intervenciones Territorio Mágico Restrepo

Intervención	Dirección	Fecha inicio	Fecha terminación	Beneficiarios	Área (m ²)	Participantes
Cancha #1 Parque Carlos E. Restrepo	KR 17 19 25 SUR	21/12/2024	21/12/2024	1.256	342,00	79
Cancha #2 Parque Carlos E. Restrepo	KR 17 19 25 SUR	21/12/2024	21/12/2024	1.256	357,00	80

4.2.10. Puente Aranda

La estrategia estuvo presente en la localidad de Puente Aranda en el barrio Galán, bajo la modalidad de Convenio, en el cual se generaron 5 encuentros comunitarios y no se realizaron intervenciones durante la vigencia.

4.2.10.1. Manzana del Cuidado Puente Aranda

Bajo la modalidad de Convenio se adelantaron 5 encuentros comunitarios contando con la participación de 64 personas

Tabla 19. Consolidado Encuentros Comunitarios Territorio Mágico Manzana del Cuidado Puente Aranda

Tipo de Encuentro	Fecha	Participantes
Mesa de trabajo	17/10/2024	29
Mesa de trabajo	22/11/2024	7
Mesa de trabajo	16/12/2024	7
Recorrido diagnóstico	11/12/2024	6
Taller co-creación	10/12/2024	22

Durante la vigencia 2024, no se realizaron intervenciones, no obstante, se tiene proyectado el desarrollo de estas durante la vigencia 2025 en el Parque Gorgonzola⁵ ubicado en la TV 60 DG 2.


4.2.11. La Candelaria

La estrategia estuvo presente en la localidad de La Candelaria en dos barrios: Concordia, bajo las modalidades de In-house y Convenio; y el barrio Egipto bajo la modalidad de Convenio, este último territorio se denominó "Calle de Fantasma", haciendo referencia al tramo en el que se enfocarían los esfuerzos de espacios a intervenir.

Se desarrollaron 7 encuentros comunitarios y una intervención, en los cuales se contó con la participación de más de 315 personas, y generando como resultado un área intervenida de 480 m² y más de 1.109 personas beneficiarias, las cuales a continuación se discriminan por género y grupo etario:

⁵ La ubicación y el tipo de intervenciones proyectadas podrán modificarse en función de factores sociales y/o técnicos que se lleguen a identificar durante la ejecución del convenio.

Gráfico 11. Distribución Beneficiarios por Genero y Grupo etario – Localidad La Candelaria



4.2.11.1. Concordia

Bajo la modalidad In-house se adelantaron los siguientes 2 encuentros comunitarios contando con la participación de 83 personas:

Tabla 20. Consolidado Encuentros Comunitarios Territorio Mágico Concordia – Modalidad In-house

Tipo de Encuentro	Fecha	Participantes
Recorrido diagnóstico	02/12/2024	3
Taller co-creación	26/07/2024	80

Se realizó una intervención con color en la cancha del Parque Zonal La Concordia.

Tabla 21. Consolidado Intervenciones Territorio Mágico Concordia – Modalidad In-house

Intervención	Dirección	Fecha inicio	Fecha terminación	Beneficiarios	Área (m²)	Participantes
Cancha Parque Zonal La Concordia	KR 1 C 12BIS A	6/08/2024	6/08/2024	1.109	480,00	214

Mientras que bajo la modalidad de Convenio se adelantaron 2 encuentros comunitarios contando con la participación de 6 personas.

Tabla 22. Consolidado Encuentros Comunitarios Territorio Mágico Concordia – Modalidad Convenio

Tipo de Encuentro	Fecha	Participantes
Mesa de trabajo	07/10/2024	2
Mesa de trabajo	20/11/2024	4

Durante la vigencia 2024, no se realizaron intervenciones, no obstante, se tiene proyectado el desarrollo de estas durante la vigencia 2025 en el tramo de la KR 1A entre CL 12B y CL 12C⁶.

⁶ La ubicación y el tipo de intervenciones proyectadas podrán modificarse en función de factores sociales y/o técnicos que se lleguen a identificar durante la ejecución del convenio.

4.2.11.2. Calle del Fantasma

Bajo la modalidad de Convenio se adelantaron los siguientes 2 encuentros comunitarios contando con la participación de 7 personas

Tabla 23. Consolidado Encuentros Comunitarios Territorio Mágico Calle del Fantasma

Tipo de Encuentro	Fecha	Participantes
Mesa de trabajo	18/10/2024	6
Mesa de trabajo	06/12/2024	1

Durante la vigencia 2024, no se realizaron intervenciones, no obstante, se tiene proyectado el desarrollo de estas durante la vigencia 2025 en el tramo de la KR 1A entre CL 7 y CL97.

4.2.12. Rafael Uribe Uribe

La estrategia estuvo presente en la localidad de Rafael Uribe Uribe en el barrio Marruecos, bajo la modalidad de Convenio.

Se desarrollaron 5 encuentros comunitarios y no se generaron intervenciones durante la vigencia.

4.2.12.1. Marruecos

Bajo la modalidad de Convenio se adelantaron 5 encuentros comunitarios contando con la participación de 96 personas

Tabla 24. Consolidado Encuentros Comunitarios Territorio Mágico Marruecos

Tipo de Encuentro	Fecha	Participantes
Activaciones	14/09/2024	22
Mesa de trabajo	30/10/2024	4
Mesa de trabajo	22/11/2024	14
Recorrido diagnóstico	27/11/2024	3
Taller co-creación	4/12/2024	53

Durante la vigencia 2024, no se realizaron intervenciones, no obstante, se tiene proyectado el desarrollo de estas durante la vigencia 2025 en el Parque Urbanización Marruecos⁸ ubicado en la DG 48Y SUR KR 5U.

⁷ La ubicación y el tipo de intervenciones proyectadas podrían modificarse en función de factores sociales y/o técnicos que se lleguen a identificar durante la ejecución del convenio.


⁸ La ubicación y el tipo de intervenciones proyectadas podrán modificarse en función de factores sociales y/o técnicos que se lleguen a identificar durante la ejecución del convenio.

4.2.13. Ciudad Bolívar

La estrategia estuvo presente en la localidad de Ciudad Bolívar en los barrios Santa Viviana, Santo Domingo y Sierra Morena, siendo estos incluidos en un mismo Territorio Mágico denominado “Santa Viviana y Santo Domingo”, toda vez que en estos barrios se aúnan los esfuerzos, tanto de la Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad, como de la Subdirección de Barrios, dependencia que solicitó el apoyo de la primera para el desarrollo de actividades de embellecimiento. Las actividades de este territorio se generaron bajo las modalidades In-house y Convenio.

Se desarrollaron 13 encuentros comunitarios y 65 intervenciones, de manera que se tuvieron más de 1142 participantes en estos espacios, dando como resultado un área intervenida de 1.162,62 m² y más de 9.318 beneficiarios, las cuales a continuación se discriminan por género y grupo etario:

Gráfico 12. Distribución Beneficiarios por Genero y Grupo etario – Localidad Ciudad Bolívar



4.2.13.1. Santa Viviana y Santo Domingo

Bajo la modalidad In-house, se adelantaron 11 encuentros comunitarios contando con la participación de más de 138 personas.

Tabla 25. Consolidado Encuentros Comunitarios Territorio Mágico Santa Viviana y Santo Domingo – Modalidad In-house

Tipo de Encuentro	Fecha	Participantes
Activaciones	26/11/2024	6
Activaciones	27/11/2024	6
Mesa de trabajo	16/10/2024	8
Mesa de trabajo	25/10/2024	7
Recorrido diagnóstico	02/10/2024	2
Recorrido diagnóstico	06/11/2024	13
Recorrido diagnóstico	09/12/2024	5

Tipo de Encuentro	Fecha	Participantes
Taller co-creación	29/10/2024	65
Taller co-creación	16/11/2024	11
Taller co-creación	29/11/2024	15

Se realizaron 65 intervenciones en los cuales se incluyeron entornos escolares, un parque vecinal y zócalos de viviendas.

Tabla 26. Consolidado Intervenciones Territorio Mágico Santa Viviana y Santo Domingo – Modalidad In-house

Intervención		Dirección	Fecha inicio	Fecha terminación	Beneficiarios	Área (m²)	Participantes
Colegio Distrital Ciudad Bolívar IED Argentina		DG 70 SUR 56 40	8/11/2024	13/11/2024	3.511	320	134
IED Argentina, entorno escolar inspirador		DG 70 SUR 56 40	19/11/2024	19/11/2024	3.511	57,4	133
Parque Desarrollo Santo Domingo		CL 69A SUR 77A 21	27/12/2024	27/12/2024	1.331	452,2	109
Santa Viviana Tramo #1	Zócalo #1	KR 74F 75C SUR	9/12/2024	19/12/2024	7	3,78	9
	Zócalo #2	CL 75C SUR 75A 17	9/12/2024	19/12/2024	7	1,44	8
	Zócalo #3	CL 75C SUR 74G 19	9/12/2024	19/12/2024	7	0,9	9
	Zócalo #4	CL 75C SUR 74F 06	9/12/2024	19/12/2024	7	10,87	9
	Zócalo #5	CL 75C BIS SUR 74F 03	9/12/2024	19/12/2024	7	10,87	9
	Zócalo #6	CL 75C SUR 75B 15	9/12/2024	19/12/2024	7	9,54	9
	Zócalo #7	CL 75C SUR 75B 09	9/12/2024	19/12/2024	7	9,54	9
	Zócalo #8	CL 75C SUR 75C 03	9/12/2024	19/12/2024	7	8,87	8
	Zócalo #9	CL 75C SUR 75C 03	9/12/2024	19/12/2024	7	10,05	8
	Zócalo #10	CL 75C SUR 75A 21	9/12/2024	19/12/2024	7	1,62	8
	Zócalo #11	CL 75C SUR 75 15	9/12/2024	19/12/2024	7	6,57	8
	Zócalo #12	CL 75C SUR 75B 03	9/12/2024	19/12/2024	7	5,43	8
	Zócalo #13	CL 75C SUR 75C 09	9/12/2024	19/12/2024	7	6,38	8
	Zócalo #14	CL 75C SUR 75C 15	9/12/2024	19/12/2024	7	0,51	8
	Zócalo #15	CL 75C SUR 74G 15	9/12/2024	19/12/2024	7	3,2	8
	Zócalo #16	KR 74F 75C 41 SUR	9/12/2024	19/12/2024	7	1,99	8
	Zócalo #17	KR 74F 75C 45 SUR	9/12/2024	19/12/2024	7	2,39	8
	Zócalo #18	KR 74F 75C 50 SUR	9/12/2024	19/12/2024	7	4,44	8
	Zócalo #19	KR 74F 75C 30 SUR	9/12/2024	19/12/2024	7	3,26	8
	Zócalo #20	KR 74F 75C 36 SUR	9/12/2024	19/12/2024	7	3,87	8
	Zócalo #21	KR 74F 75C 49 SUR	9/12/2024	19/12/2024	7	2,21	8
	Zócalo #22	KR 74F 75C 54 SUR	9/12/2024	19/12/2024	7	3,01	8

Intervención		Dirección	Fecha inicio	Fecha terminación	Beneficiarios	Área (m²)	Participantes
	Zócalo #23	KR 74F 75C 60 SUR	9/12/2024	19/12/2024	7	3,75	8
	Zócalo #24	KR 74F 75C 70 SUR	9/12/2024	19/12/2024	7	6,14	8
	Zócalo #25	KR 74F 75C 40 SUR	9/12/2024	19/12/2024	7	5,31	8
	Zócalo #26	CL 75C 75A 03 SUR	9/12/2024	19/12/2024	7	0,46	8
	Zócalo #27	KR 74F 75C 76 SUR	9/12/2024	19/12/2024	7	9,45	8
	Zócalo #28	KR 74F 75C 84 SUR	9/12/2024	19/12/2024	7	10,91	8
	Zócalo #29	CL 75C SUR 75C 27	9/12/2024	19/12/2024	7	1,19	8
	Zócalo #30	KR 74F 75C 33 SUR	9/12/2024	19/12/2024	7	1,64	8
	Zócalo #31	MUROS DE MALLAS GRIS	9/12/2024	19/12/2024	7	25,68	8
Santa Viviana Tramo #2	Zócalo #1	CL 75H SUR 75C 22	9/12/2024	19/12/2024	36	0,59	17
	Zócalo #2	CL 75H SUR 75C 16	9/12/2024	19/12/2024	36	4,75	17
	Zócalo #3	CL 75H SUR 75C 10	9/12/2024	19/12/2024	36	0,6	17
	Zócalo #4	CL 75H SUR 75B 16	9/12/2024	19/12/2024	36	2,89	17
	Zócalo #5	CL 75H SUR 75 10	9/12/2024	19/12/2024	36	1,27	17
	Zócalo #6	CL 75H SUR 75 04	9/12/2024	19/12/2024	36	2,53	17
	Zócalo #7	KR 74H 75G 18 SUR	9/12/2024	19/12/2024	36	6,84	17
	Zócalo #8	KR 74F 75D 69 SUR	9/12/2024	19/12/2024	36	27,87	16
	Zócalo #9	KR 74D 75D 62 SUR	9/12/2024	19/12/2024	36	17,58	16
	Zócalo #10	KR 74B 75G 25 SUR	9/12/2024	19/12/2024	36	10,26	16
	Zócalo #11	CL 75H SUR 73I 56	9/12/2024	19/12/2024	36	3,38	16
	Zócalo #12	PREDIO DEMOLIDO	9/12/2024	19/12/2024	36	5,42	16
	Zócalo #13	CL 75H SUR 73I 42	9/12/2024	19/12/2024	36	2,44	16
	Zócalo #14	CL 75H SUR 73I 38	9/12/2024	19/12/2024	36	0,98	16
	Zócalo #15	CL 75H SUR 73I 34	9/12/2024	19/12/2024	36	0,7	16
Santo Domingo	Zócalo #1	KR 76A 69 04 SUR	9/12/2024	19/12/2024	13	4,05	7
	Zócalo #2	KR 76A 69 13 SUR	9/12/2024	19/12/2024	13	3,15	7
	Zócalo #3	KR 76A 69 19 SUR	9/12/2024	19/12/2024	13	4,58	7
	Zócalo #4	KR 76A 69 25 SUR	9/12/2024	19/12/2024	13	4,35	7
	Zócalo #5	KR 76A 69 26 SUR	9/12/2024	19/12/2024	13	3,04	7
	Zócalo #6	KR 76A 69 27 SUR	9/12/2024	19/12/2024	13	4,81	7
	Zócalo #7	KR 76A 69 32 SUR	9/12/2024	19/12/2024	13	3,23	7
	Zócalo #8	KR 76A 69 38 SUR	9/12/2024	19/12/2024	13	3,84	7
	Zócalo #9	KR 76A # 69 39 SUR	9/12/2024	19/12/2024	13	4,8	7
	Zócalo #10	KR 76A 69 44 SUR	9/12/2024	19/12/2024	13	6,91	7
	Zócalo #11	KR 76A 69 45 SUR	9/12/2024	19/12/2024	13	3,77	6

Intervención	Dirección	Fecha inicio	Fecha terminación	Beneficiarios	Área (m²)	Participantes
Zócalo #12	KR 76A # 69 50 SUR	9/12/2024	19/12/2024	13	5,4	6
Zócalo #13	KR 76A 69 51 SUR	9/12/2024	19/12/2024	13	2,56	6
Zócalo #14	KR 76A 69 56 SUR	9/12/2024	19/12/2024	13	0,32	6
Zócalo #15	TV 76B 69A 14 SUR	9/12/2024	19/12/2024	13	10,75	6
Zócalo #16	CL 69B SUR 76 48	9/12/2024	19/12/2024	13	4,09	6

Por otra parte, bajo la modalidad de Convenio se adelantaron los siguientes 2 encuentros comunitarios contando con la participación de 20 personas.

Tabla 27. Consolidado Encuentros Comunitarios Territorio Mágico Santa Viviana y Santo Domingo – Modalidad Convenio

Tipo de Encuentro	Fecha	Participantes
Mesa de trabajo	06/12/2024	17
Recorrido diagnóstico	23/11/2024	3


Durante la vigencia 2024, no se realizaron intervenciones, no obstante, se tiene proyectado el desarrollo de estas durante la vigencia 2025.

4.2.14. Sumapaz

La estrategia estuvo presente en la localidad de Sumapaz en la vereda Nazareth, bajo la modalidad In-house.

Se desarrolló un encuentro comunitario y 13 intervenciones, en las cuales se contó con la participación de más de 98 personas y obteniendo un área intervenida de 716,6 m² y más de 181 beneficiarios.

Gráfico 13. Distribución Beneficiarios por Genero y Grupo etario – Localidad Sumapaz



4.2.14.1. Nazareth (Rural)

Bajo la modalidad In-house se adelantó un encuentro comunitario contando con la participación de 15 personas.

Tabla 28. Consolidado Encuentros Comunitarios Territorio Mágico Nazareth (Rural)

Tipo de Encuentro	Fecha	Participantes
Taller co-creación	2/10/2024	15

Se realizaron las siguientes 13 intervenciones en los cuales se incluyeron la cancha del parque del centro poblado y algunas fachadas de la vereda.

Tabla 29. Consolidado Intervenciones Territorio Mágico Nazareth (Rural)

Territorio intervenido		Dirección	Fecha inicio	Fecha terminación	Beneficiarios	Área (m²)	Participantes
Centro Poblado	Cancha	KR 4 3 18 NAZARETH	11/10/2024	11/10/2024	133	400	74
	Casa #1	CL 4 4 47 NAZARETH	11/10/2024	11/10/2024	4	18,4	2
	Casa #10	CL 4 3 08 NAZARETH	11/10/2024	11/10/2024	4	17,48	2
	Casa #11	KR 3 3 10 NAZARETH	11/10/2024	11/10/2024	4	15,64	2
	Casa #12	CL 3 4 09 NAZARETH	11/10/2024	11/10/2024	4	16,79	2
	Casa #2	CL 4 4 33 NAZARETH	11/10/2024	11/10/2024	4	55,66	2
	Casa #3	CL 4 4 33 NAZARETH	11/10/2024	11/10/2024	4	40,25	2
	Casa #4	CL 4 4 40 NAZARETH	11/10/2024	11/10/2024	4	25,76	2
	Casa #5	CL 4 4 40 NAZARETH	11/10/2024	11/10/2024	4	25,76	2
	Casa #6	CL 4 4 40 NAZARETH	11/10/2024	11/10/2024	4	51,29	2
	Casa #7	CL 4 4 16 NAZARETH	11/10/2024	11/10/2024	4	20,7	2
	Casa #8	CL 4 3 18 NAZARETH	11/10/2024	11/10/2024	4	12,19	2
	Casa #9	CL 4 3 08 NAZARETH	11/10/2024	11/10/2024	4	16,68	2

5. Logros y Beneficios

La estrategia Territorios Mágicos se consolidó en 14 localidades de la ciudad, teniendo como pilar fundamental la gestión social para su implementación. A través del acercamiento y relacionamiento con la comunidad, talleres de co-creación, arte relacional e intervenciones artísticas; se promovió la participación y apropiación ciudadana en el espacio público.

Además, la gestión social, realizada por la Subdirección Participación y Relaciones con la Comunidad fue clave para sumar la participación de distintos grupos poblacionales de los territorios, facilitando la generación de concertaciones y acuerdos para las diferentes intervenciones. Este enfoque no solo contribuyó al fortalecimiento de los lazos comunitarios, sino que también permitió un desarrollo inclusivo y adaptado a las necesidades locales.

En este contexto, el proyecto de la Alameda Ilimaní, desarrollado mediante la colaboración de diversos sectores públicos y privados de la ciudad, dejó en evidencia la necesidad de priorizar las actividades y comunidades locales en las intervenciones. También denotó la importancia de trabajar de manera articulada con las iniciativas ciudadanas de cada territorio y con las estrategias planteadas por los distintos sectores de la ciudad para la entrega de territorios integrales.

Así mismo, se entregó el territorio *La Alameda*, que representó la primera intervención estratégica en cuatro espacios de la localidad de Mártires; este territorio, se desarrolló en articulación con la Empresa de Renovación y Desarrollo urbano de Bogotá (RenoBo) en el marco de su estrategia *Urbanismos temporales*, Secretaría Distrital de Seguridad con la estrategia *Corredores Seguros*, y Transmilenio y Metro Bogotá con las acciones estratégicas para la mitigación de alto impacto frente a los proyectos de infraestructura por los corredores viales y de transporte de la ciudad. Estas actividades configuraron un circuito de acciones colaborativas entre el Distrito y la comunidad; orientadas a la revitalización de la zona centro de la ciudad, específicamente alrededor de la AE Reencuentro y la futura estación intermodal del sistema de transporte distrital.

Uno de los valores más significativos de esta estrategia es la presencia y permanencia de la Secretaría Distrital del Hábitat en el territorio, mediante el desarrollo de encuentros comunitarios orientados a fortalecer el posicionamiento de la entidad, el relacionamiento constante entre la Entidad y la comunidad y la capacidad de identificar oportunidades de mejora en el territorio, a partir de las necesidades proyectadas por la comunidad en los diferentes espacios de reunión y participación. Este enfoque aporta a la sostenibilidad de los proyectos a mediano y corto plazo en los territorios intervenidos, con redes comunitarias robustas, favoreciendo la intervención continua tanto de las entidades distritales como de la comunidad, esto a partir de las capacidades instaladas.

Finalmente, esta estrategia no solo beneficia a la comunidad directamente involucrada en el entorno intervenido, sino también a la población flotante, favoreciendo la permanencia de la ciudadanía en el espacio público. Además, contribuye a la mitigación de riesgos especialmente en lo que respecta a la seguridad, gracias a la generación de actividades constantes que promueven la participación ciudadana y al fortalecimiento de los lazos comunitarios. Esta dinamización del espacio público aporta a la mitigación de vulnerabilidades, y genera un entorno más seguro y cohesionado para todos los habitantes, junto con las acciones integrales de las entidades del Distrito que favorecen las dinámicas territoriales.


6. Indicadores y Evaluación

6.1. Área intervenida

Una de las metas de la estrategia presentadas en el plan de acción para el año 2024 fue *Intervenir 5.030 metros cuadrados de espacio público, mediante procesos de participación ciudadana para la revitalización y resiliencia de los espacios urbanos y rurales.*


Durante la vigencia se intervinieron 5.538,22 m² dando un porcentaje de cumplimiento del 110%.

Gráfico 14. Seguimiento indicador Área intervenida



Se destacan los meses de julio, y agosto, en donde se tiene una ejecución acorde y/o superior a lo proyectado respectivamente. Por otra parte, se evidenció que los meses de septiembre, octubre y noviembre presentaron un indicador inferior al proyectado, esto dado que este periodo se tuvo como enfoque el desarrollo de encuentros comunitarios que permitieron un mayor acercamiento y entendimiento de las necesidades de los territorios, además de facilitar el ingreso del asociado Fundación Pintuco a los territorios donde se generaron encuentros y/o intervenciones bajo la modalidad de Convenio.

Gráfico 15. Seguimiento acumulado Área intervenida




En el mes de diciembre se generaron gran parte de las intervenciones proyectadas, de modo que al cierre de vigencia se dio cumplimiento al 110%.

6.2. Cantidad de participantes en los encuentros de gestión social o talleres de co-creación

Durante la vigencia se realizaron 72 encuentros comunitarios de distinta índole como; recorridos diagnósticos, activaciones, mesas de trabajo y talleres de co-creación, contando con la participación de más de 1.129 personas.

Gráfico 16. Seguimiento indicador cantidad de participantes en los encuentros de gestión social o talleres de co-creación




Se evidenció, que el tipo de encuentro que permite una mayor participación es el taller de co-creación que tuvo un total de 717 participantes en 25 encuentros, mientras que la menor participación se observa en los recorridos diagnósticos, con un total de 49 participantes en 13 recorridos.

Tabla 30. Participantes según tipo de Encuentro Comunitario

Tipo de encuentro	Cantidad	Participantes	Promedio de participantes por encuentro
Mesa de trabajo	30	285	9,5
Taller de co-creación	25	734	29,36
Recorrido diagnóstico	13	49	3,77
Activaciones	4	85	21,25
Total	72	1.153	16,01


Gráfico 17. Distribución Participantes Encuentros Comunitarios por Genero y Grupo etario



6.3. Cantidad de participantes en las intervenciones

Durante la vigencia se realizaron 90 intervenciones contando con la participación de más de 655 personas, quienes asistieron a las jornadas de intervención y brindaron su mano de trabajo para alistar, limpiar y pintar los espacios intervenidos.

Gráfico 18. Distribución Participantes Intervenciones por Genero y Grupo etario




6.4. Cantidad de beneficiarios directos de las intervenciones

Tabla 31. Beneficiarios Territorios Mágicos por localidad

La estrategia Territorios Mágicos busca beneficiar a un mínimo de 15.000 personas participando en procesos de intervención y embellecimiento de espacios públicos urbanos y rurales. Durante la vigencia 2024 se logra beneficiar de manera directa a 20.364⁹ personas.

Localidad	Beneficiarios
01 - Usaquén	1.461
03 - Santa Fe	2.534
08 - Kennedy	2.341
13 - Teusaquillo	553
14 - Los Mártires	375
15 - Antonio Nariño	2.512
17 - La Candelaria	1.109
19 - Ciudad Bolívar	9.318
20 - Sumapaz	181

Gráfico 19. Distribución Beneficiarios Intervenciones por Genero y Grupo etario



⁹ Esta información es extraída del Geovisor Análisis Geoespacial del CNPV del Departamento Nacional de Estadística DANE

7. Plan de comunicaciones

Como parte del Plan de Comunicaciones, se implementaron diversas actividades y solicitudes para garantizar una difusión efectiva de las intervenciones realizadas. Estas acciones se llevaron a cabo tanto a nivel interno como externo, asegurando que la información llegara a los diferentes públicos de interés de manera clara y oportuna.

La estrategia contempló:

- Definición de canales internos y externos para la difusión de información.
- Elaboración de copys alineados con los objetivos de la intervención.
- Estrategias de promoción previas a la intervención, con publicaciones de expectativa y convocatorias.
- Cobertura en tiempo real durante la actividad, con imágenes, videos y actualizaciones en redes sociales y otros canales institucionales.
- Publicaciones posteriores, resaltando los resultados y el impacto de la intervención.
-

Para asegurar un mensaje coherente y estructurado a lo largo del proceso, se desarrolló un guion base, en el que se alinearon los mensajes clave que se querían comunicar. Además, se creó una plantilla estándar para las publicaciones relacionadas con las intervenciones y los talleres de co-creación. También se definieron los canales internos y externos en los que se publicaría la información dentro de la Secretaría Distrital del Hábitat.

• Intervención en Barrio La Alameda

Esta intervención abarcó tres espacios distintos, cada uno con piezas gráficas y estrategias diferenciadas para los talleres de co-creación y la intervención en sí. Para las cuales se realizaron las siguientes acciones de comunicación:

- 2 publicaciones en la página web de la Secretaría.
- 1 publicación en la intranet para difusión interna.
- 4 publicaciones en redes sociales, cubriendo cada uno de los talleres e intervenciones.
- Elaboración de briefs con lineamientos para la comunicación del evento.
- Cobertura fotográfica y de video para documentar y visibilizar el proceso.

• Intervención en Nueva Castilla

Esta intervención marcó el lanzamiento del programa Revitaliza tu Barrio y contó con una estrategia de comunicación robusta, que incluyó:

- Cobertura fotográfica y en video, documentando el desarrollo de la jornada.
- Organización logística para la correcta ejecución del evento.
- Elaboración del brief de la Secretaría, asegurando una comunicación alineada con los objetivos del programa.
- 3 publicaciones en cada una de las redes sociales de la Secretaría, destacando el desarrollo y los resultados de la intervención.

• **Intervención Restrepo**

El cubrimiento comunicativo se llevó a cabo exclusivamente durante el proceso de intervención, asegurando la difusión de las acciones realizadas en tiempo real y posterior a la actividad. Para ello, se generaron publicaciones mediáticas en formato de historias en Instagram y Facebook, permitiendo una visibilidad inmediata del desarrollo de la intervención.

Adicionalmente, se publicó un video que resumió los momentos más representativos del proceso, junto con un carrusel de fotografías que mostró la transformación del espacio y la participación de la comunidad. Estas acciones facilitaron la divulgación del impacto de la intervención y promovieron el reconocimiento del trabajo realizado en el territorio.

• **Intervención Concordia**

En el marco del Cumpleaños de Bogotá, se llevó a cabo una intervención especial que priorizó la transformación del espacio con la participación activa de la comunidad. En esta oportunidad, se realizó un cubrimiento integral de la actividad, abarcando tanto el proceso de co-creación, desarrollado con estudiantes de la zona, como la intervención final, que contó con la presencia de la Alcaldesa Local, miembros de la comunidad y diversas instituciones del Distrito.

Para garantizar la visibilidad del proceso, se realizaron dos publicaciones generales en las redes sociales oficiales de la Secretaría Distrital del Hábitat, incluyendo Instagram y Facebook. Además, se elaboró una nota web publicada en la página oficial de la entidad, destacando el impacto y los resultados de la intervención en el territorio.

• **Intervención Ciudad Bolívar:**

En la localidad de Ciudad Bolívar se llevaron a cabo diversas intervenciones y talleres de cocreación, promoviendo la participación activa de la comunidad en la transformación de su entorno. Para cada una de estas actividades, se realizó un cubrimiento detallado, complementado con publicaciones en redes sociales a través de historias en tiempo real, destacando los momentos clave del proceso.

Al finalizar, se elaboró un producto audiovisual que recopiló las acciones desarrolladas, mostrando el impacto de la intervención. Este video incluyó testimonios de los participantes, quienes compartieron su experiencia y la importancia de estas iniciativas en la mejora de su comunidad, evidenciando el cambio positivo generado a través de la estrategia.

- **Intervención Nazareth rural:**

En Nazareth, se realizaron diversas publicaciones en redes sociales, como Instagram y Facebook, para incentivar la participación en la intervención. Estas publicaciones permitieron visibilizar el proceso y generar interés en la comunidad.

Además, se elaboró un carrusel fotográfico que documentó cada etapa de la intervención, mostrando el antes, durante y después de la actividad. A través de este contenido, se destacó el impacto de la estrategia y la transformación del espacio, evidenciando el trabajo realizado junto a la comunidad.

En anexo 1, se listan las publicaciones con indicación de enlaces para consulta.

8. Lecciones Aprendidas y buenas prácticas

En la vigencia 2024, la estrategia Territorios Mágicos centró su incidencia en los polígonos priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat y en los espacios estratégicos para las instituciones distritales con identificación de puntos de interés y/o iniciativas ciudadanas, dando prelación a proyectos distritales de diversa envergadura y a empresas privadas comprometidas con la revitalización del espacio público.

El trabajo articulado con las dependencias de la Secretaría Distrital del Hábitat y otras entidades distritales permitió garantizar una presencia estratégica en los territorios, lo que a su vez contribuyó a posicionar la Entidad y sus procesos ante las comunidades. Además, se dio prioridad al trabajo conjunto con las entidades del distrito, lo que favoreció el fortalecimiento de las intervenciones y la potenciación de las acciones en el territorio, obteniendo resultados más integrales.

Este enfoque promovió una participación activa de la ciudadanía, asegurando que las intervenciones sean impulsadas por la comunidad, quienes desempeñan un papel clave como garantes de los procesos, bajo la guía de la entidad.

Se reconoce la importancia de la comunidad como fundamento de priorización de espacios, acciones y temáticas, lo que garantiza la construcción efectiva de procesos comunitarios en línea con las oportunidades identificadas por los propios habitantes. Promoviendo de esta manera una participación incidente, asegurando que las intervenciones sean impulsadas por la ciudadanía, la cual desempeñará un papel clave como garante de los procesos, bajo la guía de la SDHT.

De cara a 2025, se espera fortalecer la participación comunitaria y potenciar la apropiación ciudadana a través de estas intervenciones, así como generar rutas de postulación ciudadana para la identificación de espacios con valor territorial y comunitario. En los casos en los que se evidenció baja o nula participación caso contrario, será necesario reforzar la gestión social previa a las intervenciones artísticas y funcionales para asegurar su efectividad y sostenibilidad.

Así mismo, continuar con el seguimiento mediante tableros de control y retroalimentación al equipo de la Subdirección y de la Fundación Pintuco para asegurar el práctico y correcto diligenciamiento de formatos y reportes de la estrategia en sus diferentes modalidades.

9. Retos 2025

- Lograr una mayor participación de la comunidad en los procesos de gestión social e intervenciones, mediante voluntariados que aseguren la continuidad de procesos comunitarios de interés en el espacio público. Esto permitirá que los ciudadanos se conviertan en actores clave en la toma de decisiones y en la ejecución de proyectos que impacten directamente en su entorno.
- Continuar trabajando de manera articulada con las entidades distritales y las subdirecciones de la Secretaría Distrital del Hábitat, garantizando un compromiso constante desde sus diferentes enfoques y misionariedades. Siendo fundamental el asegurar que estas entidades participen activamente en todos los procesos de la estrategia y en el trabajo comunitario, lo cual contribuirá a fortalecer la integración de los esfuerzos institucionales y comunitarios.
- Lograr un mayor alcance de las intervenciones en el territorio, promoviendo la gobernanza colaborativa y fortaleciendo los procesos de manera integral. Esto implica una mayor incidencia de los diferentes actores del territorio, desde la comunidad hasta las entidades públicas y privadas, con el objetivo de generar un impacto más amplio y sostenible en los procesos comunitarios y de revitalización del espacio público.
- Generar rutas de postulación ciudadana que faciliten la identificación de espacios de interés comunitario, en línea con el diagnóstico social y territorial aportado por la entidad. Esto permitirá fortalecer la identificación de polígonos de intervención, fortaleciendo la participación ciudadana en el espacio público, promoviendo la integración de la oferta institucional y del sector privado, a través de las acciones de la SDHT.

10. Recomendaciones y conclusiones

- Priorizar la **Gestión Social** como eje central en todas las intervenciones de revitalización territorial, mediante el fortalecimiento de encuentros comunitarios que fundamenten las intervenciones. Estos encuentros son esenciales para establecer un vínculo directo con las comunidades, conocer sus necesidades y expectativas, y fomentar la apropiación temprana de los procesos.
- Desarrollar los encuentros comunitarios que se requieran en el territorio para lograr mayor cohesión comunitaria y una concertación previa a las intervenciones. Esto ayudará a garantizar la participación en los procesos de principio a fin.
- Comprometer a entidades distritales y subdirecciones de la Secretaría Distrital del hábitat en los procesos integrales para lograr mayor impacto en las intervenciones.
- Priorizar los *Territorios Mágicos* mediante postulación ciudadana, donde primen las iniciativas comunitarias adelantadas. Esto garantizará que las intervenciones sean más integrales y reflejen las verdaderas necesidades de la comunidad. En este sentido, algunos espacios estratégicos para la entidad, que no cuentan con participación ciudadana activa, podrían fracturar las bases de la estrategia y, por ende, limitar los resultados positivos en el territorio. Es crucial asegurar que la ciudadanía tenga un rol protagónico en la identificación y ejecución de los proyectos, para lograr un impacto real y sostenible.

11. Soportes

En el enlace

[https://sdht.sharepoint.com/:f:/s/MIGPSub.Participacin/EustYg7RSnNKsZ-d02ALRnIBYJp730xmAF4ftcN802wqzg?e=\\$5cO2F](https://sdht.sharepoint.com/:f:/s/MIGPSub.Participacin/EustYg7RSnNKsZ-d02ALRnIBYJp730xmAF4ftcN802wqzg?e=$5cO2F) se encontrarán los siguientes documentos soporte:

- Hojas de vida de las intervenciones
- Registro fotográfico
- Ayudas de memoria de encuentros comunitarios
- Listados de asistencia

JOSE LUIS ALDANDA ROMERO
Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad
Secretaría Distrital del Hábitat

Anexo 1. Publicaciones plan de comunicaciones

INTERVENCIÓN	RED SOCIAL	ENLACE
Concordia	Instagram	https://www.instagram.com/reel/C-TJ7VDJl8A/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
		https://www.instagram.com/reel/C-VoaHxJSQt/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
	Página Web	https://www.habitatbogota.gov.co/prensa/noticias/territorios-magicos-le-dimos-color-cancha-del-parque-concordia
	Facebook	https://www.facebook.com/photo/?fbid=913012417533783&set=pcb.913012454200446
		https://www.facebook.com/photo/?fbid=908343948000630&set=pcb.908344044667287
		https://www.facebook.com/share/v/1648nqJuEU/
Alameda	Instagram	https://www.instagram.com/reel/C-pyYNLqjV/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
		https://www.instagram.com/p/C-WtXe-Jmi/?img_index=3
		https://www.instagram.com/p/C-b2vISp8H0/
		https://www.instagram.com/p/C-ji-nYpGZv/
		https://www.instagram.com/reel/DAJ2ahVp7oR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
		https://www.instagram.com/p/DBFZDnEp7Me/?img_index=1
		https://www.instagram.com/p/DCuJAdep8Xv/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
		https://www.instagram.com/reel/DCxDFtVpelB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
	Página Web	https://www.habitatbogota.gov.co/prensa/noticias/territorios-magicos-cierra-exito-proyecto-barrio-alameda-santa-fe
		https://www.habitatbogota.gov.co/prensa/noticias/secretaria-distrital-del-habitat-llega-territorios-magicos-calle-24b-avenida-caracas
	Facebook	https://www.facebook.com/share/v/18NB6A6JAC/
		https://www.facebook.com/share/v/16AuGGaRgF/
		https://www.facebook.com/photo/?fbid=986376570197367&set=pcb.986376956863995
		https://www.facebook.com/photo/?fbid=985771570257867&set=a.404715645030132
		https://www.facebook.com/photo/?fbid=925878069580551&set=a.404715645030132
		https://www.facebook.com/photo/?fbid=922343359934022&set=pcb.922343613267330
		https://www.facebook.com/photo/?fbid=920819320086426&set=a.404715638363466

INTERVENCIÓN	RED SOCIAL	ENLACE
		https://www.facebook.com/photo/?fbid=909018657933159&set=pcb.909018751266483
Nueva castilla	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DCT371fpgPI/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
	Página Web	https://www.habitatbogota.gov.co/prensa/noticias/bogota-lanza-estrategia-revitaliza-tu-barrio-renovar-espacios-publicos-mejorar-calidad-vida-16
	Facebook	https://www.facebook.com/share/v/1BsssWD4ap/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=978368780998146&set=pcb.978369150998109
Ciudad Bolívar	Instagram	https://www.instagram.com/reel/DCu6lImJUzP/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA== https://www.instagram.com/reel/DDdaZA-J69n/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA== https://www.instagram.com/p/DEIE6leJFbO/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
		https://www.facebook.com/share/v/18WZ3FdLem/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=1012085314293159&set=pcb.1012085854293105 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1003248251843532&set=a.404715645030132 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1000304508804573&set=a.404715645030132 https://www.facebook.com/photo/?fbid=994594816042209&set=a.404715645030132 https://www.facebook.com/photo/?fbid=992577289577295&set=a.404715645030132 https://www.facebook.com/share/v/1AKixrQsGb/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=977085754459782&set=pcb.977086051126419
	Facebook	
Restrepo	Instagram	https://www.instagram.com/p/DD7ocOwpA4-/ https://www.instagram.com/p/DEKprG1usqG/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA== https://www.facebook.com/share/v/1Aw1tSGCCF/ https://www.facebook.com/share/v/18rq5T9LHP/
Nazaret	Facebook	https://www.facebook.com/photo/?fbid=952725996895758&set=a.404715645030132 https://www.facebook.com/photo/?fbid=951293107039047&set=a.404715645030132