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1. IDENTIFICACIÓN 

Seleccione con una X el proceso a realizar:  

Formulación   Re formulación1      Actualización2  

Fecha de inscripción: 18/06/2020 

Fecha de Registro: 18/06/2020 

Fecha de validación: 18/06/2020 

Fecha de modificación: 23/02/2023 

Versión: 1.12 

 

2. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO: 

Nombre del Proyecto: Conformación y ajustes de expedientes para legalización de asentamientos 

de origen informal y regularización de desarrollos legalizados. 

Subsecretaria: Subsecretaría de Coordinación Operativa 

Subdirección: Subdirección de Barrios 

Gerente del Proyecto: Subdirectora de Barrios 

Responsables de Componente: Subdirectora de Barrios 

Código BPIN: 2020110010307 

Código SEGPLAN: 7577 

 

3. ALINEACIÓN CON LA AGENDA 2030 – OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Objetivo de Desarrollo Sostenible No 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Meta ODS No 1: De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.  

 
1 Este proceso se realiza cuando se cambian: ITEM 9 (Metas e indicadores de los objetivos específicos del proyecto) ITEM 10 

(Descripción componentes), ITEMS 11 (cuando se cree un bien o servicio), 12, 13 y 14. 
2 Este proceso se realiza cuando se cambian: ITEM 8, 11 (cambio de la magnitud de la demanda del bien existente), e ITEM 16 
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4. ALINEACIÓN CON LA POLÍTICA PÚBLICA 

Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, pacto por la equidad 

Sector: Vivienda, Ciudad y Territorio 

Programa: Ordenamiento territorial y desarrollo urbano 

Plan Distrital de Desarrollo: Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI 

Propósito: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión 

social, productiva y política.   

Programa: Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural.   

Logro Ciudad: Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la 

población vulnerable en suelo urbano y rural   

Meta PDD: Conformar y ajustar 250 expedientes urbanos para la legalización y regularización 

de asentamientos de origen informal. 

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  

A partir del Decreto 448 de 2007, se crea y organiza en Bogotá, el Sistema Distrital de Participación 

Ciudadana, como un mecanismo de articulación entre la administración distrital y las instancias de 

participación, las organizaciones sociales, civiles y comunitarias, con el fin de garantizar el derecho 

a la participación en las políticas públicas del Distrito Capital.  

En este sentido, desde las estrategias de participación implementadas por la Secretaría Distrital de 

Hábitat en la territorialización de sus programas y proyectos estratégicos, se promueve la 

participación de la ciudadanía de los diferentes territorios urbanos y rurales de Bogotá, con el fin 

de mejorar la comunicación y relacionamiento de la entidad con las necesidades y propuestas 

ciudadanas en los territorios.  

Así mismo, desde la consolidación del DTS para la identificación de factores estratégicos de la 

Política Pública de Gestión Integral del Hábitat adelantados en el año 2019, el sector cuenta con 

información importante para reconocer las necesidades y propuestas diferenciales, comunes y 

específicas de la población que habita en Bogotá, a partir de los enfoques de derechos, enfoque de 

género, enfoque poblacional y enfoque diferencial en el marco de la metodología general definida 

mediante la resolución 1344 de 2018 para la incorporación de dichos enfoques en la formulación 

de los proyectos de Inversión del Distrito Capital.  

El proceso general de discusión del Plan de Desarrollo Distrital atravesado por la emergencia 

generada por el COVID-19, desplegó diversas formas para socializar el Plan y recoger propuestas 

ciudadanas de manera presencial como por canales no presenciales. 
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Así, en una primera fase de forma presencial se consultó a partir de cuentos a 11.337 niños y niñas 

de colegios públicos, y se desarrollaron 15 grupos focales a la par que se recogieron hasta febrero 

24 requerimientos ciudadanos. En la segunda fase, entre marzo y abril, se desarrollaron 12 

audiencias públicas con el Consejo Territorial de Planeación Distrital - CTPD y 15 grupos focales, 

y se fortalecieron los canales de participación no presenciales, dando lugar a una audiencia pública 

con el CTPD, 58 eventos sectoriales entre los cuáles se incluyen los realizados por la Secretaría 

Distrital del Hábitat, la circulación y diligenciamiento de una encuesta virtual abierta a la 

ciudadanía, foros virtuales entre otros. Estos ejercicios permitieron recoger aportes a los cinco 

propósitos del plan, siendo los relacionados con desarrollo rural sostenible y Política Pública de 

Ruralidad con enfoque de Derechos Humanos los que contaron con mayores sugerencias.  

A estos ejercicios se suman 657 aportes de concejales y los conceptos del Consejo Territorial de 

Planeación Distrital. El conjunto de aportes en el momento particular de pandemia, orientó a 

fortalecer las consideraciones alrededor de reactivación económica y sistema de cuidado, y 

permitió aumento de recursos para la garantía de servicios sociales en el marco del propósito 1, 

agregar el enfoque de participación ciudadana en el conjunto del plan, la inclusión de un artículo 

para describir las estrategias del plan en cada programa y la inclusión de diagnósticos poblacionales 

y estrategias para la garantía de sus derechos el en marco del plan, entre otros. También, el enfoque 

de atención a la emergencia y la mitigación de impactos socioeconómicos.  

Particularmente, la Secretaría Distrital del Hábitat recogió, sistematizó y estudió las iniciativas 

ciudadanas de su competencia misional recibidas por diversos medios, la Entidad teniendo en 

cuenta sus capacidades técnicas, normativas y administrativas, ha incluido gran cantidad de estos 

aportes en los programas, acciones y estrategias que implementará durante la vigencia del nuevo 

PDD. 

Es importante señalar que la Secretaría Distrital del Hábitat durante el mes de marzo en el contexto 

del aislamiento obligatorio, desarrolló tres jornadas virtuales específicas para el sector que se 

describen a continuación:  

1. Jornada de socialización el día 2 de abril de 2020 con la academia vía Zoom en la cual se 

recibieron 20 aportes. 

2. Jornada de socialización el día 7 de abril de 2020 con empresarios y sector construcción vía 

Zoom, la cual contó con la participación de más de 100 personas y se recibieron iniciativas de 

Camacol, Cámara de Comercio de Bogotá, Acoplásticos, empresas privadas, grandes superficies, 

entre otros. 

3. Jornada de socialización el día 7 de abril de 2020 con la ciudadanía vía Facebook Live, la cual 

tuvo más de 400 interacciones y se realizaron 51 aportes ciudadanos. 
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Es importante mencionar que dentro de la jornada de socialización con la ciudadanía desarrollada 

el 7 de abril de 2020, se presentaron 2 propuestas o requerimientos sobre el tema específico de la 

legalización urbanística, que se presentan a continuación: 

“Continuar con la legalización de los barrios para que llegue el desarrollo y el agua. Como los 3 

barrios sin agua de la localidad de Usaquén, Lomitas, La Capilla y Serrezuela al nororiente de la 

ciudad - Jorge Andrés Londoño (Ciudadano)” SDHT. Memorias de la Jornada de Socialización de 

PDD – 7 de abril 2020. 

“Van a seguir con el programa de titulación y legalización de predios. Por qué para Usaquén se 

dispuso una partida de dinero, para la titulación de predios de los sectores de Buenavista y Santa 

Cecilia. De eso hace más de un año y no hemos tenido respuesta, ni de títulos ni de que paso con 

el presupuesto para eso dispuesto - Temi Chocontá” SDHT. Memorias de la Jornada de 

Socialización de PDD – 7 de abril 2020. 

Al respecto la Subdirección de Barrios, al analizar la propuesta de continuar con los programas de 

legalización urbanística y regularización urbana, acoge las sugerencias ciudadanas dentro de la 

formulación de este proyecto de inversión, e integrará dentro de los análisis de las metas y los 

estudios de previabilidad  de los asentamientos propios de la ejecución del proyecto, un análisis 

sobre los territorios solicitados por los ciudadanos, para iniciar el proceso correspondiente, una vez 

se cumplan los requisitos normativos con los que se rige cada proceso.  

Por último, es preciso señalar que en el desarrollo de este proyecto la participación ciudadana 

cumple un rol determinante para la consecución de la meta propuesta, por lo anterior, enfoques 

como la sostenibilidad, la innovación social, la cultura ciudadana y el sistema cuidado, estructuran 

los ejes principales en los cuales se soportan las estrategias de acompañamiento para promover en 

ellos la incidencia de la participación ciudadana con equidad, de tal manera que se avance en el 

fortalecimiento de la voz de poblaciones históricamente segregadas y excluidas como las mujeres, 

niños y niñas, jóvenes, personas con discapacidad, comunidades étnicas, víctimas del conflicto 

armado y recuperadores de oficio. 

6. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Debido a la dinámica de ocupaciones de carácter informal en la ciudad, por factores como 

desplazamiento forzoso, venta ilegal de terrenos, entre otros, el crecimiento de asentamientos 

ilegales se presenta de manera exponencial en zonas de protección, riesgo y amenaza, generando 

que el distrito deba trabajar de la mano para mitigar el riesgo al que se exponen las familias 

ubicadas en dichas zonas. Por tal razón, es posible que surjan nuevos asentamientos susceptibles 

de iniciar el proceso de legalización. 

Los asentamientos informales que fueron legalizados en la ciudad pueden presentar alteraciones 

en el espacio público determinado en el acto administrativo por el cual se legalizó el respectivo 
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asentamiento. Las mencionadas alteraciones, corresponden a condiciones permanentes de 

ocupación del espacio público, así como la generación de vías, andenes, espacios peatonales, 

parques, que modifiquen lo señalado en el acto de legalización. 

 

Lo anterior, presenta efectos negativos para los habitantes de los barrios que presentan está 

situación urbanística, toda vez que impide gestionar licencias de construcción en sus diferentes 

modalidades, realizar el saneamiento del espacio público a favor del Distrito Capital y priorizar 

intervenciones de mejoramiento integral de barrios. En consecuencia, se dificulta la generación de 

equipamientos en áreas y zonas estratégicas que propendan hacia el desarrollo en materia de 

seguridad, calidad de vida, generación de oportunidades e igualdad. 

MAGNITUD:  

En la ciudad, según la Subdirección de Prevención y Seguimiento, hay identificados más de 25.000 

ocupaciones ilegales. Las cuales deben surgir un proceso de viabilidad previa para determinar si 

cumple con los requisitos mínimos para iniciar la conformación del expediente de legalización. 

Para el proceso de regularización de desarrollos legalizados, se han identificado 135 desarrollos 

legalizados susceptibles de ser regularizado, de los cuales 8 desarrollos han sido regularizados 

mediante acto administrativo emitido por la Secretaría Distrital de Planeación y 9 desarrollos son 

susceptibles de iniciar el proceso de regularización. Adicionalmente, la Secretaría Distrital del 

Hábitat, ha iniciado la etapa de gestión y estudios preliminares para 117 desarrollos legalizados 

previamente viabilizados, de los cuales se han conformado y radicado en la Secretaría Distrital de 

Planeación - SDP un total de 54 expedientes. Así las cosas, se encuentran 63 expedientes en estudio 

en esta Secretaría, de los cuales 55 se encuentran en conformación y 8 corresponden a expedientes 

en ajustes requeridos por la SDP. 
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Diagramar el árbol de problemas: 

 

7. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS: 

 

Teniendo en cuenta que, mediante el proceso de legalización de asentamientos humanos, la 

administración municipal o distrital reconoce la existencia de un asentamiento constituido por 

viviendas de interés social, aprueba los planos urbanísticos y expide la reglamentación urbanística 

correspondiente. Además, considerando que se han efectuado procesos de legalización de 

asentamientos humanos que, no obstante, han sufrido alteraciones en el espacio público aprobado 

con los mismos, se reconoce que la comunidad beneficiada es un actor fundamental en el desarrollo 

de los procesos de regularización y legalización urbanística en la ciudad. 

En adición a lo anterior, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto Distrital 063 de 2015 y Decreto 

Distrital 476 de 2015, es necesario que, en el proceso de conformación de los expedientes, se 

incluyan los conceptos técnicos de entidades distritales y empresas de servicios públicos requeridos 

para establecer posibles afectaciones o ajustes normativos que requiera el desarrollo legalizado 

objeto de regularización o el asentamiento informal objeto de legalización.  
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En tal sentido se describe a continuación los actores involucrados en la situación problemática, 

tanto pasivos como activos y la gestión que estos pueden tener frente al proyecto. 

Actor Posición Interés o expectativa Contribución o Gestión 

Comunidad – Juntas 

de Acción Comunal 
Beneficiario 

Obtener los beneficios de 

habitar asentamientos 

legalizados o desarrollos 

regularizados 

Participación activa en los 

procesos de socialización 

gestionados por la SDHT. 

Dirección de 

Cartografía y 

Estadística de la 

Secretaría Distrital de 

Planeación 

Cooperante 

Definir y reconocer los límites 

y conformación física de las 

zonas en estudio 

Concepto de aceptación 

cartográfica para la 

conformación de 

expedientes de legalización 

y regularización. 

Dirección de 

Legalización y 

Mejoramiento Integral 

de Barrios de la 

Secretaría Distrital de 

Planeación 

Cooperante 

Desarrollar la etapa de 

formulación y adopción de la 

regularización y la 

legalización. 

Emisión del acto 

administrativo de 

legalización o 

regularización. 

Departamento 

Administrativo de la 

Defensoría del 

Espacio Público - 

DADEP 

Cooperante 

Apropiación de las zonas de 

uso público de asentamientos 

en proceso de legalización o 

desarrollos en proceso de 

regularización. 

Emisión del certificado de 

zonas de uso público para 

dar viabilidad al proceso de 

regularización de 

desarrollos. 

Secretaría Distrital de 

Ambiente 
Cooperante 

Identificar las afectaciones de 

las zonas de estudio en los 

componentes de la estructura 

ecológica principal y de 

importancia ambiental que 

constituyan suelo de 

protección. 

Emisión del concepto 

técnico respectivo. 

Instituto Distrital de 

Gestión de Riesgos y 

Cambio Climático - 

IDIGER 

Cooperante 

Identificar y realizar la 

caracterización de riesgos 

para las zonas de estudio. 

Emisión del concepto 

técnico respectivo. 

Empresa de 

Acueducto y 

Alcantarillado de 

Bogotá 

Cooperante 

Definir y reconocer la 

viabilidad del servicio y el 

inventario de redes en la zona 

de estudio. 

Emisión del concepto 

técnico respectivo. 

Otras empresas de 

Servicios Públicos 
Cooperante 

Definir y reconocer la 

viabilidad del servicio y las 

Emisión del concepto 

técnico respectivo. 
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Actor Posición Interés o expectativa Contribución o Gestión 

afectaciones en la zona de 

estudio. 

Secretaría Distrital del 

Hábitat 
Cooperante 

Desarrollar la etapa de gestión 

y estudios preliminares de la 

regularización y la 

legalización. 

Conformación del 

expediente de 

regularización o 

legalización con los 

insumos y estudios previos 

requeridos. 

 

 

8. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN: 

Las medidas para articular las acciones de prevención y control, legalización urbanística y 

mejoramiento integral, así como la regularización de barrios legalizados, está destinada a la 

población ubicada en vivienda de interés social de origen o consolidación informal ubicados en 

estratos 1 y 2 en Bogotá D.C. Estas comunidades corresponden a personas de todo grupo etario y 

enfoque generacional sin distinción, que habite dentro del perímetro urbano de la ciudad.  

En tal sentido, se señala el total de la población de referencia que se encuentra en los sectores 

previamente viabilizados por la Secretaría Distrital del Hábitat para iniciar procesos de legalización 

o regularización. Es importante aclarar que, en el caso del componente de legalización urbanística, 

el dato de población afectada y beneficiada es susceptible de cambio, toda vez que está sujeta a la 

dinámica de las ocupaciones ilegales de la ciudad, así como a la aprobación del Plan de 

Ordenamiento Territorial - POT donde se plantea la modificación del perímetro urbano de la 

ciudad. 

En adición a lo anterior, se informa que, no es posible clasificar la población afectada y beneficiada 

por grupo etario, dado que no se cuenta con esta información para las zonas previamente 

viabilizadas por la Secretaría Distrital del Hábitat para iniciar procesos de legalización o 

regularización. 

 

 

 

 

 

 



 

               FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 
 

PG01-FO08-V12 

           

Página 9 de 27 

 

POBLACIÓN AFECTADA POR LA PROBLEMÁTICA 

 

GRUPO ETAREO  

(ENFOQUE GENERACIONAL) 

0 - 5 

AÑOS 

6 - 13 

AÑOS 

14 - 28 

AÑOS 

29 - 59 

AÑOS 

60 en 

adelante 

Total 

población de 

referencia 

GENERO 

Mujeres       

Hombres       

LGBTI       

LOCALIZACION 

GEOGRAFICA 

Rural       

Urbano      451.061 

GRUPO ETNICO 

Indígena       

Afros       

Negritudes       

Raizal       

Rom       

Palenquera       

Otros       

CONDICION Desplazados       

 Discapacitados       

 Victimas       

Subtotales       451.061 
Fuente: Base de datos geográfica y alfanumérica oficial de la Secretaría Distrital de Planeación Rev. 29-05-2020 

 

POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO 

GRUPO ETAREO  

(ENFOQUE GENERACIONAL) 

0 - 5 

AÑOS 

6 - 13 

AÑOS 

14 - 

28 

AÑOS 

29 - 

59 

AÑOS 

60 en 

adelante 

Total 

población 

objetivo 

GENERO 

Mujeres       

Hombres       

LGBTI       

LOCALIZACION 

GEOGRAFICA 

Rural       

Urbano      283.521 

GRUPO ETNICO 

Indígena       

Afros       

Negritudes       

Raizal       

Rom       

Palenquera       

Otros       

CONDICION Desplazados       

 Discapacitados       

 Victimas       

Subtotales       283.521 

        
Fuente: Base de datos geográfica y alfanumérica oficial de la Secretaría Distrital de Hábitat Rev. 29-05-2020 
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9. ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS: 

 

La Secretaría Distrital del Hábitat es la encargada de realizar la etapa previa de los procesos de 

legalización y regularización, en la cual se identifican los asentamientos humanos que deben ser 

reconocidos y reglamentados urbanísticamente, así como los desarrollos que requieren ajustes 

normativos por haber sufrido alteraciones en el espacio público aprobado en su acto de 

legalización. 

En tal sentido, por medio de los procesos de legalización urbanística, se desea que la población 

que habita en asentamientos informales, logre acceder a los beneficios del mejoramiento integral 

del barrio, permitiendo atender en conjunto las condiciones ambientales, adelantar proceso de 

titulación, mejorar la calidad de los servicios públicos, accesibilidad, equipamientos cívicos 

culturales, equipamientos sociales, condiciones individuales de la vivienda, mejoramiento de vías 

y del entorno, interviniendo en forma positiva en las vidas de las personas involucradas. 

 

Además, por medio de los procesos de regularización se pretende que la población, pueda gozar 

de los beneficios de habitar barrios regularizados, donde se generen equipamientos en áreas y 

zonas estratégicas que propendan hacia el desarrollo en materia de seguridad, calidad de vida, 

generación de oportunidades e igualdad con estándares de excelencia y eficiencia, así como 

gestionar licencias de construcción en sus diferentes modalidades, realizar el saneamiento del 

espacio público a favor del Distrito Capital y priorizar intervenciones de mejoramiento integral 

de barrios. 

 

Objetivo general del proyecto: Gestionar la etapa preliminar de los procesos de legalización y 

regularización para avanzar en el acceso a servicios de ciudad en los asentamientos informales y barrios 

legalizados. 

 

Meta del objetivo general: Conformar y ajustar 250 expedientes urbanos para la legalización y 

regularización de asentamientos de origen informal.  

 

Indicador del objetivo general del proyecto:  

Indicador del objetivo Medido a través de  Fuente de verificación 

Número de expedientes 

radicados 

Expedientes radicados  Oficios de radicación formal 

del expediente. 
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Objetivos específicos del proyecto:  

Metas e indicadores de los objetivos específicos del proyecto:  

Objetivo 

específico 

Producto 

catálogo 

MGA 

Código 

de 

producto 

catálogo 

MGA 

Meta 
Indicado

r 

Medido a 

través de  

Fuente de 

verificación 

Disminuir el 

número de 

asentamientos 

de informales 

sin norma 

urbana 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

4002015 

 

Conformar y ajustar 

150 expedientes 

urbanos para la 

legalización 

urbanística de 

asentamientos 

informales. 

Docume

ntos de 

lineamie

ntos 

técnicos 

elaborad

os 

Número de 

documento

s 

Oficios de 

radicación 

formal del 

expediente. 

Normalizar la 

cobertura del 

espacio público 

en los barrios 

legalizados. 

 

Documentos 

de 

planeación 

4002016 

Conformar y ajustar 

100 expedientes 

urbanos para la 

regularización de 

asentamientos 

legalizados 

de 

Docume

ntos de 

planeació

n 

elaborad

os 

Número de 

documento

s 

Oficios de 

radicación 

formal del 

expediente. 
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10. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO – ANÁLISIS ALTERNATIVA:    

Para dar solución a la problemática identificada, la Secretaría del Hábitat, en el marco de sus 

competencias, realizará la etapa previa de los procesos de legalización de asentamientos informales 

y regularización de desarrollos legalizados, por medio de la gestión y estudios preliminares que 

permitan conformar un expediente con los insumos y estudios previos necesarios de regularización 

o de legalización. 

Descripción de los componentes: 

Legalización Urbanística  

La legalización urbanística es el proceso mediante el cual la administración distrital reconoce, si a 

ello hubiere lugar, la existencia de un asentamiento humano constituido por viviendas de interés 

social, aprueba los planos de loteo y expide la reglamentación urbanística, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal, civil y administrativa de los comprometidos, y sus disposiciones se 

encuentran definidas en el artículo 458 del Decreto Distrital 190 de 2004 (POT), el Decreto 

Nacional 1077 de 2015 Título  IV Capítulo 5, modificado parcialmente por el Decreto Nacional 

1203 de 2017, y los Decretos Distritales 476 de 2015 y 800 de 2018.  

En concordancia, el Decreto Distrital 476 de 2015 establece las condiciones para el procedimiento 

de legalización urbanística en el Distrito Capital, asignándole a la Secretaría Distrital del Hábitat 

realizar la etapa de gestión relacionada con los estudios para la conformación del expediente urbano 

previo a su radicación ante la Secretaría Distrital de Planeación, entidad encargada de realizar el 

estudio urbanístico, aprobación del plano de loteo y reglamentación urbanística, mediante la 

expedición de la resolución de legalización. 

De tal forma, los requisitos para que un asentamiento pueda ser susceptible legalización urbanística 

son los siguientes:  

• Estar consolidados urbanísticamente, es decir, que presenten una estructura urbana con 

vías existentes y lotes ocupados, construidos.  

• Estar constituidos por viviendas de interés social ubicados en estratos 1 y 2.  

• No estar ubicados en las categorías de estructura ecológica principal, suelo de protección, 

áreas de reserva para la construcción de infraestructura de servicios públicos, áreas de 

afectación para el desarrollo y funcionamiento generales.  

Conforme a lo anterior, a la Secretaría Distrital del Hábitat le corresponde la etapa preliminar, la 

cual se cumple mediante las acciones relacionadas a continuación: 

1. Recopilación de pruebas de consolidación del asentamiento, las cuales pueden ser 

aerofotografías, copias de escrituras públicas y promesas de compraventa u otras, así como 
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visita técnica al asentamiento para determinar el cumplimiento de los requisitos señalados 

anteriormente.  

2. Realización y/o supervisión del estudio topográfico de cada uno de los planos 

correspondientes a cada uno de asentamientos viables. 

3. Solicitud y obtención de conceptos técnicos a:    

 

• Secretaría Distrital de Planeación: Concepto de aceptación cartográfica del plano de 

loteo por parte de la Dirección de Información, Cartografía y Estadística.  

• Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER: Concepto 

técnico sobre riesgo y amenaza de inundación y remoción en masa. 

• Secretaría Distrital de Ambiente - SDA: Concepto técnico sobre Zonas de Manejo 

y Preservación Ambiental ZMPA. 

• Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB, ENEL - CODENSA, 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB y Vanti - Gas Natural: Conceptos 

técnicos sobre viabilidad para la prestación de servicios públicos domiciliarios.  

4. Talleres informativos, de recolección de documentos jurídicos, y de socialización y 

aprobación del plano de loteo, para obtener el acta del 51% de aprobación.  

5. Elaboración del diagnóstico jurídico y planos de localización del predio en mayor extensión 

y de los predios segregados donde se encuentra ubicado el desarrollo.  

6. Informe ejecutivo final, en el cual se presentan los antecedentes junto a la información 

analizada dentro de los componentes técnico, social y jurídico-catastral. 

7. Con la anterior documentación se conforma el expediente de legalización, según los 

requisitos establecidos en el Decreto Nacional 1077 del 26 de mayo de 2015 - Titulo 6 - 

Capitulo 5. 

8. Radicación de los expedientes urbanos ante la Secretaría Distrital de Planeación SDP para 

asentamientos susceptibles de adelantar el proceso de legalización urbanística. 

 

Componente de Regularización: 

Según lo estipulado en el Decreto Distrital 063 de 2015, el procedimiento de regularización de 

desarrollos legalizados es el instrumento de planeación mediante el cual se realizan, por una sola 

vez, los ajustes urbanísticos y normativos a desarrollos legalizados, en los cuales se ha presentado 

alteración del espacio público determinado en el acto de legalización. Entiéndase por alteración del 

espacio público la presencia de condiciones permanentes de ocupación del espacio público, así 

como la generación de vías, andenes, espacios peatonales o parques, que modifiquen lo señalado 

en el acto de legalización y en el plano de loteo.  

En adición a lo anterior, como lo establece el Artículo 3° del Decreto Distrital 063 de 2015, es 

competencia de la Secretaría Distrital del Hábitat la gestión y estudios preliminares del 

procedimiento de regularización y para ello es necesario conformar un expediente con los insumos 

y estudios previos necesarios, el cual contendrá como mínimo: 
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 1. Estudio de viabilidad técnica y social de la procedencia de la regularización. 

 2. Documento técnico en el que se identifiquen las alteraciones de zonas de uso público que se han 

producido en el asentamiento con posterioridad a la adopción del acto de legalización, así mismo, 

identificará el total del espacio público que se generará con la regularización, así como el espacio 

público con condiciones de ocupación permanente. 

 3. Plano del desarrollo a regularizar, con el concepto favorable o visto bueno de la Dirección de 

Información, Cartografía y Estadística de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP). Este plano 

identificará el lindero a regularizar con la situación existente al interior, registrando las alteraciones 

del espacio público. 

 4. Concepto del Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (IDIGER), 

sobre amenaza y riesgo por remoción en masa y/o inundación del polígono a regularizar. 

 5. Reporte de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAAB) sobre la 

existencia de redes, áreas de reserva y afectaciones y la disponibilidad de los servicios de acueducto 

y alcantarillado. 

 6. Reporte de la situación jurídica y de las actuaciones adelantadas por el Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) sobre la totalidad de las zonas de 

uso público señaladas en la legalización. 

 7. Identificación de los propietarios o poseedores de áreas en las cuales se ha presentado alteración 

de las zonas de uso público determinadas en el acto de legalización que no han sido tituladas a 

favor del Distrito con los soportes documentales que acrediten su condición. 

8. Constancia del proceso de información y comunicación a la comunidad sobre el procedimiento 

y la conformación del expediente urbanístico. 

En tal sentido, una vez la Secretaría Distrital del Hábitat de por terminada la etapa de gestión y 

estudios preliminares con los insumos y estudios previos necesarios para conformar el expediente 

de regularización, para luego proceder a radicarlo ante la Secretaría Distrital de Planeación, con el 

fin de que dicha entidad realice la etapa de formulación y adopción del procedimiento de 

regularización y plano definitivo, mediante Resolución, de conformidad con lo señalado el Artículo 

4° del Decreto en mención.  

 

 

 



 

               FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 
 

PG01-FO08-V12 

           

Página 15 de 27 

 

Así las cosas, la Secretaría Distrital de Planeación, una vez radicado el expediente por parte de la 

Secretaría Distrital del Hábitat, iniciará el procedimiento de regularización, para lo cual adelantará 

las siguientes acciones: 

 1. Auto de inicio. 

 2. Comunicación a los propietarios o poseedores identificados en los estudios preliminares sobre 

el inicio del procedimiento. 

 3. Formulación del documento técnico de soporte que deberá contener como mínimo: 

 * Caracterización del desarrollo a regularizar con los componentes generales del ordenamiento 

territorial de la ciudad. 

 * Propuesta de las normas urbanísticas para el desarrollo a regularizar, así como la localización de 

predios propuestos para incrementar o compensar las zonas verdes o el espacio para localizar 

equipamientos. 

 * Acciones requeridas para dar cumplimiento a las condiciones de la regularización, así como las 

obligaciones de los propietarios, poseedores y la Junta de Acción Comunal, cuando estos existan. 

* Plano propuesta de regularización con la identificación de los predios con alteraciones del espacio 

público. 

 4. Realización del proceso de divulgación y comunicación de la propuesta de regularización a 

propietarios y poseedores de los predios donde se hayan alterado las zonas de uso público señaladas 

en el acto de legalización, a la comunidad en general ya la(s) Junta(s) de Acción Comunal(es). 

 5. Adopción de la regularización y el plano definitivo, mediante Resolución. 

11. ESTUDIO DE NECESIDADES 

Bien o Servicio:  

Realizar la gestión y estudios preliminares para la etapa previa de los procesos de legalización en 

asentamientos informales y de regularización en los desarrollos legalizados que han presentado 

alteración del espacio público originalmente determinado.  

Déficit: La demanda corresponde a los asentamientos informales y desarrollos legalizados 

identificados y viabilizados para iniciar los procesos de legalización y regularización 

respectivamente para cada periodo. Teniendo en cuenta lo anterior, la oferta corresponde a los 

expedientes conformados y radicados en la Secretaría Distrital de Planeación y a los expedientes 

ajustados y radicados en la misma Secretaría. 

En este sentido, el déficit se logra identificar a partir de la diferencia entre la demanda de 

expedientes y los expedientes radicados en la Secretaría Distrital de Planeación. 
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BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER No. 1 

Descripción de la demanda 

La demanda corresponde a los asentamientos informales que requieren iniciar el trámite 

de legalización urbanística y a los desarrollos legalizados que han presentado alteración 

del espacio público originalmente determinado y por tanto requieren iniciar el proceso 

de regularización.  

Descripción de la oferta 
La oferta corresponde a conformar el expediente de legalización o de 

regularización con los insumos y estudios previos necesarios. 

TIPO DE 

ANÁLISIS 
AÑO DEMANDA OFERTA DÉFICIT 

HISTÓRICO 

2016 

* 192 expedientes de  

Legalización. 

* 40 expedientes de  

Regularización 

* 6 expedientes de  

Legalización. 

* 5 expedientes de  

Regularización 

* 186 expedientes de  

Legalización. 

* 35 expedientes de  

Regularización 

2017 

* 192 expedientes de  

Legalización. 

* 40 expedientes de  

Regularización 

*  2 expedientes de  

Legalización. 

* 4 expedientes de  

Regularización 

* 184 expedientes de  

Legalización. 

* 31 expedientes de  

Regularización 

2018 

* 192 expedientes de  

Legalización. 

* 40 expedientes de  

Regularización 

* 83 expedientes de  

Legalización. 

* 15 expedientes de  

Regularización 

* 101 expedientes de  

Legalización. 

* 16 expedientes de  

Regularización 

2019 

* 203 expedientes de  

Legalización. 

* 55 expedientes de  

Regularización 

* 105 expedientes de  

Legalización. 

* 20 expedientes de  

Regularización 

* 7 expedientes de  

Legalización. 

* 11 expedientes de  

Regularización 

PROYECTADO 

2020 

* 150 expedientes de  

Legalización. 

* 100 expedientes de  

Regularización 

 * 8 expedientes de  

Legalización. 

* 10 expedientes de  

Regularización 

* 142 expedientes de  

Legalización. 

* 90 expedientes de  

Regularización 

2021 

* 142 expedientes de  

Legalización. 

* 90 expedientes de  

Regularización 

 * 49 expedientes de  

Legalización. 

* 28 expedientes de  

Regularización 

* -93expedientes de  

Legalización. 

* -62 expedientes de  

Regularización 

2022 

* 93 expedientes de  

Legalización. 

* 62 expedientes de  

Regularización 

 * 27 expedientes de  

Legalización. 

* 33 expedientes de  

Regularización 

* - 66expedientes de  

Legalización. 

* -29expedientes de  

Regularización 

2023 

* 66 expedientes de  

Legalización. 

* 29 expedientes de  

Regularización 

 * 56 expedientes de  

Legalización. 

* 27 expedientes de  

Regularización 

* -10 expedientes de  

Legalización. 

* -2 expedientes de  

Regularización 

 2024 

* 10 expedientes de  

Legalización. 

* 2 expedientes de  

Regularización 

 * 10 expedientes de  

Legalización. 

* 2 expedientes de  

Regularización 

* 0 expedientes de  

Legalización. 

* 0 expedientes de  

Regularización 
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12. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS: 

Objetivo Específico 1: Disminuir el número de asentamientos informales sin norma urbana 

Producto catálogo 

MGA 

Código de producto 

catálogo MGA  

Actividad (MGA) 

 Meta Proyecto de 

Inversión (SEGPLAN) 

¿Esta actividad hace 

parte de una ruta 

crítica? 

Documentos de 

lineamientos técnicos 
4002015 

Conformar y ajustar 150 

expedientes urbanos para la 

legalización urbanística de 

asentamientos informales. 

Si 

 

Objetivo Específico 2: Normalizar la cobertura del espacio público en los barrios legalizados  

Producto catálogo 

MGA 

Código de producto 

catálogo MGA  

Actividad (MGA) 

 Meta Proyecto de 

Inversión (SEGPLAN) 

¿Esta actividad hace 

parte de una ruta 

crítica? 

Documentos de 

planeación 
4002016 

Conformar y ajustar 100 

expedientes urbanos para la 

regularización de asentamientos 

legalizados 

Si 

  

13. ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROYECTO 

 
Tipo de 

riesgo 

Descripción del 

riesgo 
Probabilidad Impacto Efectos 

Medidas de 

mitigación 

Objetivo general 

Gestionar la etapa 

preliminar de los 

procesos de 

legalización y 

regularización para 

avanzar en el 

acceso a servicios 

de ciudad en los 

asentamientos 

informales y barrios 

legalizados. 

Operativo  Las acciones 

realizadas para 

desarrollar los 

procesos de 

legalización y 

regularización no 

son lo 

suficientemente 

óptimas para 

aportar en el acceso 

a los servicios de 

ciudad.  

Moderado Moderado La población no 

accede a los 

servicios de 

ciudad 

consecuencia de 

los procesos de 

legalización y 

regularización. 

Realizar la etapa 

previa de los 

procesos de 

regularización y 

legalización de 

acuerdo con la 

normatividad 

estipulada. 

Producto 1: 

Documentos de 

lineamientos 

técnicos 

 

Operativo Dificultades en la 

conformación y 

ajuste de los 

documentos para 

los expedientes de 

los procesos de 

legalización en 

curso.  

Probable Mayor No se culmina la 

conformación y 

ajuste de los 

documentos de 

expedientes y no 

se logra finalizar 

la etapa previa de 

los procesos de 

legalización. 

Realizar la gestión 

interinstitucional 

necesaria para dar 

curso a los procesos 

de legalización. 

Producto 2: 

Documentos de 

planeación  

Operativo No obtener 

oportunamente los 

conceptos técnicos 

que deben ser 

Probable Mayor Se presentan 

retrasos en los 

tiempos definidos 

para conformación 

Realizar la gestión 

interinstitucional 

necesaria para dar 
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Tipo de 

riesgo 

Descripción del 

riesgo 
Probabilidad Impacto Efectos 

Medidas de 

mitigación 

emitidos por los 

actores 

involucrados y no 

desarrollar de 

manera adecuada 

los insumos y 

estudios previos 

necesarios. 

y ajuste de 

expedientes de 

regularización. 

curso a los procesos 

de regularización. 

Actividad crítica 

(MGA) 

Meta Proyecto de 

Inversión 

(SEGPLAN)  

 
Conformar y ajustar 

150 expedientes 

urbanos para la 

legalización 

urbanística de 

asentamientos 

informales. 

Operativo En caso de 

presentarse una 

nueva pandemia, 

aumento de los 

casos de 

contaminación, que 

obligue al cierre 

total de la ciudad  

Probable Mayor Incumplimiento 

de cronograma de 

visitas a los 

desarrollos objeto 

del proyecto 

Proyectar 

cronogramas 

incluyendo los 

posibles retrasos  

Actividad crítica 

(MGA) 

Meta Proyecto de 

Inversión 

(SEGPLAN) 

 

Conformar y ajustar 

100 expedientes 

urbanos para la 

regularización de 

asentamientos 

legalizados 

Operativo En caso de 

presentarse una 

nueva pandemia, 

aumento de los 

casos de 

contaminación, que 

obligue al cierre 

total de la ciudad 

Probable Mayor Incumplimiento 

de cronograma de 

visitas a los 

desarrollos objeto 

del proyecto 

Proyectar 

cronogramas 

incluyendo los 

posibles retrasos  

 

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO - RESUMEN: 

Resumen narrativo Descripción Metas e indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Propósito (Objetivo 

general) 

Gestionar la etapa preliminar 

de los procesos de 

legalización y regularización 

para avanzar en el acceso a 

servicios de ciudad en los 

asentamientos informales y 

barrios legalizados. 

250 expedientes de 

legalización 

regularización 

conformados y 

ajustados  

 

Número de 

expedientes de 

legalización y 

regularización 

conformados y 

ajustados 

Propio (Oficios 

de radicación 

formal del 

expediente) 

Conformación de 

los estudios 

previos conforme 

al cronograma 

previsto. 
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Resumen narrativo Descripción Metas e indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Objetivos 

específicos 

Disminuir el número de 

asentamientos informales sin 

norma urbana. 

 

 

150 expedientes de 

legalización 

conformados y 

ajustados 

Propio (Oficios 

de radicación 

formal del 

expediente) 

Se entregan los 

expedientes de 

legalización de 

acuerdo con lo 

requerido por la 

norma. 

Normalizar la cobertura del 

espacio público en los 

barrios legalizados. 

 

100 expedientes de 

regularización 

conformados y 

ajustados 

Propio (Oficios 

de radicación 

formal del 

expediente) 

Se entregan los 

expedientes de 

regularización de 

acuerdo con lo 

requerido por la 

norma. 

Actividades 

(MGA) 

Metas proyecto 

de Inversión 

(SEGPLAN) No. 1 

Radicar los expedientes 

urbanos ante la Secretaría 

Distrital de Planeación SDP 

para asentamientos 

susceptibles de 

adelantar el proceso de 

legalización urbanística. 

150 expedientes de 

legalización 

radicados. 

Propio (Oficios 

de radicación 

formal del 

expediente) 

Se da 

cumplimiento al 

Decreto 476 de 

2015 y Decreto 

800 de 2018, 

conformando y 

radicando el 

expediente ante la 

SDP. 

Actividades 

(MGA) 

Metas proyecto 

de Inversión 

(SEGPLAN) No. 2 

Radicar los expedientes 

urbanos ante la SDP para los 

desarrollos en proceso de 

regularización. 

100 expedientes de 

regularización 

radicados. 

Propio (Oficios 

de radicación 

formal del 

expediente) 

Se da 

cumplimiento al 

Decreto 063 de 

2015, 

conformando y 

radicando el 

expediente ante la 

SDP. 

 

15. INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO: 

Beneficio 
Medido a través 

de  
Periodo Cantidad 

Valor 

unitario 
Valor total 

La legalización urbanística es el inicio 

para el mejoramiento integral del barrio, 

permitiendo atender en conjunto las 

condiciones ambientales, adelantar 

proceso de titulación, mejorar la calidad 

de los servicios públicos, accesibilidad, 

equipamientos cívicos culturales, 

equipamientos sociales, condiciones 

individuales de la vivienda, mejoramiento 

de vías y del entorno, interviniendo en 

forma positiva en las vidas de las personas 

involucradas. 

Costos evitados 

por posibilidad de 

acceso a ofertas de 

titulación, 

licencias de 

construcción, 

créditos y 

subsidios de 

vivienda (Medido 

en pesos) 

4 150 
$24.895.531 

 
$3.734.329.650 

La población puede gozar de los 

beneficios de habitar barrios 

regularizados, donde se generen 

Costos evitados 

por posibilidad de 

acceso a ofertas de 

4 100 $41.886.703 $4.188.670.300 
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Beneficio 
Medido a través 

de  
Periodo Cantidad 

Valor 

unitario 
Valor total 

equipamientos en áreas y zonas 

estratégicas que propendan hacia el 

desarrollo en materia de seguridad, 

calidad de vida, generación de 

oportunidades e igualdad, así como 

gestionar licencias de construcción en sus 

diferentes modalidades, realizar el 

saneamiento del espacio público a favor 

del Distrito Capital y priorizar 

intervenciones de mejoramiento integral 

de barrios. 

titulación, 

licencias de 

construcción, 

créditos y 

subsidios de 

vivienda (Medido 

en pesos) 

Fuente: Valores basados en la Tasa de Interés de Política Monetaria que a fecha de abril de 2020 fue ajustada al 3.25% por el Banco de la 

República. 

16. ESTRUCTURA DE COSTOS: 

 

16.1. Valor total por meta proyecto de inversión 

Componente: Legalización Urbanística  

Meta: Conformar y ajustar 150 expedientes urbanos para la legalización urbanística de 

asentamientos informales. 

Descripción 
Periodo   

0 1 2 3 4 Total 

Mano de obra 

calificada 
$ 137.770.000 $ 510.803.334 $ 1.418.550.400 $ 1.434.200.000 $ 155.825.000 $ 3.657.148.734 

Maquinaria y 

equipo 
          $ 0 

Transporte           $ 0 

Total $ 137.770.000 $ 510.803.334 $ 1.418.550.400 $ 1.434.200.000 $ 155.825.000 $ 3.657.148.734 
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Componente: Regularización                                                                                                                                                      

Meta: Conformar y ajustar 100 expedientes urbanos para la regularización de asentamientos 

legalizados 

Descripción 
Periodo   

0 1 2 3 4 Total 

Mano de obra 

calificada 
$ 133.081.667 $ 679.320.000 $ 908.610.665 $ 797.950.000 $ 197.940.000 $ 2.716.902.332 

Maquinaria y 

equipo 
$ 115.987.722 $ 112.513.333       $ 228.501.055 

Total $ 249.069.389 $ 791.833.333 $ 908.610.665 $ 797.950.000 $ 197.940.000 $ 2.945.403.387 

 

 

16.2. Valor total componentes 

 

Se realiza la consolidación de los costos, por vigencia de cada uno de los componentes del 

proyecto de inversión. 

 

Componente 0 1 2 3 4 Total 

 Legalización 

Urbanística  
$ 137.770.000 $ 510.803.334 $ 1.418.550.400 $ 1.434.200.000 $ 155.825.000 $ 3.657.148.734 

Regularización $ 249.069.389 $ 791.833.333 $ 908.610.665 $ 797.950.000 $ 197.940.000 $ 2.945.403.387 

Total $ 386.839.389 $ 1.302.636.667 $ 2.327.161.065 $ 2.232.150.000 $ 353.765.000 $ 6.602.552.121 

*Cifras en pesos 
 

16.3. Valor total inflactado 

 

Teniendo en cuenta que el proceso de Inflactación3 se realiza en la ficha EBID (SEGPLAN), al 

cierre de cada vigencia, el sistema actualiza los valores a precios vigentes en el horizonte del 

proyecto. 

 

Para la vigencia en la que se están ejecutando los recursos, el valor debe ser igual al POAI. 

 

 

 

 

 

 
3 Trae el valor en precios del pasado a valor presente en pesos, teniendo en cuenta el IPC. 
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 Periodo 

Componente 0 1 2 3 4 total 

 Legalización 

Urbanística  
$ 174 $ 610 $ 1.497 $ 1.434 $ 169 $ 3.884 

Regularización $ 314 $ 946 $ 960 $ 798 $ 215 $ 3.233 

Total $ 488 $ 1.556 $ 2.457 $ 2.232 $ 384 $ 7.117 

* Cifras en millones de pesos 

 

17. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 

- Secretaría Distrital del Hábitat. Análisis de prediagnóstico y los estudios de viabilidad. 2016-

2020. Archivo de la Subdirección de Barrios. 

- Decreto Distrital 121 de 2008: Por medio del cual se modifica la estructura organizacional y 

las funciones de la Secretaría Distrital del Hábitat. Artículo 17. 

- Decreto Distrital 476 de 2015: Por medio del cual se adoptan medidas para articular las 

acciones de prevención y control, legalización urbanística, mejoramiento integral y 

disposiciones relativas al procedimiento. 

- Decreto Distrital 063 de 2015: Por el cual se reglamenta el procedimiento de regularización de 

desarrollos legalizados y se dictan otras disposiciones. 

- Objetivos de Desarrollo Sostenible, disponible en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/; 19 de mayo de 2020. 

- Tasa de Interés Monetario, tomada de https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-

interes-politica-monetaria; 19 de mayo de 2020. 

- Encuesta Nacional de Calidad de Vida – ECV 2017, actualización salud a 2019; disponible en 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/544/get_microdata; 19 de mayo de 2020. 

 

Es importante aclarar que, la cantidad de asentamientos informales a legalizar estará determinada 

por la redefinición de perímetro urbano que sea establecida en el nuevo plan de ordenamiento 

territorial. 

 

18. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO 

Registrar las alteraciones, consideraciones, situaciones etc, que generen cambios significativos en 

la ejecución del proyecto.  

 

19. RESPONSABLE DE LA GERENCIA DEL PROYECTO 

Corresponde a los datos del servidor o servidora pública responsable de la gerencia del proyecto, 

relacionados con el nombre, área de trabajo, cargo, teléfono y correo institucional, de tal manera 

que la entidad de a conocer quién debe brindar información sobre la formulación, ejecución y 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-interes-politica-monetaria
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-interes-politica-monetaria
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/544/get_microdata
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seguimiento del proyecto de inversión. La comunidad o las entidades de control y veeduría 

identifican el referente del proyecto con lo cual se facilita el ejercicio del control. 

 

 

 

Firma: ____________________________________ 

Nombre: Camila Cortes Daza 

Área: Subdirección de Barrios 

Cargo: Subdirectora de Barrios 

Correo: camila.cortes@habitatbogota.gov.co 

Teléfono(s): 3581600 

 

20. CONCEPTO DE VIABILIDAD 

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de 

Proyectos"? 

¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende 

solucionar?  

Si    NO 

 

¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?  

Si    NO 

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital? 

Si    NO 

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto?  

Si    NO 

 

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN: 

¿El concepto es favorable?  

Si    NO 

SUSTENTACIÓN: 
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El proyecto ha sido revisado con el área encargada y se realizaron los ajustes pertinentes a la luz 

del Plan de Desarrollo Distrital y cumple con los objetivos estratégicos y política de la Entidad 

Visto Bueno Subdirección de Programas y Proyectos  

 

 

 

 

Firma:___________________________ 

Nombre: María Aidee Sánchez Corredor 

Área: Subdirección de programas y proyectos 

Cargo: Subdirectora de programas y proyectos 

Correo: aidee.sanchezc@habitatbogota.gov.co 

Teléfono(s): 3581600 ext. 1402 

Fecha del concepto: 23/02/2023 

 

Concepto favorable 

 

 

Firma:___________________________ 

Nombre: María Aidee Sánchez Corredor 

Área: Subdirección de programas y proyectos 

Cargo: Subdirectora de programas y proyectos 

Correo: aidee.sanchezc@habitatbogota.gov.co 

Teléfono(s): 3581600 ext. 1402 

Fecha del concepto: 23/02/2023 

 

Concepto favorable 

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO: 

 

 

 

 

mailto:aidee.sanchezc@habitatbogota.gov.co
mailto:aidee.sanchezc@habitatbogota.gov.co
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21. CONTROL DEL DOCUMENTO 

Versión 

del 

documento 

Fecha de 

elaboración 

Numerales 

en que se 

hizo la 

modificación 

Cambios realizados y justificación de los mismos 

1 16 de junio 

de 2020 

  

1 8 de agosto 

de 2020 

11 y 14 En el numeral 11, estudios y necesidades se ajusta la 

magnitud de lo proyectado para el cuatrienio.  

 

En el numeral 14, se complementó el texto de las metas 

e indicadores al propósito y objetivos específicos y se 

agregaron las actividades a cada objetivo.  

1.2 9 de octubre 

de 2020 

11 y 16 En el numeral 11 se realiza actualización de magnitud 

de las vigencias 2022 y 2023 para las dos metas y 2021 

para la meta “conformar y ajustar 150 expedientes 

urbanos para legalización urbanística de asentamientos 

de origen informal”.  

En el numeral 16 se actualiza la estructura de costos de 

las dos metas para la vigencia 2021, de acuerdo al 

presupuesto dispuesto para ese año.  

1.3 

14 de 

diciembre 

de 2020 

16 

Se ajustó el valor del proyecto en las dos metas, 

aumentando en $399.773.333, debido a un traslado 

presupuestal del proyecto de inversión 7575 – Estudios 

y diseños de proyectos para el mejoramiento integral de 

Barrios – Bogotá 2020-2024 

1.4 
23 de abril 

de 2021 
11, 16 

11: Se ajustan las metas del proyecto de acuerdo con la 

planeación 2021. 

 

16: Se ajustó el valor del presupuesto para la vigencia 

2020 de acuerdo con la ejecución final registrada a 31 

de diciembre de 2021. 

 

Se actualiza el presupuesto de cada meta del proyecto 

recibiendo recursos de traslado presupuestal por 

$171.000.000, que cuenta con concepto favorable de la 

Secretaría Distrital de Planeación Radicado N. 2-2021-

19908 y concepto de viabilidad de la Secretaría 

Distrital de Hacienda Radicado N. 1-2021-16207. 
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Versión 

del 

documento 

Fecha de 

elaboración 

Numerales 

en que se 

hizo la 

modificación 

Cambios realizados y justificación de los mismos 

1.5 

11 de 

octubre de 

2021 

16 

Se ajusta el presupuesto del proyecto vigencia 2021 de 

acuerdo con la última versión del Plan de contratación 

del año 2021 Versión N. 6, asimismo, se actualiza el 

presupuesto 2022 según el anteproyecto presupuesto. 

1.6 

27 de 

diciembre 

de 2021 

16 

Se ajusta el presupuesto del proyecto vigencia 2021 de 

acuerdo con la última versión del Plan de contratación 

del año 2021 Versión N. 7 

1.7 

18 de 

febrero de 

2022 

16 

Se ajusta el presupuesto del proyecto vigencia 2022 de 

acuerdo con la última versión del Plan de contratación 

del año 2022 Versión N. 3 

1.8 
02 de junio 

de 2022 
16 

Se acredita un valor de CUATROCIENTOS TRES 

MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 

PESOS M/CTE ($403.650.000,00) a la meta proyecto 

de inversión “Conformar y ajustar 150 expedientes 

urbanos para la legalización urbanística de 

asentamientos de origen informal.”, estos recursos 

permitirán a la Secretaría del Hábitat, en el marco de 

sus competencias, ampliar la cobertura y poder realizar 

la etapa previa de los procesos de legalización de 

asentamientos informales y regularización de 

desarrollos legalizados, por medio de la gestión y 

estudios preliminares que permitan conformar un 

expediente con los insumos y estudios previos 

necesarios de regularización o de legalización. 

1.9 16/09/2022 16 

Se ajusta el presupuesto del proyecto vigencia 2022 

dada la reducción de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 
556,800,000), de la meta Proyecto de Inversión 
“Conformar y ajustar 150 expedientes urbanos para la 
legalización urbanística de asentamientos de origen 
informal.” Se realiza traslado presupuestal entre proyectos 

según concepto favorable SDP Radicado No. 2-2022-

115657 y Concepto favorable Hacienda Radicado No. 

2022EE409577O1, los recursos acreditarán el proyecto de 

inversión No 7754 - Fortalecimiento Institucional de la 

Secretaría del Hábitat Bogotá.  

1.10 19/10/2022 16 

La meta proyecto de inversión “Conformar y ajustar 

150 expedientes urbanos para la legalización 

urbanística de asentamientos de origen informal.” se 
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Versión 

del 

documento 

Fecha de 

elaboración 

Numerales 

en que se 

hizo la 

modificación 

Cambios realizados y justificación de los mismos 

acreditará por valor de QUINIENTOS CINCUENTA 

Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE ($556,800,000), estos recursos permitirán a la 

Secretaría Distrital del Hábitat, en el marco de sus 

competencias, ampliar la cobertura y poder realizar la 

etapa previa de los procesos de legalización de 

asentamientos informales y regularización de 

desarrollos legalizados, por medio de la gestión y 

estudios preliminares que permitan conformar un 

expediente con los insumos y estudios previos 

necesarios de regularización o de legalización, proceso 

que fue retomado una vez se denegó la medida cautelar 

de suspensión provisional del Decreto distrital 555 de 

2021. Se actualizó el presupuesto de la vigencia 2023 

por cada meta proyecto de inversión y componente. 

1.11 30/12/2022 16 

Se ajusta el presupuesto del proyecto vigencia 2022 de 

acuerdo con la última versión del Plan de contratación 

del año 2022 Versión N. 10, asimismo, se actualiza el 

presupuesto 2023 según el anteproyecto del Plan de 

Contratación 2023. 

1.12 23/02/2023 11, 13 y 16 

Del numeral 11 Estudio de necesidades se 

modificaron las magnitudes de las vigencias 2022 a 

2024 de acuerdo con la reprogramación del Plan de 

Acción. 

Del numeral 13, análisis de riesgo, se describe de 

manera general la incidencia de una nueva pandemia. 

Del numeral 16 Estructura de costos se actualizan los 

costos de las vigencias 2021 y 2022 de conformidad 

con los valores ejecutados al cierre de las vigencias. 

También se inflactan los costos anualizados de las 

metas a pesos constantes del 2023, guardando 

consistencia con la Versión 27 de la Ficha EBI-D 

actualizada en SEGPLAN. 

 


